
2. szÁMú ELóTERJEszTÉs

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2026. április 21. - i TársuIási Tanácsának ülésére

Tá|ékozátő a2026. március 25 -i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot a 2026. február 25-i Társulási
Tanács ülés óta elvégzett munkákról:

A KEOP-í.1.1l2Fl09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunántúli RegionáIis
Hu!ladékgazdálkodási Program" projekt üzemeItetéséhez kapcso!ódó feladatok:

A Hulladékról szó!ó 2012, évi CLXXXV. törvény változása miatt szükségessé váló
hulladékgazdálkodási átalakítási folyamat részeként három oldalú (Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu!ás, az STKH Np. Kft, és a
MOHU MOL Zrt.) Kapacitás lekötési szándék nyilatkozat aláírására került sor
2022,11.30 - án, mely nem vonatkozott az STKH Np.Kft, üzemeltetésében levó
eszközökre (gépjárművek, konténerek stb.), ezekre külön megállapodást kötött a
Társulás.
A 15l2023.(V1.21.) számú és 16 l2023.(V1,21.) számú TT határozatokban foglalt
felhatalmazás alapján a KEOP 1.1.1l2Fl09-11-2012-0001 pályázatbő! megva!ósított
rendszer eIemeire létrejött szerződés 2025, december 31-ig volt hatályos.

A MOHU Mol Zrt-veI nettó 79,445.0O0,-Ft éves bérleti díjról szóló az üzemeltetésse!
egybekötött bérleti szerződés a válogatómű és berendezései vonatkozásában 2023.
július 1. napjától hatályos, meIy összeg az indexálás után 2024. évben 82.821.413, -
Ft + áfa, 2025. évben 85.885.805, - Ft + áía összegre módosult.

Az STKH Np Kft- vel kapcsolatos szerződés vonatkozásában, mivel a Kft. koncesszori
alvállalkozóként 2023, júliustó! a MOL által elvárt szolgáltatási területen is használja
az eszközeinket, ezért a korábban érvényben lévő szerzódést megszüntettük. Az
STKH Np Kft-vel 2023,06,21-én új bérleti szerződés aláírásra került sor a Társulás
tulajdonát képező ingóságokra (eszközök, gépek, gépjármúvek) éves nettó
81.600.000, -Ft bérleti összegben, mely összeg az indexálás után 2024, évben
85.068.000, - Ft + áfa összegre, 2025. évben 88.2í5.516, - Ft + áía összegre
módosult. A szeződés ezidáig 2 alkalommal került módosításra. Az 1. számú
módosítás értelmében a szerződést 2026. december 31-ig kötik meg a felek, valamint
a jármŰvek felépítményének javítási költségei a Bérbeadó és a Bérló között 25o/o-75o/o-
os arányban oszlanak meg a meghatározott eljárásrend alapján. A módosítás 2025,
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2025.07,11-ig valamennyi település részére kiutalásra kerültek. 2025, szeptember 23-
án a közös önkormányzati hivatalok jegyzőinek kiküldésre került egy tájékoztatő levél,
melyben kértük segítségüket a támogatási összegek elszámolása kapcsán. A levé|
részletesen tartalmazza az elszámoláshoz szükséges dokumentumok listáját, azok
záradékolását és egyben felhívja a figyelmet az elszámolás határidejére. Ugyanez a
levél tájékoztatásul megküldésre került a Tanács tagjainak is.
Határidőben, 2025, november 30-ig valamennyi települési önkormányzat teljesítette
az elszámolás feltételeit és mind a 127 teleülés esetében ezek elfogadásra kerüItek.

A2412023,(X1.21,)TT.sz. határozattal elfogadott pénzügyitámogatás eredményeként
a települések Társulással szembeni korábban fennálló részletfizetési
megállapodásukbó! származő hátralékainak összege folyamatosan csökken, a
kintlévőség a részletfizetési megállapodásoknak megfelelően várható an 2028. évben
megszűnnek.
A módosított bérleti szerződésekre tekintettel lehetőség nyílt arra, hogy a 2412023 (Xl.
21.) TT határozat módosításra kerüljön a tekintetben, hogy a 2026.évben a
támogatásra fordítható összeg megegyezzen a 2024.és 2025,évlve!. A módosított
feltételekről a településeket a 2026. 02,16-án a közös önkormányzati hivatalok
jegyzőinek kü !dött levélben tájékoztattuk.
A települések befizetési és nyiIatkozattételei folyamatosak, a támogatási szerződések
megkötésére a Társulás 2026. évl költségvetésének elfogadása után van lehetóség.

Rekultivációs feladatok megvalósítás ához kapcsolódó tevékenységek:

KEOP-2.3 .0l2F-2008 számú A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs program keretében Társulásunk 12 tagtelepülésén megvalósította
(Alsóújlak,Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kisrákos, Ölbő, Pankasz, Rum,
Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) abezárt hulladéklerakó rekuItivációját. A rekultivált
szilárd hulladéklerakók közül 6 helyszínen, ahol monitoring kutak kerültek !étesítésre
(Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő; - az utógondozáshoz
szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére kötelezés van.

1. Utógondozás:

A 2025-2027, évi időszakra terjedő vízjogi üzemeltetési engedélyekben rögzített
mintavételezési, jelentéskészítési és adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatok
elvégzésére árajánlatokat kértünk az e|őző években ezeket a feladatokat végzó
szervezetektől. A benyújtott árajánlat alapján szerződéskötés megtörtént Bocskai
Zoltán egyéni vállalkozóval évi nettó 1,765.000, - Ft összegben. A benyújtott árajánlat
alapján szerződéskötés megtörtént Eurofins E.T. Hungary Kft_vel évi nettó 1,255.840,
- Ft összegben, mely a következő években a KSH által meghatározott infláció
mértékével növekszik.

Azon 6 település önkormányzatának, ahol monitoring kutak utógondozásához
szakértői alátámasztó dokumentumok készítésére önkormányzati kötelezés van



(Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő; - tájékoztató levelet
küldtünk, a Társulás által átvállalt szakértői költségekró! és feladatokról.

Sajtoskál esetében a feltárt hiányosságok helyreállítása az önkormányzatfeladata, a
PlU szervezet információ átadás tekintetében a település segítségére van. Sajtoskál
település Polgármesterének 2025.június 16-itájékoztatása szerint a hiányosságok és
a károsodott kút helyreállítása megtörtént, mintavételezésre alkalmasak a kutak.

A Eurofins Environment Testing Hungary Kft. tájékoztatása értelmében a rekultivált
hulladéklerakókon a monitoring kutak mintázását2025. június 17-én és június 23-án
elvégezték, a hatóságnak a szükséges adatszolgáltatás 2025, decemberében
benyújtásra került.

2. Rekultivációs projekt előkészítés:

A Társu!ás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására a pályázati
lehetőséget folyamatosan figyeIj ü k.

Az elmaradt szilárd hulladékIerakók rekultiválása 11 helyszínen érinti a
tagtelepüléseinket, a rekultiválás megvalósításához szükséges tervek aktualizálását,
a szükséges engedélyek beszerzését a Solvex Kft. végezte el 10 település
vonatkozásában. Répcelak és Harasztifalu esetén módosított engedélyt adott ki a
hatóság, az aktualizált műszaki tartalomnak megfelelően, 2026. december 31_i

rekultivációs teljesítési határidővel. lnformációink szerint Harasztifalu esetében aZala-
Müllex Kft. a ]erakón rekultivációt hajtott végre, ezzel a kötelezés megszűnt.
Püspökmolnári, Nádasd, Felsőmarác, Pecöl, Nemesbőd, Nemesrempehollós esetén
az új engedélyek szintén 2026. december 31-i rekultiváció teljesítési határidőt je!öInek
meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
H u l ladékg azdálkodási Főosztály vezetőjével a kapcsolatta rtás folyamatos.
Az engedélyező hatósággal történt kapcsolatfelvételt követően tárgyalásokat
kezdeményeztünk a tervezókkel. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a lezárt
hulladéklerakók - rekultiválandó terület - állapotának felülvizsgálata keretében
környezetvédelmi tanulmány elkészítése szükséges, majd ezt követően a hatóságnál
- megfelelő dokumentálás mellett - kérelmezhető a rekultivációs kötelezés
felülvizsgálata illetve megszűntetése. Érintett 7 település: Püspökmolnári, Nádasd,
Felsőmarác, Pecöl, Nemesbőd, Nemesrempehollós, Ostffyasszonyfa. A 16/ 2025
(IV.14.) TT határozat felhatalmazása szerint a Társulás Versenyszabályzata szerint
beszerzési eljárást folytattunk le a tervezői munkákra, Az eljárás során öt szakmai
szervezettól kértünk árajánlatot. Az eIjárás eredményesen zárult. A legkedvezőbb
ajánlatot a SoIvex Tervező és KivitelezőKft. (Szombathely, Vízöntő u. 9/c.) adta, nettó
5.950.000, - Ft, bruttó 7.556.500, - Ft összegben. A tervezői szerződés 2025.
június 26-án megkötöttük. A Solvex Kft 2025, augusztus 26-án a szeuődésnek



megfelelően a hatósági ügyek megindításárólszóló igazolások megküldésével készre
jelentette a munkát, így az 1, részszámla kifizetésre kerülhetett. A közigazgatási
hatósági eljárás megindítását követően felszólítás érkezett minden település
vonatkozásában azigazgatási szolgáltatási díj befizetésre. Szeptember elején minden
település részéről megtörtént a hiánypótlás teljesítése, majd ezt követően a Társulás
az önkormányzatok által benyújtott dokumentumok alapján azigazgatási szolgáltatási
dü összegét megfizette az önkormányzatoknak .A Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdá|kodási
Osztálya szakvélemény beszerzése céljából megkereste a Vas Vármegyei
Kormányhivatal Tűzvédelmi, lparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát
(továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az eljárási rend szerint. A Vízügyi Hatóság
szakhatósági véleményét az eljáró hatóság 6 település vonatkozásában 2025. 10.01-
én kelt levelében küldte meg a tervezőknek. Tekintette! a hiánypótlás 10 napos
határidejére, a tervezők az eljárás felfüggesztését kérték, az elóírtak hosszabb idejű
teljesíthetőségének érdekében. JeIenleg az eljárás 2025. október 2.napjátő|
felfüggesztésre került 6 hónapos időtartamra. 2026,03.30.-án a Solvex Kft a
hiánypótlásokat megküldte a hatóság részére.

Kőszeg település 0117110 hrsz alatti bezárt települési szilárd hulladéklerakő 2023.
május hóban kelt engedélye a többször módosított egységes környezethasználati
engedélyt módosította és egységes szerkezetbe foglalta. (Módosítás, a tervek
aktualizálása, illetve új engedélyezési eljárás lefolytatására volt szükség a Gyöngyös
patak revitalizációjáva! összefüggésben a hulladékudvarra történt jelentós
mennyiségű behordás miatt.) Az átmeneti zárőréteg kialakítására és süllyedéspontok
kialakítására a határidő 2025. aug, 31,, a végleges záróréteg kialakítására 2035. jún.

30. a teljesítési határidó. Kőszeg város önkormányzatának szóbeli tájékoztatása
szerint az ez év augusztusi határidó tekintetében a hatóságnál kezdeményezték a
megszabott határidő meghosszabbítását

Ostffyasszonyla esetén az engedélyezési eljárás szünetel, mivel a hulladék
elhelyezés kiterjedt az önkormányzatl területtel szomszédos, több tulajdonost érintő,
erdő művelési ágba besorolt területre is.
A pályázatok kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken történő rekultivációí
támogatnak, Az Ostffuasszonyfa Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Nemzeti
Földügyi Központ (NFK) Vagyongazdálkodási Osztályához a Ostffoasszonyfa 0208
helyrajzi számú külterületi ingatlan térítésmentes tulajdonba adására vonatkozőan. Az
ingatlannyilvántartásba Ostffyasszonyfa tulajdonjoga ajándékozás jogcímén
bejegyzésre került, erről az önkormányzal tájékoztatást küldött, így a térítésmentes
tu lajdonba adás eljárása befejeződött.
Ostffyasszonyfa (021912 hrsz) rekultivációjához kapcsolódóan az idegen területen
(567 hrsz.) levő hulladék megszüntetése érdekében az önkormányzat a területen fa
kitermelését és elszálIítását elvégeztette. A munkához kapcsolódóan a terület
kitűzésének költségét a Társulás átvállalta. A kb. 120 m3, 1,0 m mélységben fekvő
hulladék áthordása megtörtént. A költségeket az Önkormányzat megelőlegezte, majd



a szükséges bizonylatok, dokumentumok beadását követően a 21l2025,(V1.30) TT
határ ozat a l a pj á n az ö n ko rm ányzatnak m e g f izetés re ke rü lt.

Egyéb:

A projektben magvalósított rendszer üzemeltetésére az STKH NP Kft-vel kötött bérleti

szerződés megszűntetésére tekintettel a bérleti díjak külön számlán történő tartási
kötelezettsége már nem áll fenn, így a társulási vagyon lehetőségek szerinti
kamatozását biztosítva folyamatosan banki lekötésre került a Társulás pénzeszköze.
Ez azon összegekból tevődik össze, mely a települések beruházási önrész fizetési
kötelezettségéből, illefue az STKH Np, Kft-vel 2017, március 30 és 2023, június 30.
között létrejött üzemeltetési szerződésbő! befolyt bérleti díjak. Ez teljes egészében
azérl áll jelenleg rendelkezésre, mert az STKH Np. Kft a szerződéssel ellentétesen
nem nyújtott be értékelhető Gördülő fejlesztési tervet, így a projektben előírt
karbantartási, pót!ási és fejlesztési összegek, melyeket a teljes bérleti díj összegében
vissza kellet voIna cég részére fizetni, a TársuIásnál maradtak.
Tekintettel arra, hogy a Társu!ási Megállapodás 2020. január 1-vel megszüntette a
települések 500,- FU fő beruházási önrész fizetési köteIezettségét, így a jelenleg
érvényes bérleti szerződések Ptk. szerinti tulajdonosi kötelezettségének teljesítése
(pótlások, karbantartások, fejlesztések) kizárőlag ezen pénzeszközök
felhasználásával lehetséges. Abban az estben, ha a Társulás úgy határoz, hogy
ezeket a pénzeszközöket nem a megvalósult és üzemelő rendszer kapcsán kívánja
felhasználni, úgy a felelős gazdálkodás elvét szem e!őtt tartva kötelezően vissza ke!!
vezetni a Társulási Megállapodásba a tagtelepülések beruházási önrész fizetési
kötelezettségét, hisz a rendszer korából fakadóan esedékessé válnak a
nagyberuházások. Ezzel együtt megszűnik annak lehetősége, hogy a települések
részére támogatási pályázatot biztosítson a Társulás.

A MOHU MOL Zrt-től2023. szeptember 15-én kapott e-mailes tájékoztatás szerint:
,,a koncessziós stratégia keretében a szelektív hulladékválogató művek szerepe
felértékelődik a hasznosítási, illetve lerakási célértékek teljesítése érdekében. Ennek
megfelelően sokkal nagyobb anyagmennyiséget szükséges a jövőben ezen
létesítménytípusban kezelni, mely kizárólag fejlesztésekkel lehetséges. A jeIlemzően
magas fajlagos köItséggel, magas emberi erőforrássaI, alacsony kapacitássa!
rendelkező kézi pozitív válogatást végző létesítményeket ennek okán fel kell váItsák
az alacsony fajlagos költségű, kis emberi erőforrás igényű, kevés számú, magas
kapacitású, negatív utóválogatásra épülő félautomata technológiájú létesítmények. A
kiépített új techno!ógia a MOL tulajdonát fogja képezni és annak üzemeltetésére kíván
majd szerződni a jövőben."
A MOHU MOL Zrt. koncessziós szerződés GFT-jében vállalta, hogy a Társulás
tulajdonában lévő Szombathely Söptei úti válogatóművet az elsők között fogja
fejleszteni.
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Tekintettel arra, hogy a Társulás érdeke a vagyonvesztés elkerülése, ezért a tervezett
átépítési és felújítási munkák részbeni elvégzését Társulásunk átvállalná. Ez ügyben
2024. február hóban felvettük a kapcsolatot a MOL Zrt, fejlesztésekkel foglalkozó
részlegével, melynek eredményeként a válogatóműnél helyszíni szemlét tartottak.
A MOHU MOL Zrt. szakmai képviselete2024, szeptemberében folytatott_helyszínelést
a szombathelyi válogatómű területén. A válogató fejlesztésével_kapcsolatosan
feItérképezték a válogató műszaki álIapotát és műszaki adottságait. A fejlesztési
lehetőségekről részleteiben nem kapunk tájékoztatást. A Társulás részéről ismertettük
az együttműködés - jelenleg látható - jogi, pénzügyi lehetőségeit és feltételeit.
A MOHU MOL Zrt. részéről 2024, október 7-én érkezett levélben tájékoztattak arról,
hogy a közös finanszírozású fejlesztés lehetóségétől nem zárkőznak el, azonban a
közös munka részleteirőltárgyalásokat kellfolytatni. A MOHU MOL Zrt-tő!egyeztetési
időpontot kértünk, válasz még nem érkezett.

2025. évi leltár
SZMJV Jegyzőjének 2025, augusztus 26-án kelt jegyzői utasítása alapján leltárt
rendelt el 2025. szeptember 30-i fordulónappal. A leltározást 2025. október 20. és 31 .

között kellett elvégezni a PlU szervezet munkatársainak.
A Társulás tulajdonában lévő, de bérbe adott eszközök vonatkozásában megkerestük
a MOHU MOL Zrt, és az STKH Np Kft, akik megküldték a leltár elvégzéséhez
szükséges dokumentumokat, így a leltárt határidőben és maradéktalanul teljesíteni
tudta a Társulás.

Nagyné Pekovits Judit közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló részére
2025.08.07-én a munkáltató írásbeli figyelmeztetést adott. MunkaválIaló nem értett
egyet az írásbeli figyelmeztetés jogosságával és írásban kérte a munkáltatót a
figyel meztetés jogorvoslatá ra.

Az írásbeli nyilatkozat visszavonásának elmaradása miatt munkavállaló határidőben
keresetet nyújtott be a Szombathelyi Törvényszék, mint munkaügyi bíróságra. 2026,
január 13-án szóban, mqd 2026. február 09-én írásban kihirdetett ítélet szerint a
bíróság kimondta az írásbelifigyelmeztetés semmisségét és kötelezte a munkáltatót a
költségek megtérítésére, Az ítélet 2026, március 05-én jogerőre emelkedett, az
ítéletben Nagyné Pekovits Judit részére meghatározott 105,000,- Ft ügyvédi díjat
2026, április 14-én a Társulás megfizette.

Szombathely, 2026, április 15.

Tisztelettel:
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