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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 2012. január 12-i ülésére a PIU 2011. évi munkatervére 

vonatkozó beszámolóra és a 2012. évi munkatervére 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként 
munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezeteként a 
pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU).  
A Társulási Tanács 5/2009. (VIII. 11.) TT sz. határozatával jóváhagyott PIU szervezeti és 
működési szabályzatában foglaltak alapján a PIU 2011. évi tevékenységének végzéséhez a 
…./2011. (IX.08.) sz. TT határozattal módosított …/2011. (II.02.) sz. TT határozattal 
elfogadta a 2011. évi PIU munkatervét. A PIU 2011. évi tevékenységét a munkaterv szerint 
végezte. A jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a PIU 2011. évi munkatervének 
teljesülésére vonatkozó beszámolót. 
 
A Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a jelen előterjesztés 2.sz. mellékelte 
szerinti javaslatot teszünk a Társulási Tanács 2012. évi munkatervére. 
 
Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a 
munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Szombathely, 2012. január 9. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Marton Zsolt 
Társulási Tanács Elnöke 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2011. évi munkatervére vonatkozó beszámolót az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2012. 01. 12. 
Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke 

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervét az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Társulási megállapodás VII/1.1. h pontja alapján a Társulási Tanács saját munkatervéről 
rendelkezik, melyet elfogad. 
 
Határidő: 2012. 01. 12. 
Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke 

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető 
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1. sz. melléklet 
Beszámoló 

 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 

Irányító Szervezet (PIU) 2011. évi munkatervének teljesüléséről 
 
 

Feladat Határidő  Teljesülés Felelősök Bevont 
szervezet
/feladato

k 

A Társulás 2011. évi 
költségvetésének az 
elfogadása 
 

2011. 02. 
02. 

A TT elfogadta a 
3/2011. (II.02.) TT sz. 
határozatával 2011. évi 
költségvetést. A 
működés során az 
előirányzatokon belül 
történt a gazdálkodás 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombath
ely MJV 
Polgárme
steri 
Hivatala 

Társulás 2010. évi 
működéséről szóló 
szakmai beszámoló 
elfogadása 

2011. 02. 
02. 

A TT a 4/2011. (II.2.) 
TT sz. határozatával 
elfogadta a Társulás 
2010. évi beszámolóját. 
A beszámolót 
megküldtük a Társult 
településeknek. 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

 

A Társulás 2010. évi 
pénzügyi 
beszámolójának 
elfogadása  

2011. 04. 
01. 

A TT a 11/2011. (III. 
30.) TT sz. határozatával 
elfogadta a Társulás 
2010. évi zárszámadását. 
A TT a 15/2011. 
(III.30.) TT sz. 
határozatával elfogadta a 
2010. évi belső 
ellenőrzési jelentést 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombath
ely MJV 
Polgárme
steri 
Hivatala 

A Társulás 
közbeszerzési 
tervének elfogadása 
és megküldése a 
Közbeszerzések 
Tanácsának 

2011. 04. 
15. 

A TT 14/2011. (III.30.) 
TT sz. határozatával 
elfogadta a Társulás 
2011. évi közbeszerzési 
tervét, mely 
megküldésre került a 
Közbeszerzések 
Tanácsának a Kbt.-ben 
meghatározott határidőre 
és közzétételre került a 
Társulás honlapján is. 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető 

Közbesze
rzési 
tanácsadó 
(szükség 
szerint) 

A Társulás 2011. évi 
I. félévi működéséről 

2011. 09. 
30. 

A TT a 25/2011. 
(IX.08.) TT sz. 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
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Feladat Határidő  Teljesülés Felelősök Bevont 
szervezet
/feladato

k 

szóló szakmai 
beszámolójának 
elfogadása 

határozatával fogadta el 
a beszámolót, mely 
2011. 09. 20-ig 
megküldésre került a 
Társult települési 
önkormányzatoknak. 

Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

A társulás 2011. I. 
féléves pénzügyi 
beszámolójának az 
elfogadása  

2011. 09. 
30. 

A TT a 23/2011. 
(IX.08.) TT sz. 
határozatával fogadta el 
a beszámolót. 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombath
ely MJV 
Polgárme
steri 
Hivatala 

A társulás 2012. évi 
költségvetési 
koncepciójának és a 
2011. évi III. 
negyedéves 
pénzügyi beszámoló 
elfogadása  

2011. 11. 
30. 

A 2012. évi 
költségvetési koncepciót 
a TT  
35/2011. (XI. 15.) TT 
sz. határozatával fogadta 
el. 
A 2011. II. negyedévre 
vonatkozó beszámolót a 
TT a 34/2011. (XI. 15.) 
TT sz. határozatával 
fogadta el. 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombath
ely MJV 
Polgárme
steri 
Hivatala 

A nyertes KEOP-
7.1.1.1/09-2009-
0009 pályázat 
támogatási 
szerződése szerinti 
feladatok  

folyamatos a 
támogatási 
szerződés 
szerinti 
ütemezésbe
n 

A támogatási 
szerződésben és az 
ahhoz kapcsolódó, a 
Közreműködő Szervezet 
által jóváhagyott 
változtatási kérelmekben 
meghatározott 
ütemezésnek megfelelő 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

A 
Pályázatb
an 
meghatár
ozott 
szakértői 
feladatok
at ellátó 
cégek a 
szerződés
eik 
szerinti 
feladatok 
határidőb
en történő 
elvégzésé
ért 
felelősek. 

KEOP 2.3.0 és/vagy folyamatos A 20111. évben Marton Zsolt, Szükség 
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Feladat Határidő  Teljesülés Felelősök Bevont 
szervezet
/feladato

k 

az Új Széchenyi 
Terv– rekultivációs 
pályázat 
előkészítéséhez 
kapcsolódó feladatok 

megnyílt pályázati 
felhívásokra tekintettel 
az előkészítést a 
13/2011. (III. 30.) sz. TT 
határozatban foglaltak 
alapján megkezdtük és a 
18/2011. (VI.27.) TT sz. 
határozat szerint 
folyamatban van. 

Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

szerint 
bevont 
külső 
szerződés
es 
partnerek 
 

A projekt 
honlapjának 
üzemeltetése, az 
információk 
aktualizálása 

folyamatos A Társulás 
működéséhez 
kapcsolódó, a 
jogszabályok által előírt 
közzétételi 
kötelezettségek 
naprakészek, a projektre 
vonatkozó információk 
aktualizálását a PR 
szakértő bevonásával 
elvégeztük. 

Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető, Nagyné 
Pekovits Judit 
adminisztrátor 

A 
honlapot 
üzemeltet
ő 
Vállalkoz
ó  

A Társulás 
működését, valamint 
a pályázatok 
előkészítését, 
megvalósítását érintő 
jogszabályok 
figyelése  

folyamatos A PIU jogi szakértője 
folyamatos 
jogszabályfigyelést 
végez. 

Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Dr. Hosszú 
Károly jogi 
szakértő 

A KEOP 
7.1.1.1 
pályázat 
jogi 
szakértője

A Társulás 
működéséhez, a 
pályázatok 
előkészítéshez, 
megvalósításához 
szükséges számviteli 
és pénzügyi 
feladatok ellátása  

folyamatos Szombathely Megyei 
Jogú Város 
Polgármesteri 
Hivatalával kötött 
munkamegosztási és 
felelősségvállalási 
megállapodás alapján 
végeztük a feladatok 
ellátását. 

Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Dr. Hosszuné 
Szántó Anita 
pénzügyi szakértő 

Szombath
ely MJV 
Polgárme
steri 
Hivatala, 
könyvviz
sgáló 

A társulás 
működéshez 
kapcsolódó 
adminisztrációs 
feladatok elvégzése 

folyamatos A PIU adminisztrátor 
által folyamatosan 
ellátott feladat. 

Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Nagyné Pekovits 
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Feladat Határidő  Teljesülés Felelősök Bevont 
szervezet
/feladato

k 

Judit 
adminisztrátor 

A társulással 
kapcsolatos minden 
média megjelenés 
dokumentálása 

folyamatos A Társulás honlapja 
folyamatosan 
aktualizálva tartalmazza 
a Társulás működésével 
és a nyertes KEOP 
pályázat végrehajtásával 
kapcsolatos 
információkat. A média 
megjelenések 
dokumentálása a 
pályázatban kötelezően 
előírt PR szakértő 
bevonásával megtörtént 

Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Nagyné Pekovits 
Judit 
adminisztrátor 

Média és 
a KEOP 
7.1.1.1 
pályázat 
PR 
feladatain
ak 
vállalkoz
ója, a 
Regionáli
s Humán 
Innováció 
Képzési 
Nonprofit 
Kft.  

 
 
PIU tagjai: 
Vízi Kármen PIU vezető és projekt menedzser 
Dr. Hosszú Károly jogi szakértő 
Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő 
Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor 
 
A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések 
ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata. 
 
A PIU 2011. évi munkatervének teljesüléséről szóló beszámolót a Társulási Tanács 
……./2012. (I. 12.) TT sz. határozatával jóváhagyta.  
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2. sz. melléklet 

Javaslat 
 
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 

Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervére 
 

Feladat Határidő  Felelősök Bevont 
szervezet/feladatok

A Társulás 2012. évi 
költségvetésének az elfogadása 
 

2012. 02. 15. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombathely MJV 
Polgármesteri 
Hivatala 
Könyvvizsgáló 

Társulás 2011. évi 
működéséről szóló szakmai 
beszámoló elfogadása 

2012. 03. 31. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

Szombathely MJV 
Polgármesteri 
Hivatala 

A Társulás 2011. évi pénzügyi 
beszámolójának elfogadása  

2012. 03. 31. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombathely MJV 
Polgármesteri 
Hivatala 
Könyvvizsgáló 

A Társulás közbeszerzési 
tervének elfogadása és 
megküldése a Közbeszerzések 
Tanácsának 

2012. 03. 31. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető 

Közbeszerzési 
tanácsadó (szükség 
szerint) 

A Társulás 2012. évi I. félévi 
működéséről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 

2012. 09. 30. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

 

A társulás 2012. I. féléves 
pénzügyi beszámolójának az 

2012. 09. 30. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 

Szombathely MJV 
Polgármesteri 
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elfogadása  Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Hivatala 
Könyvvizsgáló 

A társulás 2013. évi 
költségvetési koncepciójának 
és a 2012. évi III. negyedéves 
pénzügyi beszámoló 
elfogadása  

2012. 11. 30. Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, Dr. 
Hosszuné Szántó 
Anita pénzügyi 
szakértő 

Szombathely MJV 
Polgármesteri 
Hivatala 
Könyvvizsgáló 

A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-
2009-0009 pályázat támogatási 
szerződése szerinti feladatok  

folyamatos a 
támogatási 
szerződés 
szerinti 
ütemezésben 
2.fordulós 
pályázat 
benyújtása 
2012. 02. 08. 

Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

A pályázatban 
meghatározott 
szakértői 
feladatokat ellátó 
cégek a 
szerződéseik 
szerinti feladatok 
határidőben történő 
elvégzéséért 
felelősek. 

KEOP 2.3.0 és/vagy az Új 
Széchenyi Terv– rekultivációs 
pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó feladatok 

folyamatos Marton Zsolt, 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen, PIU 
vezető, a PIU 
minden tagja 

Szükség szerint 
bevont külső 
szerződéses 
partnerek 
 

A Társulás és a projekt 
honlapjának üzemeltetése, az 
információk aktualizálása 

folyamatos Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető, Nagyné 
Pekovits Judit 
adminisztrátor 

A honlapot 
üzemeltető 
Vállalkozó és a 
KEOP 7.1.1.1 
pályázat PR 
szakértője 

A Társulás működését, 
valamint a pályázatok 
előkészítését, megvalósítását 
érintő jogszabályok figyelése  

folyamatos Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Dr. Hosszú Károly 
jogi szakértő 

A KEOP 7.1.1.1 
pályázat jogi 
szakértője 

A Társulás működéséhez, a folyamatos Marton Zsolt Szombathely MJV 
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pályázatok előkészítéshez, 
megvalósításához szükséges 
számviteli és pénzügyi 
feladatok ellátása  

Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Dr. Hosszuné 
Szántó Anita 
pénzügyi szakértő 

Polgármesteri 
Hivatala, 
könyvvizsgáló 
külső PME 

A társulás működéshez 
kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok elvégzése 

folyamatos Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Nagyné Pekovits 
Judit adminisztrátor 

Szombathely MJV 
Polgármesteri 
Hivatala 

A társulással kapcsolatos 
minden média megjelenés 
dokumentálása 

folyamatos Marton Zsolt 
Társulási Tanács 
Elnöke 
A végrehajtásért: 
Vízi Kármen PIU 
vezető 
Nagyné Pekovits 
Judit adminisztrátor 

Média és a KEOP 
7.1.1.1 pályázat PR 
szakértője 

 
PIU tagjai: 
Vízi Kármen PIU vezető és projektmenedzser 
Dr. Hosszú Károly jogi szakértő 
Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő 
Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor 
 
A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések 
ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata 
 
 
A PIU 2012. évi munkatervét a Társulási Tanács ……./2012. (I.12.) TT sz. határozatával 
jóváhagyta.  
 
 


