



[Főoldal](#) [Kapcsolat](#) [Honlaptérkép](#) [Súgó](#)

Általános keresés:

■ Közbeszerzési Értesítő
Kiválasztott lapszám
Legutolsó 5 lapszám

[Lapszám keresése](#) [Keresés a hirdeményekben](#)

[2012/27. lapszám](#)

[2012/26. lapszám](#)

[2012/25. lapszám](#)

[2012/24. lapszám](#)

[2012/23. lapszám](#)

[Vissza](#)

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 27

Ajánlatkérő: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Nyertes ajánlattevő: SOLVEX – MKM konzorcium

Teljesítés helye: Szombathely Vas Megye

Beszerezés tárgya: Szolgáltatás

Eljárás fajtája: Szolgáltatás

Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ

CPV kód: 71241000-9; 90712000-1; 90714000-5; 90713000-8; 90715000-2; 90500000-2

Közzététel dátuma: 2012/03/02/

Iktatószám: 3289/2012

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Ajánlatkérő típusa: Egyéb

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom: TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz.

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

Tartalom:

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: <http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Jászai Mari u. 2.

Város/Község: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Süle Lilla, PIU vezető](#)
 Telefon: +36-94-316-850
 E-mail: sule.lilla@westhull.hu
 Fax: +36-94-316-849
 Az ajánlatkérő általános címe (URL):
 A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [SOLVEX – MKM konzorcium](#)
 Postai cím: [Tolnay S. u.1.](#)
 Város/Község: [Szombathely](#)
 Postai irányítószám: [9700](#)
 Ország: [HU](#)
 Kapcsolattartási pont(ok):
 Címzett:
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
 Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű
 Közszolgáltató
 Regionális/helyi szintű
 Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
 Közjogi szervezet
 Egyéb x

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

- Általános közszolgáltatások
 - Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
 - Védelem
 - Szociális védelem
 - Közrend és biztonság
 - Szabadidő, kultúra és vallás
 - Környezetvédelem
 - Oktatás
 - Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

- Víz
 [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
- Villamos energia
 [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
- Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
 [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
- Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
 [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
- Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
 [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
- Vasúti szolgáltatások
 [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
- Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
 [Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
- Repülőtéri tevékenység
 [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
- Kikötői tevékenységek
 [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
- Postai szolgáltatások
 [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Szombathely

Vas Megye

NUTS-kód HU222

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/02/09 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Vállalkozási szerződés keretében a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióban a 2. forduló – projekt megvalósítási

szakasz - pályázati anyagának elkészítése az elfogadott EMT alapján, a Támogatási Szerződésben foglalt előírások, ajánlások figyelembevételével.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

[Fő szójegyzék](#) [Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy: **71241000-9**

További tárgyak: **90712000-1**

90714000-5

90713000-8

90715000-2

90500000-2

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 58.900.000,-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/04/29 (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

- x Nyílt
- Meghívásos
- Gyorsított meghívásos
- Versenypárbeszéd
- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
- Gyorsított tárgyalásos
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos
- Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

- Nyílt
- Meghívásos
- Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
- Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos
- Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
- Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
- Keretmegállapodásos

III.1.1.3.) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

- Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
- Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
- Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszerződések alapján

[Szerződés Súlyszám](#)

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatókra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: [2010/10/15](#) (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: [2010 /S 201 - -306961](#)

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: [2010/10/08](#) (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: [30103 / 2010](#) (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési

Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: [2011/02/11](#) (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: [2011 /S 29 - 047342](#)

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: [2011/02/14](#) (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: [3304 / 2011](#) (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződéses feltétel:

1. A Teljesítési véghatáridő:

2012. április 29.

Módosított szerződéses feltétel:

1. A Teljesítési véghatáridő:

2012. július 31.

Eredeti szerződéses feltétel:

3. Részteljesítések, részszámlázás:

1. részteljesítés és részszámla:

Benyújtásának feltétele a köztes RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése, Közreműködő Szervezet általi elfogadása és minden hatósági engedélyezéshez kötött feladat esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági engedélyeztetésre, továbbá az 1. részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.

Határidő: 2011.07. 15.

Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérmentes.

Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a számlázható, mely tartalmazza az engedélyeztetési eljárások hatósági díjainak továbbszámlázását is.

2. részteljesítés és részszámla:

Benyújtásának feltétele összes hatósági engedély megszerzése (nem jogerős), létesítmények teljes körű kiviteli és

tenderterveinek elkészítése és átadása a Megrendelőnek, továbbá a 2. részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.

Határidő: 2011. 12. 15.

Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0.5% -a késedelmes naponként

Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 65%-a számlázható.

Végteljesítés és végszámla:

Benyújtásának feltétele a 2. forduló pályázati anyagának Vállalkozó általi benyújtása a Közreműködő Szervezethez, a 2. forduló közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak Közreműködő szervezet általi elfogadása, továbbá a teljes szerződésre vonatkozó zárójelentés Megrendelő általi jóváhagyása.

Határidő: a pályázat 2. forduló anyagának benyújtási határideje: 2012.01.30. (ekkorra tehát nem csak kész kell lenni a 2. forduló pályázati anyagnak, hanem be is kell nyújtani). A további feladatok határideje 2010. 04. 29.

Felek rögzítik, hogy e határidők késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0.5% -a késedelmes naponként.

Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-a számlázható.

Az egyes feladatokhoz kapcsolódó egyéb részhatáridőket a jelen szerződés mellékletét képező Feladatleírás tartalmazza.

Módosított szerződéses feltétel:

1. részteljesítés és részszámla:

Benyújtásának feltétele a köztes RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése, Közreműködő Szervezet általi elfogadása és minden hatósági engedélyezéshez kötött feladat esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági engedélyezéshez kötött feladat esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági engedélyeztetésre, továbbá az 1.

részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.

Módosított határidő: 2012.02.08.

Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérmentes. Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a számlázható, mely tartalmazza az engedélyeztetési eljárások hatósági díjainak többszámlázását is.

2. részteljesítés és részszámla:

A benyújtás feltételeiből törlésre került az összes hatósági engedély megszerzése. A módosított pont: Benyújtásának feltétele a létesítmények teljes körű kiviteli és tenderterveinek elkészítése és átadása a Megrendelőnek, továbbá a 2. részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.

Módosított határidő: 2012.04.30.

Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke: késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0,5% -a késedelmes naponként. Teljesítése esetén a nettó vállalkozási díj 65%-a számlázható.

3. Végteljesítés és végszámla:

Benyújtásának feltétele a 2. forduló pályázati anyagának Vállalkozó általi benyújtása a Közreműködő Szervezethez, a 2. forduló közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak Közreműködő Szervezet általi elfogadása, továbbá a teljes szerződésre vonatkozó zárójelentés Megrendelő általi jóváhagyása.

Módosított határidő: a pályázat 2. forduló anyagának benyújtási határideje: 2012.02.08. (ekkorra tehát nem csak kész lenni a 2. forduló pályázati anyagnak, hanem be is kell nyújtani). A további feladatok határideje 2012.06.30.

Felek rögzítik, hogy e határidők késedelmi kötbérterhesek. A késedelmi kötbér mértéke: késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0,5%-a késedelmes naponként. Teljesítése esetén a nettó vállalkozási díj 25%-a számlázható.

Módosított feltétel: Az egyes feladatokhoz kapcsolódó egyéb részhatáridőket a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés mellékletét képező útvoalnterv tartalmazza.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Felek 2011. február hó 09. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek s „Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tervezése és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1609-2009-0009 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz” tervezési tevékenységének ellátására. A III. fejezet szerződési feltételek 4. pontja értelmében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően, a Felek szükségesnek tartják a szerződés módosítását. Ezek a körülmények az alábbiak:

Az engedélyes tervek készítése során a vállalkozó vezető partnere, a SOLVEX Kft. a szerződésnek megfelelően a répcelaki hulladékvár helyszínéül kijelölt Répcelak belterület 947/13 hrsz-ú ingatlan esetében 2011. május 27. napján kelt e-mailjében megkereste a LINDE Gáz Magyarország Zrt. répcelaki telephelyét, mint az építési ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosát. Tájékoztatta a tervezett beruházásról és kérte, hogy az ingatlanon elhelyezkedő vezetékait az ingatlan helyszínrajzán a cég jelölje be. Kérésére 2011. május hó 31. napján azt a választ kapta e-mailben LINDE Gáz Magyarország Zrt.-től, hogy a „A helyszínrajzon jelölt területen társaságunk tulajdonában lévő CO2 vezeték nem található.” Ezt követően 2011. június hó 16. napján a SOLVEX Kft. kézhez vette LINDE Gáz Magyarország Zrt 2011. június hó 14. napján kelt TMF 5-27/2011. iktatószámú levelét, melyet a cég ezzel egyidejűleg megküldött Répcelak Város Önkormányzatának is. A levélben a társaság arról tájékoztatta a SOLVEX Kft.-t és Répcelak Város Önkormányzatát, hogy a tervezett fejlesztés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a részükre megállapított veszélyességi övezet külső zónájába esik, továbbá a terület felett található a társaság 20 kV-os villamos betápvezetéke is. Nyilatkozata azt is tartalmazta, hogy bővítési területként is igénybe kívánják venni a Répcelak Város Önkormányzata által a hulladékudvar létesítésére kijelölt Répcelak 947/13 hrsz-ú ingatlan. Ebből következően a SOLVEX Kft. megkeresésére a társaság nem adta meg a az ingatlan pályázatban történő hasznosításához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A probléma ismertté válását követően Répcelak Város Önkormányzata haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményezett LINDE Gáz Magyarország Zrt.-vel annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, ezért a köztes RMT-ben az EMT-ben az eredetileg megjelölt 947/13 hrsz-ú ingatlan adta meg a Vállalkozó. Mivel az Önkormányzat által vezetett tárgyalások nem vezettek eredményre, a fejlesztés céljaira alkalmas másik ingatlan keresését kezdte meg az Önkormányzat és a 2011. szeptember hó 15. napján kelt határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a település déli határán, a szeméttelp és a szennyvíziszap tároló közötti elhelyezkedő, a barnamezős beruházás feltételeinek leginkább megfelelő, a jelenlegi TSZ területén lévő Répcelak külterület 079/8 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, tárgyaljon a megosztási lehetőségekről és megvásárlásról. Mivel ezen tárgyalások sem jártak sikerrel, Répcelak Város Önkormányzata Képviselő Testülete ismételten megtárgyalta az ügyet és 2011. október hó 27. napján megtartott testületi ülésén az Ipari Parkban található Répcelak belterület 946/2 hrsz-ú ingatlan jelölte ki a hulladékudvar helyszínének.

Az előző problémák okán a Vállalkozó nem tudta az engedélyes terveket a szerződés IV. fejezet 3.1. pontjában rögzített 2011. július hó 15. napi határidőig elkészíteni, továbbá nem tudja az összes hatósági engedélyt megszerezni és a létesítmények teljes körű kiviteli és tenderterveit a szerződés IV. fejezet 3.2. pontjában rögzített 2011. december hó 15. napi határidőig elkészíteni. Figyelemmel arra, hogy a teljesen ismeretlen helyszín felmérése és tervezés csak a módosított helyszín ismeretében kezdődhetett meg, a vállalkozói szerződésben megállapított határidők módosítása szükséges.

A felsorolt, a szerződés módosítását indokoló körülmények megfelelnek a Kbt. azon követelményének (303. §), hogy a szerződésmódosítás a szerződéskötést követően előre nem látható ok következtében állt elő, és valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2012/01/15 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Nyertes ajánlattevő fentiekben foglaltakkal mindenben egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/02/17 (év/hó/nap)

[Vissza](#)

Közbeszerzési Hatóság

Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.

E-mail: kapcsolat@kt.hu

[Főoldal](#) [Honlaptérkép](#) [Impresszum](#) [Adatvédelem](#) [Letöltéssegéd](#) [Technikai ajánlás](#)