

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2011. szeptember 8-i ülésére
Tájékoztató a 2011. június 27-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2011. június 27-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról.

A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi.

Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó, a hatályos jogszályoknak megfelelő közzétételi kötelezettségeknek a honlapon teszünk eleget. A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatra vonatkozó közzétételi kötelezettségeket a honlap segítségével a PR szakértő látja el.

1. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:

A megkötött szerződésekben a szakértők (Műszaki szakértői tanácsadás, Jogi tanácsadás, Könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések) elvégezték a 2011. II. negyedévhez kapcsolódóan az ütemterv szerinti feladataikat. A szükséges negyedéves jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek. Az elvégzett munka alapján a teljesítések megfeleltek a szerződésekben rögzítetteknek, ezért a számlák benyújtották, ezek 15%-os önrésze és áfája átutalásra került. A pályázathoz kapcsolódóan a 2011. I. negyedévre vonatkozó 3. számú kifizetési kérelemhez a Közreműködő Szervezet a támogatási összegeket átutalta a szakértőknek. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat.

A 2. sz. projekt előrehaladási jelentést a Közreműködő Szervezet a hiánypótlást követően elfogadta.

A fenti feladatok elvégzésében a PME tanácsadó a szerződésének megfelelően működött közre.

A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkát. A pályázat értelmében szükséges köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt a hatályos útvonaltervvel összhangban 2011. július 8-án jóváhagyásra benyújtotta a Közreműködő Szervezethez. A dokumentum minőségbiztosítási jelentését a Közreműködő Szervezet 2011. augusztus 24-én megküldte. A választ a jelentés észrevételeire a tervező 2011. augusztus 31-én megküldte a Közreműködő Szervezetnek. A köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését megelőzően a tervező egyeztetette a létesítmények (hulladékudvarok, válogatómű) helyszíneit, műszaki paramétereit az érintett tagönkormányzatokkal és az érintett szolgáltatókkal. Több esetben (Szombathely, Kőrmend, Óriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémák, közművesítés, megközelíthetőségi, alapozási költségek miatt az 1. fordulóban megadott helyszín nem volt tervezésre alkalmas, ezért az

érintett önkormányzatok döntése alapján más helyrajzi számú ingatlanokon kezdődött meg a tervezés. Erre a pályázat szerint lehetőség van. A pénzügyi tervezéshez egyeztetéseket folytatott a közműszolgáltatókkal, a szükséges beszerzésekhez az előzetes árajánlatok bekérése megtörtént. A műszaki szakértő minden esetben felülvizsgálta és a Közreműködő Szervezethez megküldésre alkalmasnak találta az elkészült dokumentumokat.

A PR anyagok a helyszínek és a műszaki paraméterek véglegesítését követően készíthetők el és ezzel egyidejűleg folytathatók le a tervezett lakossági fórumok, sajtóesemények. A PR szakértő előkészítette az újságírók számára megszervezésre kerülő belföldi tanulmányutat, melynek célja egy már megvalósult hulladékgazdálkodási projektben a tervezett műszaki tartalomhoz hasonló elemek bemutatása. A ZalaSPA projekt keretében megvalósult és üzemelő létesítmények bemutatását tervezik.

A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését, a szerződések jogszerű teljesítését követte nyomon.

A közbeszerzési tanácsadó a szerződése értelmében az engedélyek kiadását követően folytatja a dokumentációk elkészítését.

A pályázatra vonatkozó munkát, az elkészült dokumentumokat és a felmerült problémákat külön előterjesztés tartalmazza.

3. Rekultivációs pályázathoz kapcsolódó feladatok:

Folytattuk a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladéklerakók rekultivációjának előkészítését a **18/2011. (VI.27.) TT sz.** határozatban foglaltaknak megfelelően. A pályázatra vonatkozó kérdéseket külön előterjesztés tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 5.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2011. június 27-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2011. 09. 08.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármén, PIU vezető