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ELŐTERJESZTÉS 
 
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. 

március 26-i ülésére a Társulás 2011. évi működéséről 
 

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi 
működéséről 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) 
Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája 
(továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a 
törzskönyvi nyilvántartásba.  
 
A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták 
a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és a vonatkozó jogszabályok változásával 
összefüggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az 
összlakosság szám 186 526 fő). A 2011. január 1-től hatályos változást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a 
MÁK 2011. február 16-án kelt határozatával adta ki.  
 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. 
január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A Társulás ezen jogszabályi rendelkezésére tekintettel működött. 
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács. A 
társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők 
képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek 
meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. 
A Társulási Tanács tevékenységét a 2011. évben a 6/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott és 
27/2011. (IX. 08) TT sz. határozatával módosított munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint: 
 

Feladat Határidő  Teljesülés 

A Társulás 2011. évi költségvetésének az 
elfogadása 
 

2011. 02. 02. A TT elfogadta a 3/2011. (II.02.) TT 
számú határozatával 2011. évi 
költségvetést. A működés során az 
előirányzatokon belül történt a 
gazdálkodás. 

Társulás 2010. évi működéséről szóló szakmai 
beszámoló elfogadása 

2011. 02. 02. A TT a 4/2011. (II.2.) TT számú 
határozatával elfogadta a Társulás 2010. 
évi beszámolóját. 

A Társulás 2010. évi pénzügyi beszámolójának 
elfogadása 
 
2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

2011. 04. 01. A TT a 11/2011. (III. 30.) TT számú 
határozatával elfogadta a Társulás 2010. 
évi zárszámadását. 
A TT a 15/2011. (III.30.) TT számú 
határozatával elfogadta a 2010. évi belső 
ellenőrzési jelentését. 

A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és 
megküldése a Közbeszerzések Tanácsának 

2011. 04. 15. A TT 14/2011. (III.30.) TT számú 
határozatával elfogadta a Társulás 2011. 
évi közbeszerzési tervét, mely 
megküldésre került a Közbeszerzések 
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Feladat Határidő  Teljesülés 

Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott 
határidőre és közzétételre került a 
Társulás honlapján is. 

A Társulás 2011. évi I. félévi működéséről szóló 
szakmai beszámolójának elfogadása 

2011. 09. 30. A TT a 25/2011. (IX.08.) TT sz. 
határozatával fogadta el a beszámolót, 
mely 2011. 09. 20-ig megküldésre került 
a Társult települési önkormányzatoknak. 

A Társulás 2011. I. féléves pénzügyi 
beszámolójának az elfogadása  

2011. 09. 30. A TT a 23/2011. (IX.08.) TT sz. 
határozatával fogadta el a beszámolót. 

A társulás 2012. évi költségvetési 
koncepciójának és a 2011. évi III. negyedéves 
pénzügyi beszámoló elfogadása  

2011. 11. 30. A 2012. évi költségvetési koncepciót a 
TT 35/2011. (XI. 15.) TT sz. 
határozatával fogadta el. 
A 2011. II. negyedévre vonatkozó 
beszámolót a TT a 34/2011. (XI. 15.) TT 
sz. határozatával fogadta el. 

A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat 
támogatási szerződése szerinti feladatok  

folyamatos A támogatási szerződésben és az ahhoz 
kapcsolódó, a Közreműködő Szervezet 
által jóváhagyott változtatási 
kérelmekben meghatározott ütemezésnek 
megfelelő. 

A társulás 2012. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása. 

2011. 11. 15. A belső ellenőrzési tervet a TT a 
36/2011. (XI. 15.) TT sz. határozatával 
fogadta el. 

 
A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a 
nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a 
pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, 
valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a 
Társulás honlapján. 
 
A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás 
VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet, a Projekt Irányító 
Szervezete (PIU) látja el, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek 
szerint. 2011-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazott, míg 3 fő szerződéses jogviszony 
keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2011-ben a 8/2011. (II. 02.) TT számú határozatával 
elfogadott és 29/2011. (IX. 08) TT sz. határozatával módosított munkatervének megfelelően végezte. 
 
Az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 2010. évben hatályos rendelkezései okán a 
Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával 
– azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a 
társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek 
ellenjegyzését. A 2011. évi működés ezen megállapodás szerint történt. 
 
A Társulás 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza. 
 
A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az 
együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom 
megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:  
- 1 válogatómű, 
- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő 
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szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje 
- 8 hulladékudvar, 
- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációja, 
- a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése 
A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket 
és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 7.1.1.1 és KEOP 2.3.0 első 
fordulóra, amelyeknek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló 
eredményétől függően alakul.  
 
Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. évben elvégzett munkát.  
 
1. KEOP 7.1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat: 
 
A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, 
mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós KEOP-2009- 7.1.1.1. 
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatot KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 
számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz 
kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).  
Az 1. fordulós támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív 
hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. 
fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi 
tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik.  
 
A pályázat részletes pénzügyi adatai: 
 
A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó 92.765.000,-Ft költség 
számolható el, melyből nettó 78.850.250,-Ft –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás 
részéről szükséges önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek 
Áfája, azaz 23.191.250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek áfá-t 
nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a 
kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 
 
Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak 
mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint: 
 

Projektelem megnevezése Tétel bontása 

Támogatás a 
pályázatot jóváhagyó 

döntés értelmében 
(Ft) 

1.* Tervezői tender  

1.1 RMT készítése 11 200 000

1.2.1 Válogatómű tervezése 22 000 000

1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése 
15 300 000

1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése 
6 000 000

1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PR 
tender) 

400 000

1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós 
PME tender) 

400 000
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Projektelem megnevezése Tétel bontása 

Támogatás a 
pályázatot jóváhagyó 

döntés értelmében 
(Ft) 

1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós 
Mérnök tender) 

400 000

1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós 
eszköz tender) 

1 500 000

1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós 
építési tender) 

4 000 000

1.2 és 1.3 tétel összesen 50 000 000
1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány 500 000
1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái 550 000
1.6 Engedélyeztetés hatósági díja 3 000 000

1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása 0

1. Tétel összesen   65 250 000

2.** 
Közbeszerzés
i tanácsadás 

2.0 Az 1. fordulós beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi 
tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok) 

500 000

2.1 Tervezői 
tender lefolytatása 
– közbeszerzési 
dokumentáció 
készítése, 
elfogadtatása 

2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása 700 000

2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése 100 000

2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása 300 000
2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről 150 000

2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése 150 000

2.2 II. fordulós 
közbeszerzési 
dokumentációk 
készítése, 
elfogadtatása a 
KSz-szel 

2.2.1 Építési tender 2 000 000
2.2.2 PR tender 1 000 000
2.2.3 PME tender 1 000 000

2.2.4 Mérnök tender 1 000 000

2.2.5 Eszköz tender 1 000 000

2. Tétel összesen   7 900 000
3.** Műszaki szakértői 
tanácsadás 

3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás 
részéről, koordináció 

2 000 000

4.** Jogi tanácsadás 4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez 2 750 000

5.** Könyvvizsgálat 5. Könyvvizsgálat 2 420 000

6.** PME tanácsadás 
6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási 
jelentések készítése 

6 000 000

7.** PR tájékoztatási feladatok 
7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs 
csomag 

6 445 000

3.-7. tétel összesen   19 615 000
Összes költség   92 765 000
Támogatás aránya (85%)   78 850 250

Saját erő (15%)   13 914 750

 
* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek 
költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel 
esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. 
 
** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek 
költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek 
estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások 
lefolytatására került sor. 
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Az Útvonalterv alapján lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások összegzése:  
 
Eljárás 
megnevezése 

Ajánlattételi/
Ajánlati 
dokumentáci
ó 
előkészítésén
ek kezdete 

Ajánlattételi 
felhívás 
megküldése 

Ajánlattétel 
időpontja 

Szerződéskö
tés időpontja 

Nyertes 
ajánlattevő  

Szerződés 
nettó összege 
(Ft) 

Nettó 
kifizetés 2012. 
12. 31-ig (Ft) 

Közbeszerzési 
tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat 
szerint) 

2010. 04. 09. 2010. 04. 27. 2010. 05. 06. 2010. 05. 15. TriCSÓK 
Kft. 
(1067 
Budapest,  
Teréz krt. 19 
III. em. 37.) 

7.900.0000 1.580.000 

Műszaki 
szakértői 
tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat 
szerint) 

2010. 05. 16.  2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 06. 30. ALA és 
Társa 
Mérnöki 
Szolgáltató 
Bt. (2422 
Mezőfalva,  
Zrínyi M u. 
8.) 

1.880.000 
(maradvány 

120.000) 

1.175.000 

Jogi 
tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat 
szerint) 

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 09. 30 Popgyákunik 
és Bozzai 
Ügyvédi 
Iroda (9700 
Szombathely, 
Kőszegi utca 
19.) 

2.700.000 
(maradvány 

50.000) 

1.542.856 

Könyvvizsgálat 
(beszerzési 
szabályzat 
szerint)  

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 09. 30. Konzekvens 
Kft. (9700 
Szombathely, 
Savaria tér 
1/G.) 

2.300.000 
(maradvány 

120.000) 

1.314.284 

PME 
tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat 
szerint)  

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 06. 30. Borostyánkő  
Tanácsadó és  
Marketing 
Kft. (9700 
Szombathely,  
Széchenyi u. 
2.-4.) 

6.000.000 3.750.000 

PR 
tájékoztatási 
feladatok 
(beszerzési 
szabályzat 
szerint) 

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 06. 30. Regionális 
Humán  
Innováció 
Képzési  
Nonprofit 
Kft. (9700 
Szombathely,  
Horváth B. 
krt. 9.) 

6.400.000 
(maradvány 

45.000) 

4.005.625 

Tervezői 
tender (Kbt. 
szerint) 

2010. 06. 16. 2010. 10.  2010. 11. 29. 2011. 02. 15. SOLVEX-
MKM 
Konzorcium 
(SOLVEX 
Kft., 9700 
Szombathely, 
Tolnai S.u.1. 
és MKM 
Consulting 
Zrt. 1115 
Budapest, 
Bartók Béla 
u. 152/c) 

58.900.000 
(maradvány 
6.350.000) 

- 

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött 
maradvány 6.685.000,-Ft.  
 
A nettó kifizetések összege 13.367.765,-Ft, melynek 15%-a, azaz 2.005.165,-Ft az önerő. A kifizetési 
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kérelmeket a projekt könyvvizsgálója minden esetben felülvizsgálta és ellenjegyezte. A Közreműködő 
Szervezet minden kifizetési kérelem estében hiánytalanul átutalta a nettó érték 85%-ának megfelelő 
támogatást. 
 
A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009. és 
2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez 2011. évben 2.291.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A 
NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára. 
 
A tervezés és a 2. fordulóban megvalósításra kerülő műszaki tartalom rövid összefoglalása:  
A műszaki tartalom egyeztetését a tervező 2011. február hónapban megkezdte a hulladékudvarok és a 
válogatómű helyszíneit biztosító települési önkormányzatokkal és a Közreműködő Szervezettel 
(Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 2011. 07. 01-től Energia Központ). Több esetben (Szombathely, 
Körmend, Őriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémák, közművesítés, 
megközelíthetőségi, alapozási költségek miatt az 1. fordulóban megadott helyszín nem volt tervezésre 
alkalmas, ezért az érintett önkormányzatok javaslata alapján más helyrajzi számú ingatlanokon kezdődött 
meg a tervezés. Őriszentpéter város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2011. (XI.15.) 
határozatával hatályon kívül helyezte a hulladékudvar kialakítására vonatkozó ingatlanra hozott korábbi 
határozatát és alkalmas ingatlan hiányában a hulladékudvar kialakításáról lemondott. Egyeztetéseket 
követően az Őrségben a pankaszi 019/3 hrsz-ú ingatlant javasolták a módosított a hulladékudvar helyszínéül, 
mely a NATURA 2000 területén helyezkedik el. A tervező előzetes egyeztetése alapján az Őrségi Nemzeti 
park várhatóan megadja a szükséges hozzájárulást. A Kbt. 303.§-ával összhangban, a Közreműködő 
Szervezet előzetes álláspontja és az NFÜ KFF jóváhagyását követően a tervezői szerződést módosítottuk. A 
szerződés értéke és a 2. fordulós pályázat benyújtási határideje nem változott. 
A köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt 2011. 07. hónapban benyújtottuk a Közreműködő 
Szervezethez. A jóváhagyása 2011. 09. 30-án megtörtént. Ezt követően az engedélyes tervdokumentációk 
(építési, útépítési, vízjogi), a lőszermentesítési tervek és a végleges megvalósíthatósági tanulmány 
elkészültek. Ezeket a műszaki szakértő felülvizsgálta. A végleges műszaki tartalom a helyszíneket biztosító 
településekkel és a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően alakult ki. A 
megvalósításhoz szükséges építési, útépítési és vízjogi létesítési engedélyeket 2012. 02. 08-ig minden 
létesítményhez megkértük. 
A 2. fordulós pályázatra az Új Széchenyi tervben 2011. február hónapban kiírásra került „KEOP 7.1.1.1/09-
11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati felhívás és pályázati 
dokumentumok vonatkoztak. A 2. fordulós pályázat a tervezett 2011. február 8-i határidőre elkészült és 
benyújtatásra került. Az elszámolható beruházási összköltség: 1 997 762 487,-Ft. A Társulási Tanács és a 
tagtelepülések által 2012. 01. és 02. hónapokban meghozott  határozatok  a pályázat megvalósításához 
szükséges 421.461.908,- Ft önerőt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásiból a pályázat szerinti 
üzemezésben biztosítják. 
 
A tervezett fejlesztések: szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítése (80x3 db) és ezt kiegészítendő 
minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek 
megtemetése, az üveg hulladék elkülönített gyűjtése a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel 
(150 db), a teljes Társulási területet lefedő hulladékudvar hálózat létesítése 7 helyszínen új hulladékudvar 
kialakítása (Szombathely, Körmend, Szentgotthárd, Bük, Pankasz,  Répcelak, Rábahídvég), Kőszegen a 
meglévő udvarhoz új eszközbeszerzése, 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen, a házi komposztálás 
feltételeinek megteremtése (27.500 komposztáló láda beszerzése és kiosztása a lakosságnak), a rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges gyűjtőedényzet, berendezések és gépjárművek beszerzése.  
 
2012. I. félévére tervezett tevékenységek: a pályázathoz szükséges hiánypótlások teljesítése, a 2. fordulós 
közbeszerzési eljárások dokumentációinak elkészítése és egyezetése a Közreműködő Szervezettel. A 
megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése és a kiviteli tervek elkészíttetése. Az 1. fordulós 
pályázat lezárása, a 2. fordulós pályázat támogatási szerződésének előkészítése. 
 
A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése: 
A Közreműködő Szervezet elfogadott jelentések: 1., 2. és 3. sz. projekt előrehaladási jelentések, a 2010. és 
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2011. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentések.  
A Közreműködő Szervezet által elfogadott változtatási kérelmek: A lefolytatott beszerzési és közbeszerezési 
eljárások okozta késedelmek okán 1., 2., 3., 4. változtatási kérelem. A változtatások az egyes 
részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. fordulós pályázat 2012. februári benyújtási 
határidejének változatlanul hagyása mellett.  
 
A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait a szerződésében foglaltaknak megfelelően látta el. 
 
A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan 
aktualizálta. Elkészültek a projekt műszaki tartalmát bemutató leporellók és a tervezett lakossági 
fórumokhoz kapcsolódó plakátok.  
 
2011. 09. 26-án sajtótájékoztatót szerveztünk és egy sajtóút keretében bemutattuk a média képviselőinek a 
tervezett létesítményekhez hasonló tartalommal Zala megyében már megvalósult beruházásokat. 
2011. 12. 14-én Kőszegen megtartott lakossági fórummal megkezdtük a projekt bemutatására tervezett 
fórum sorozatot, melyben még 7 helyszínre terveztünk további fórumokat 2012. évben. 
 
2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat: 
 
A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. 
fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2011. években a források hiánya nem hirdették 
meg. 2011. februárban az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került a 
Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -
2011 -2.3.0/B pályázat, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthattak be 2011. 
szeptember 1. határnapig. A pályázat benyújtásához minden rekultiválandó lerakó esetében kötelező 
melléklete volt a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és jogerős 
rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedély. A tervezés költsége utólag a Pályázati útmutató 
C3.1 pontja alapján elszámolható, amennyiben megfelel a pályázat előírásainak. Csak önkormányzati/állami 
tulajdonú, művelési ágból kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. előtt bezárt, 100.000 m3-nél 
kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja volt támogatható. A Társult települések közigazgatási 
területén 32 településnek van 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett 
lerakója. További 8 település lerakójára vonatkozóan nincs hatósági kötelezés. A hatósági határozatokban a 
rekultiválandó területek nagysága csak becsült adatként szerepelt, ahol a hatóság ezt nem adta meg, ott a 
tulajdoni lap szerinti teljes terültet vettük figyelembe. Így közel 140.000 m2 nagyságú az összes 
rekultiválandó terület. A teljes becsült felületre a rekultiváció nettó becsült értéke 700 millió, azaz 
bruttó 875 millió.  
 
A pályázati feltételek ismertében a Társulási Tanács 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatában döntött a 
szükséges előkészítési munkák megkezdéséről. A tervezésre, engedélyezésre és pályázatírásra vonatkozó 
nyílt nemzeti értékhatár (becsült érték 50 millió Ft) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 
közbeszerzési tanácsadót a 14/2011. (III. 30.) számú TT határozatban foglalt beszerzési tervnek megfelelően 
a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata értelmében 
kiválasztotta. Ennek megfelelően a közbeszerzési tanácsadói feladatokat a Hospital Management Kft. 
(továbbiakban: Tanácsadó) látta el a 2011. 04. 29. napján megkötött 980.000,- Ft + ÁFA értékű megbízási 
szerződés keretében. 
 
Ezt követően április hónapban értesültünk a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, hogy a „14R- 
Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” 2010. évi pályázaton a Társulás területén lévő 100.000 
m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók közül 16 település támogatást kapott a tervezési és 
engedélyezési feladatok elvégzésére. A pályázatokat a települések 2010. február hónapban nyújtották be, de 
a támogatásra vonatkozó döntések meghozatalára csak 2011. évben került sor. A jelenlegi KEOP támogatási 
rendszer a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját 100%-os támogatással, több önkormányzat 
társulásával, viszonylag nagy költségvetésű projekttel kívánja megvalósítani, ugyanakkor az előkészítésre az 
egyes önkormányzatok külön-külön kaptak támogatást. Az érintett településeket levélben tájékoztattuk a 
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rekultiváció KEOP -2011 -2.3.0/B pályázatba történő beillesztésének feltételeiről és kértük nyilatkozataikat 
arra vonatkozóan, hogy a közigazgatási területükön lévő rekultiválandó hulladéklerakó megfelel-e a 
pályázatban előírtaknak, a támogatásból megvalósuló tervezési és engedélyezési eljárások befejeződnek-e a 
pályázat benyújtásáig és a tervek továbbtervezési, egyéb pályázatokban történő felhasználási joga megilleti-
e az önkormányzatokat. A 2011. május 15. napjáig beérkezett nyilatkozatok alapján csak Szaknyér község 
nem kívánta a Társulás által előkészítendő projektbe beilleszteni a rekultiváció megvalósítását és több 
település nem rendelkezett még megkötött támogatási szerződéssel, így nem tudott nyilatkozni a 
dokumentumok elkészülésének határidejéről. 
 
A 14R nyertes pályázataira vonatkozóan a társult településektől kapott tájékoztatást figyelembe véve a még 
fennmaradó tervezési és pályázatírási feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a K.É. 12647/2011 
számon 2011. május 27-én megjelent ajánlattételi felhívással megindítottuk. Az ajánlattételi határidő 2011. 
június 14. volt. Az ajánlatkérési dokumentációt 7 ajánlattevő vette meg- Az ajánlattételi időszakban egy 
ajánlattevő 2011. június 9. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Az előzetes vitarendezési 
kérelemben ajánlattevő előadta, hogy az engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabályok alapján a 
hatóságok rendelkezésére álló határidők miatt az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ennél 
rövidebb határidők teljesíthetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajánlattevői esélyegyenlőség 
sérül. Az ajánlati dokumentációban a határidők az ajánlattételi felhívás feladásakor a pályázat ismert 
benyújtási határidejének figyelembe vételével kerültek meghatározásra (felülvizsgálati munkarészek 30 nap; 
tervezési munkarészek, engedélyezési eljárás, pályázat benyújtása 2011. 09. 01.). Ezen határidők korábbiak 
mint a jogszabályokban a hatóságok számára meghatározott teljes ügyintézési határidő (1995. évi LIII. 
törvény 91. §(1) bek alapján a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló ügyintézési határidő 
legfeljebb három hónap, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 43. §(1) bek. alapján a 
hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokba három hónap), ezért az ajánlattevő által az előzetes 
vitarendezési kérelemben előadottak az ajánlat módosítása nélkül egy jogorvoslati eljárás során 
megalapozottak lettek volna. A Társulási Tanács a pályázat előkészítésére vonatkozó 13/2011. (III. 30.) 
számú TT határozatát annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére szűkös határidő áll 
rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő részéről a munkák párhuzamos végzésével és rendkívül körültekintő és 
szigorúan betartott ütemtervvel tartható csak a 2011. szeptember 1-jei pályázati határidő, de bármely 
váratlan esemény, vagy a hatósági eljárások késedelme magas kockázatot jelent. Amennyiben a 
közbeszerzési eljárás során jogorvoslat indul (a KDB –re vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez 
legalább 2 hónapos késedelmet is jelent a szerződéskötésnél) 2011. szeptember 1-jei pályázat benyújtási 
határidőre a pályázatot nem lehet benyújtani.  
A fentiek ismeretében, a közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján az eljárás 2011. 06. 10-én visszavonásra 
került a várható jogorvoslati eljárás további következményeinek (az eljárás lefolyásának minimálisan 30 nap 
időszükséglete, a kérelem megalapozottsága esetén az ajánlatkérő terhére megítélésre kerülő fizetési 
kötelezettség) elkerülése érdekében.   
 
Az eljárás visszavonását követően megvizsgáltuk, hogy milyen további lehetőségek vannak a rekultivációs 
tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a pályázat előkészítésére. A 14R pályázat nyertes települései 
esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011. 09. 01-jei határidőre a KEOP pályázat benyújtásához 
szükséges jogerős engedélyek sem állhattak rendelkezésre. Mivel ezen határidőre a pályázat nem készülhet 
el a Társulási Tanács visszavonta a tárgyban meghozott 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát és a 
tervezési és engedélyezési munkák előkészítésének megkezdésére a 18/2011. (VI.27.) TT számú határozat 
értelmében egy ilyen tárgyú, nettó 24,4 millió Ft becsült értékű egyszerű közbeszerzési eljárást indítottunk, 
melyben az ajánlattételi határidő 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelően a nyertes ajánlattevő feladata 
a Társulás közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési 
szilárdhulladék-lerakók (kivéve a 14R pályázaton nyertes településeket) esetében a környezetvédelmi 
felülvizsgálatok, a jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedélyezési dokumentumok 
elkészítése, az engedélyek megszerzése volt.  
 
Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én aláírtuk a társult 
települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának 
előkészítése tárgyú szerződést. A nyertes ajánlattevő a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium. A szerződés 
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értéke 24.000.000,-Ft-Áfa. A tervező felvette a kapcsolatot az érintett településekkel és a környezetvédelmi 
hatósággal. Elvégezte a bezárt és rekultiválandó települési szilárd-hulladéklerakók felmérését, a szükséges 
mintavételezéseket, adatgyűjtéseket, elkészítette a hulladéklerakók jelenlegi állapotát tükröző teljeskörű 
környezetvédelmi felülvizsgálatokat az alábbiak szerint: 
a.) A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai, felmérések  
b.) A szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék)  
c.) A teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk  
A szerződésben még 2011. 12. 31-ig elvégzett feladatok: Rekultivációk engedélyezési tervének elkészítése, 
hatósági egyeztetéssel, vízjogi engedélyezési tervek elkészítése hatósági egyeztetéssel, terület-előkészítéshez 
kapcsolódó tanulmányok elkészítése, a hatósági eljárások megkezdése a szükséges engedélyek 
megszerzésére. Kifizetés 2011. 12. 31-ig: 10.620.000,-Ft+Áfa. 
 
Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket is. 2011. 
július hónapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok 
című pályázatot. A régióban mindösszesen 0,4 Mrd Ft áll a pályázók rendelkezésére, egy pályázatban a 
támogatás összege maximum 400 millió Ft lehet és az önerő mértéke minimálisan 10%. A benyújtási 
határidő 2011. 08. 01. – 2011. 09. 30. közötti volt. A pályázat egyfordulós volt és kötelező mellékletei a 
projekt megvalósítására vonatkozó jogerős rekultivációs és vízjogi létesítési hatósági engedélyek, 
környezetvédelmi felülvizsgálatok. A jogerős engedélyek hiányában, valamint az alacsony támogatási 
összeghatárra tekintettel a pályázat nem volt benyújtható. 
 
3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése: 
 

 2011. évben a Társulási Tanács 5 ülést tartott: 2011. február 2-án, 2011. március 30-án, 2011. június 
27-én, 2011. szeptember  8-án, 2011. november 15-én. A Társulási Tanács üléseinek napirendi 
pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján 
(www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult 
önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt 
megtalálhatnak. 

 
 Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2010. évi és 2011. I. félévi működéséről 

készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük. 
 

 A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes 
megkeresésükre is tájékoztatást adtunk. 

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató  

A Társulás a 2011. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez 
szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.  
Az önkormányzatok többsége teljesítette fizetési kötelezettségét, melyet a társulási megállapodás értelmében 
fizetett meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely 
alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal 
szemben fennálló követelésének állománya 2011. december 31-én 37.047.445 Ft volt, melyből 2009. évről 
1.306.560 Ft, 2010. évről 8.389.985 Ft a követelés összege.  
A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a megbízási jogviszonyban állók díjazása 
került kifizetésre. 
A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosságra, a működéshez szükséges eszközöket 
beszereztük.  
Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2011. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 91,48 
%-os, a felhalmozási bevételek 71,1 %-os, s így összességében a bevételek – hasonlóan az előző évhez - 
75,22 %-os arányban teljesültek.  
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 A Társulás 2011. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft) 

Megnevezés eredeti ei. 
módosított 

ei. teljesítés 
Teljesítés 

% 
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 571 12 328 11 686 94,792
TARTALÉKOK 253 994 201 773 0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN           13 872 27 597 27 597 100
K Ö L T S É G V E T É S I   K I A D Á S O K    281 437 241 698 39 283 195
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK       281 437 241 698 136 133 56,324
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 
IGÉNYBEVÉTELE  141 000 98 970 28 763 29,062
Egyéb finanszírozás kiadásai (39)  0 0 -32  
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                  0 0 -32  
Egyéb finanszírozás bevételei (48)  0 0 -55  
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   0 0 -55  
TÁRGYÉVI KIADÁSOK             281 437 241 698 39 251 16,24
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK        281 437 241 698 136 078 56,301
Pénzkészlet vált.      68 064  
Pénzkészlet január 1-én   107 315  
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén    208 942  
 
A 2011. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A függő bevételek között 
ajánlati biztosíték szerepel, az átfutó bevételek a 2011. november-december havi kiküldetés költségeit 
tartalmazzák, melyek 2012. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként 
elszámolásra. 
           
A pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.  
 

A 2011. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft) 

Tartalom eredeti ei.
módosított 

ei. teljesítés 
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 11098 22078 22078 
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, 
létesítése  0 0 0 
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK   11098 22078 22078 
Intézményi beruházások ÁFA-ja 2774 5519 5519 
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   13872 27597 27597 
 
Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. 

évi felhalmozási kiadásairól / projekteket érintő kifizetésekről (Ft-ban ) 
      

Tanácsadás 
típusa 

Szállító 
megnevezése 

nettó összeg áfa 
bruttó 
összeg 

  kiegyenlítés módja 

Könyvvizsgálat 
összesen 

Konzekvens 
Kft. 

308 858 216 858 525 716 Társulás által kifizetett  

1 005 427 111 714 1 117 141 Tám.szerv. által kifiz. 

1 314 285 328 572 1 642 857 Összesen 

PR tájékoztatás  
Regionális 

Humán Kft. 

750 200 527 550 1 277 750 Társulás által kifizetett  

2 444 175 271 044 2 715 219 Tám.szerv. által kifiz. 

3 194 375 798 594 3 992 969 Összesen 
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PME 
adminisztráció 

Borostyánkő 
Kft. 

705 000 495 000 1 200 000 Társulás által kifizetett  

2 295 000 255 000 2 550 000 Tám.szerv. által kifiz. 

3 000 000 750 000 3 750 000 Összesen 

Jogi tanácsadás 
Popgyákunik 

Ügyvédi I. 

362 572 254 572 617 144 Társulás által kifizetett  

1 180 284 131 144 1 311 428 Tám.szerv. által kifiz. 

1 542 856 385 716 1 928 572 Összesen 

Közbeszerzési 
tanácsadás 

Tricsók Zrt. 

353 920 88 480 442 400 Társulás által kifizetett  

752 080 188 020 940 100 Tám.szerv. által kifiz. 

1 106 000 276 500 1 382 500 Összesen 

Műszaki 
tanácsadás 

Ala és Társa 
Bt. 

220 900 155 100 376 000 Társulás által kifizetett  

719 100 79 900 799 000 Tám.szerv. által kifiz. 

940 000 235 000 1 175 000 Összesen 

KEOP 7.1.1.1 pályázat 

2 701 450 1 737 560 4 439 010 Társulás által kifizetett  

8 396 066 1 036 822 9 432 888 Tám.szerv. által kifiz. 

11 097 516 2 774 382 13 871 898 Összesen 

Pályázat 
előkészítés Solvex Kft. 10 980 000 2 745 000 13 725 000

Társulás által kifizetett  

KEOP-2011-2.3.0/B 10 980 000 2 745 000 13 725 000   

Mindösszesen 

13 681 450 4 482 560 18 164 010 Társulás által kifizetett  

8 396 066 1 036 822 9 432 888 Tám.szerv. által kifiz. 

22 077 516 5 519 382 27 596 898 Összesen 

Folyamatban lévő beruházások nyitóállománya 9 164 625   
2011. Évi projektben elszámolható kiadások 
nettó 11 097 516   
2011.évi projektben nem elszámolható kiadások 
bruttó 13 725 000   
     
Összesen 2011. évi záróállomány 33 987 141   
 

A Társulás vagyona a következők szerint alakult: 

 
A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft) 

 
2010.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 

 A. Befektetett eszközök összesen  10 222 34 099

B. Forgóeszközök összesen  152 293 245 991

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  162 515 280 090

D. Saját tőke  21 591 68 916

E. Tartalékok  137 911 205 998

 F. Kötelezettségek összesen 3 013 5 176

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 162 515 280 090
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A 2011. december 31-i időponttal a 2011. évet terhelő szállítói tartozás a KEOP 7.1.1.1 pályázattal 
kapcsolatban 2.231.250 Ft. 
 

A pénzeszközök a 2011. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:  

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.01.01. időpontban 140 878 

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.12.31. időpontban 208 942 

A záró pénzkészletből 195 000 E Ft betét formájában lekötésre került.  

 
Összefoglalva: A Társulás 2011. évi zárszámadás bevételi főösszege 136.133 E Ft, kiadási főösszege 
39.283 E Ft volt. A költségvetés teljesített működési bevételi főösszege 52.915 E Ft, működési kiadási 
főösszege 11.686 E Ft összeggel teljesült. A költségvetés teljesített felhalmozási bevételi főösszege 83.218 
E Ft , felhalmozási kiadása 27.597 E Ft-ban került a Társulási Tanács által megállapításra.  
A Társulási Tanács a Társulás 2011. évben teljesített költségvetésének kiadásait 
kiemelt előirányzatonként a következők szerint hagyta jóvá:  
 
    Megnevezés     Teljesítés ( E Ft-ban ) 

    Személyi juttatás      4 255 

    Munkaadót terhelő járulék     1 051 

    Dologi kiadás       6 337 

    Egyéb folyó kiadások           16 

   Beruházás                27 597 

   Átadott pénzeszközök           27 

            Összesen            39 283 

A Társulásnál 2011. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. 
2011. évben 96 850E Ft pénzmaradvány képzésére került sor, mely teljes összegben felhalmozási 
jelleggel, projekt célra kerül felhasználásra. 
A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A 
Munkaszervezetben további két fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra. 
A Társulás 2011. évi záró pénzkészlete: 208.942 E Ft az alábbiak szerint:  
Pénztár 2011. december 31-i záróegyenlege: 51 E Ft, 
Fizetési számla 2011. december 31-i záróegyenlege 13.891 E Ft, 
Lekötött betétállomány 2011. december 31-én: 195.000 E Ft. 
A Társulás vagyona 2011. évben 280.090 E Ft-ban állapítható meg.  
A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2011. évben nem volt. 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.  

Szombathely, 2012. március 22. 
 
         Tisztelettel: 
 
 
         Marton Zsolt 
        Társulási Tanács Elnöke 
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Határozati javaslat: 
 
1./  
 
a./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
VII/1.1. h. pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2011. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./  
 
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a 
Társulási Tanács Elnökét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. Törvény 6.§ (4) bekezdésére tekintettel tájékoztassa a Társulás tagjait. 
  
Határidő: 1./ 2012. 03. 26. 
  2./ 2012. 03. 30. 
 
Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke 
 
A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető 
 
 
 
 
 
 
 


