

## 2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának 2017. november 21-i ülésére  
Tájékoztató a 2017. május 30-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2017. május 30-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

### **A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítószámmal nyilvántartott projekt 2016. április 15-től befejezettnek minősül. A fenntartási időszak kezdete 2016. április 16, a fenntartási idő vége 2021. április 16.

**Az első PFJ benyújtásának határideje** **2017. április 30.**  
A benyújtás határidőre megtörtént.

IH által az aktiválásra és engedélyek benyújtására, üzemeltetés elindítására megszabott határidő szankcionálás nélkül: **2017. március 31.**

A projektben megvalósított vagyont 2017. március 30-án aktiváltuk, az üzemeltetési szerződés az STKH Kft-vel 2017. március 30-án került aláírásra

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodás területi integrációs folyamatában az STKH Kft-t ( Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz. ) jelölte ki a Társulás tagtelepüléseinek szolgáltató szervezetként.

A hulladékudvarokra és a válogatóműre az üzemeltetési engedélyeket a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerezte be.

Az STKH Kft-vel a kapcsolattartás folyamatos.

A közüzemi órák átírása megtörtént, a közüzemi díjak megosztása tekintetében az üzemeltetővel az egyeztetés folyamatos.

Az STKH Kft. a válogatómű üzemeltetését a szerződés aláírását követően azonnal megkezdte, azonban a hulladékudvarok beüzemelése technikai okokra hivatkozva késedelmesen kezdődött el.



Az STKH Kft. ezidáig jelzett műszaki problémákat megoldottuk, vagy megoldás alatt vannak. A felmerülő problémák csak csekély része jelent hátráltató körülményt az üzemeltető számára. A mielőbbi teljeskörű szavatossági javítás érdekében a Társulás felvette a kapcsolatot a kivitelező Őrség 2013 Konzorciummal. A felmerült műszaki problémák felülvizsgálatára, a jelzett szavatossági feladatok felülbírálatára, a szavatossági munkák elvégzésének sikeres lebonyolítására a Westber Kft-nek adtunk megbízást.

Levélben kerestük meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságot állásfoglalás kérésére a jogszabályváltozás miatt kialakult részletes megvalósíthatósági tanulmányban leírtak végrehajtásának módjára vonatkozóan, valamint a térségi integráció során előállt helyzetben Társulásunkhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok területén keletkezett hulladék fenti projektben megvalósított létesítménybe szállításának lehetőségéről. Az Irányító hatósággal és az NHKV-val a kapcsolattartás folyamatos. 2017. november 2-án személyes egyeztetést folytattunk az NHKV Zrtt és az IH képviselőivel.

#### **Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:**

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött Konzorcium által a Társulásunk 12 tagtelepülésén megvalósított (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrák, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultiváció garanciális bejárásai jegyzőkönyvekben rögzítésre került, hogy az utógondozási feladatok az önkormányzatokat terhelik.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő) a BOKOR Vizsgálólaboratóriummal kötöttünk szerződést, (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.). A hatóságok felé a megfelelő dokumentumok benyújtása az év végén szintén aktuálissá válik.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, az utógondozáshoz az összefoglaló jelentést és a szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére - 12 db helyszínen- egy éves dokumentálási időszakra vonatkozóan Bocskay Zoltán egyéni vállalkozóval (8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 117/E ) kötöttünk szerződést. A szerződésszerű munkák elvégzése megtörtént.

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatoknak felhívjuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbítását nem minden önkormányzat kérte meg a hatóságtól. Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás



gondoskodik. A Társulás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására a pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük.

A **KEHOP-3.2.1. azonosítószámú projekt** a hulladékgazdálkodás területén olyan rendszerelemek pályázati forrásból történő beszerzésére biztosít lehetőséget, amelyek közszolgáltatónak üzemeltetésre történő átadás után az ellátási területre vonatkozóan biztosítani tudják az Országos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Tervben foglaltak maradéktalan teljesítését.

Az NFP felé írásban nyilatkoztuk, hogy a Társulásunk a projekt fejlesztéséhez saját forrással nem rendelkezünk. Az NFP tájékoztatásának megfelelően a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt támogatási kérelme KEHOP-3.2.1-15-2017-00018 azonosítószámon a 2017. február 17-én benyújtásra került. A Támogatási szerződés 2017. március 31-én került aláírásra, mely szerint a megítélt támogatás összege 859.999.997,- Ft. A projektben megvalósítandó előzetes műszaki tartam NHKV Zrt. részéről megküldésre került 2017. szeptember 7-én, a Társulási Tanács külön előterjesztésben tárgyalja.

2017. évben a Társulás az 5/2017(III.07)sz. határozatával elfogadott költségvetése, illetve az ennek I. módosítása szerint gazdálkodott. A mellékelt kimutatások részletesen mutatják a 2017 október végéig teljesítéseket.

Szombathely, 2017. november 15.

Tisztelettel:

  
Illés Károly  
Társulási Tanács Elnöke



#### **Határozati javaslat:**

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2017. május 30-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető