
B. szAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dundntrili Regiondlis Hulladekgazdllkoditsi OnkormAnyzati Tdrsul6s
Tdrsul5si Tan5cs6nak2019. mdjus 22 -i ilesere

Beszimol6 a TSrsul6s 2018. 6vi tev6kenys6g6nek teljestil6s6r6l

Tisztelt TArsul6si Tan6cs!

A TSrsul6si Tandcs tev6kenyseget a 2018. f6l6vben a 1412018. (V.26.) TT szdmfi
hat1rozatlval elfogadott munkaterv6nek megfelel6en v6gezte. A TSrsulSs az 6ves
munkatervet, k6lts6gvet6s6t, szakmai 6s p6nzUgyi beszdmoloit, az 6ves m6rleg6t a
tervezettnek megfelel6en teljesitette. (A TT 2018.6vi munkaterv6nek teljesUl6ser6l
kUl6n el6terjesztes keszU lt. )

A TSrsul6s honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualiz6lva tartalmazza az
egys6ges szerkezetbe foglalt modositott T6rsulSsi MegSllapod6st, a T6rsul5s
mtikdd6s6vel 6sszefUgg6, a nyertes pAly1zathoz kapcsol6d6 6s a megkotott
szerzod6ses dokumentumokat, a KEOP pfilydzat vegrehajt6sdval kapcsolatos
inform6ci6kat. A t6rsul6s mtjk6desere, gazdAlkoddsdra vonatkoz6 minden egyeb
dokumentum megtalSlhato a T6rsulSs honlapj6n.

A TSrsul6s munkaszervezet6nek feladatait a T5rsulSs Elndkenek irdnyitdsdval elvrSgz6
munkaszervezet, a Projekt lr6nyit6 Szervezete (PlU) l5tja el.

Az alSbbiakban apAlyAzatokra lebontva a2018.6vben elv6gzett munka r6szletes
bemutatisa:

1. A 2. fordul6s KEOP-I .1.112F109-11-2012-0001 ,,Nyugat-dun6ntfli
Region6lis Hullad6kgazdilkodisi Program" pAlyilzatokhoz kapcsol6d6
feladatok:

A projektet a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium Kdrnyezeti 6s Energiahat6konys5gi
Operativ Programok6rt Felel6s Helyettes Allamtitkdrs6g Kozmtifejleszt6si 6s
Hulladekgazd6lkoddsi Vegrehajt6si F5oszt6ly 2016. 6prilis 1S-en befejezettnek
min6sitette.
Ennek megfelel6en az 5 6ves fenntartisi idSszak kezdete: 2016.dprilis 16.
Az m6sodik PFJ benyrijtSs6nak hatSrideje 2018.6prilis 30.
A dokumentum hatSridore t6rten6 beny0jtdsa megt6rt6nt! A jelent6s adatait a Forrds
Unio Kft. szerezte be a szolgdltatoktol, a szolg6ltatok adatait figyelembe v6ve adta
meg az inform6ci6kat a projektmenedzser szervezet. Az adatszolgdltatdsban a
szolgdltatokt6l ut6lagosan be6rkezett adatok frissit6se megt6rt6nt, az illet6keseknek
tov6bbitdsra kerUlt.



A fenntartdsi id6 v6ge 2021. 6prilis 16.

Az Uzemeltetesi feladatokat 2017. 6prilis 1. ota az STKH Kft-t ( Sopron 6s T6rs6ge
K6rnyezetv6delmi 6s Hullad6kgazddlkoddsi Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb
0466131 hrsz. ) l6tja el, alv6llalkoz6k bevon6s6val.

Az STKH Kft-vel a kapcsolattart6s folyamatos. A2018. janu6r 24-iT1rsuldsi Tan6cs
Ul6sen az Uzemeltet6 6ltal bemutatott GdrdUl6 Beruh5zdsi Terv nem kerUlt
elfogad6sra, annak 6tdolgoz6s6ra hlvta fel a TT azizemeltet6t. Az STKH Kft. r6sz6re
tdbbszor felszolit6st kUldtUnk a GdrdUl6 BeruhSz6si Terv k6szit6s6re, az elmaradt
b6rleti d'tj megfizet6s6re tovSbbS a vdllalt projektindik6toraink teljesites6re, a kitUzdtt
eredm6nyek el6r6se 6rdek6ben kUl6n int6zked6sek megt6tel6re.

Az STKH Kft. 6ltal jelzett mUszaki probl6m6k megolddsa folyamatos A hiSnyoss6gok
az Uzemeltetest nem akadAlyozz{k. A felmerUlt mfiszaki problemdk felUlvizsg5lat1ra,
a jelzett szavatossSgi feladatok felUlbirAlat{ra, a szavatossdgi munk5k elv6gz6s6nek
sikeres lebonyolit6s6ra a Westber Kft-nek adtunk megb[z6st. A Westber Kft. - azon
hi5nyossdgok eset6n ahol a kivitelez6i k6telezetts6g bizonyithato - a kivitelez6nek
ir6sban hivta fel a figyelmet a javit6si munkSk elv6gz6s6re. A kivitelezovel a levelez6s
folyamatos volt. A Westber Kft., a kivitelezo 6s az STKH Kft. r6szv6tel6vel az osszes
megval6sul6si helyszint bejdrtuk2018. j0nius 18-5n. A helyszfnel6sen tapasztaltakat
jegyzokonyvben rdgzitettUk, majd a Kozgep Zrl. rbsz6r6l 6rkezetl2018. j0lius 5-i -
szavatoss6gi ig6nyeket megkerddjelezo levelet kdvet6en, a mfiszaki ellen6r az
6tdolgozott kimutat5st r6szUnkre 2018 november 11-6n megkUldte. A hibalistdn
szereplo egyes t6telek id6kozben aktualit6sukat vesztett6k, m6s esetekre kivitelez6i
ajdnlatot kertUnk.

Lev6lben kerestUk meg a Kornyezeti 6s Energiahat6konysdgi Operatlv Programok6rt
Felel6s Helyettes AllamtitkdrsSgot 6llSsfoglalSs k6r6s6re a jogszab6lyvdltoz6s miatt
kialakult r6szletes megval6sithatosSgi tanulm6nyban leirtak v6grehajtdsdnak modjdra
vonatkoz6an, valamint a ters6gi integr6cio sordn el6Sllt helyzetben Tdrsuldsunkhoz
csatlakozni kivdno Onkorm6nyzatok terUlet6n keletkezett hullad6k fenti projektben
megval6sitott letesitm6nybe sz6llitds6nak lehetoseger6l. AzlH vSlasz szerint az RMT
modosit6sa a fenntartdsi id6 v6geig szUks6ges. T6rsulSsunkhoz csatlakozni kiv5no
onkormdnyzatok terUlet6n keletkezett hullad6k Ugyeben nem kaptunk v6laszt. Az
lrdnyit6 hat6sdggal 6s az NHKV-val a kapcsolattart6s folyamatos.

Tekintettel a - Forr6s Uni6 Kft. feladat6t kepezb - komposztiel6 l{ditk lakoss6gi
elhelyezes6nek dokument6lSsi hi6nyossdgilra, a Forr6s Unio Kft. Iejd16
bankgaranci6j6nak Osszege lehivdsra kerUlt a T6rsulSs 5ltal. A Forr6s Uni6 Kft -
ugyv6dje 6ltal - s6relmezte ezen eljdr6st. Vdlaszlev6lben a T6rsul6s meger6sitette
azon v6lem6ny6t, hogy a projektmenedzser nem teljesitette szerz6d6ses



kdtelezetts6g6t, tov5bb6 felszolltottuk a Forr6s Unio Kft -t a jotallasi biztosit6kdnak
fenntart6si id6 veg5ig tdrt6no biztoslt6s6ra. Ezzel kapcsolatban 2018. m6jus
h6napban szem6lyes egyeztet6st is folytattunk.

Reku ltiv6ci6s pi lyizat megval6sitisi h oz kapcsol6d6 feladato k:

KEOP-2.3.012F-2008 A telepUl6si szil6rdhullad6k-lerakokat erinto t6rsegi szintri
rekultiv5ci6s program keret6ben a Sopron Tersegi Hulladekgazd6lkod6si
Onkormdnyzati Tdrsul6s 6s a Nyugaldundnt0li Region6lis Hullad6kgazddlkod6si
Onkormdnyzati TdrsulSs k6z6tt letrejott Konzorcium 6ltal a Tdrsul6sunk 12

tagtelepUl6s6n megval6sitott (Alsorijlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespdlfa,
Kisr6kos, Olbo, Pankasz, Rum, Sajtosk6l, Szentgotth6rd, Torony) bezdrl
hulladeklerako rekultivdcio garanci5lis bej6r6si jegyz6k6nyvekben rdgzft6sre kerUlt,

hogy az ut6gondoz6si feladalok az 6nkorm6nyzatokat terhelik.

A T6rsulds Sltal rekultiv6lt szil6rd hulladeklerak6k helyszinein, ahol monitoring kutak
kerUltek l6tesit6sre - az ut6gondoz6shoz szak6rtoi alltAmaszto dokumentumok
elk6szit6s6re (SzentgotthSrd, Sajtoskdl, Rum, Kemenespdlfa, Duka, Otb6; a BIOKOR
Vizsg6lolaborat6riummal kdtottUnk szerzod6st, a T5rsulSs 5ltal rekultivdlt szilSrd
hullad6klerak6k helyszinein, az ut6gondozAshoz az dsszefoglal6 jelent6st 6s a
szak6rtoi al6t6maszto dokumentumok elk6szit6s6re - 12 db helyszlnen- egy 6ves
dokument6l6si id6szakra vonatkoz6an Bocskay Zoltdn egy6n i v6llalkoz6val kdt6ttU n k
szerz6d6st. A szerzod6sszerti munk6t mindk6t v6llalkoz6 elv6gezte. Rum kdzs6gben
a rekultivdci6s terUleten tapasztalt szab6lytalan hulladek elhelyezes kapcsSn levelet
kUldtUnk az illet6kes polgSrmesternek, melyben az Allapot megszUntet6s6re 6s a
jogk6vetkezm6nyekre hivtuk fel a figyelmet, v6laszlev6l szerint megszUntett6k a
szabSlytalansdgot. A KdrnyezetvSdelmi hatos6g kotelez6 t5jekoztat6sa Bocskay
ZoltAn ur rdszlrol megtdrt6nt.

A kor6bban kiadott rekultivdcios enged6lyek meghosszabbitds6nak Ugyintez6sOre az
illet6kes onkorm6nyzatoknak felhivtuk figyelm6t, az enged6lyek meghosszabbit6s6t
nem minden dnkorm6nyzat kerte meg a hat6sSgtol. Az engedelyek
meghosszabbit6sShoz kapcsol6d6 igazgatdsi dijak megfizet6s6rol a T6rsulSs
gondoskodik. A T6rsul6s terUlet6n az elmaradt szilSrd hulladeklerak6k rekultiv6l6s6ra
a pAlydzati lehetoseget folyamatosan figyeljUk. A koriibban kiadott rekultiv6ci6s
enged6lyek meg hosszabblt6s6nak szUks6gess6g6t vizsgdlj uk.
A T6rsul5si tagtelepUl6seket tekintve 13 telepUl6sen van 2018 dec. 31-en lej6ro
enged6ly. A telepUl6sek jegyz6it felsz6litottuk a lejdro enged6lyek
meghosszabbitds6ra.

A KEHOP-3.2.1. azonosit6szdmri proiekt a hullad6kgazddlkodSs terUlet6n olyan
rendszerelemek pitlylzati forriisb6l torten6 beszerz6s6re biztosit lehet6s6get,
amelyek k6zszolg6ltat6nak Uzemeltetesre torten6 6tad6s ut1n az ell6tdsi terUletre



vonatkoz6an biztositani tudj6k az Orsz6gos Hullad6kgazddlkod6si kOzszolgdltatasi
Tervben foglaltak marad6ktalan teljesites6t. A pAly1zatban va16 r6szv6telfelt6teleinek
megteremt6se 6rdek6ben a T6rsul6si Tan6cs 2017. dec. 4-6n kelt levelet kUlddtt ki a
127 telepil6s r6sz6re, melyben a kdzszolg6ltat6s kijel6l6s jogdnak AtruhAz1s{r6lszolo
d6nt6st (MOtv. 13.S (1) bek. 19.pont6s a Ht.33-34. $), tovdbbAamiiszaki tartalom
elfogadds616l szolo dont6st k6ri. Tekintettel arra, hogy egyes tagtelepUl6si
6nkorm5nyzatok itltal visszakUlddtt kepvisel6-testUleti hatdrozat elutasitotta a
hulladekgazddlkoddsi feladat {truhAz{sdt, ezzel a projektben val6 r6szv6telt. A
tagtelepUl6sek ddnt6ser6l a T6rsulSs 2018. janu6r 23-An kulddtt levelet az NFP Kft.

r6sz6re, melyben tfljekoztattuk 6ket hogy, a piiy{zatnak val6 megfeleles jogi akadfilya
miatt nem tudunk a pflly{zatban r6szt venni. Ezt k6vetoen a az NFP Kft t6j6koztatta a
T6rsulSst a konzorciumi egyUttmrik6desi meg6llapod6s megszUntet6s6nek
tudomdsulv6tel616l.

Eqv6b: A Tdrsul6si Tan6cs 2017. november 21. napjitn megtartott Ul6s6n hozott
ddnt6snek megfelel6en levelet kUldtUnk ki a 127 tagtelepUles r6sz6re, melyben a
tagtelepUlesekt6l dontest kertUnk a jelenleg 500,- Ft lfol6v beruhdz6si 6nr6s22018.
01.01.-t6l valo megfizet6si kdtelezettseg megszUntet6ser6l. A tagtelepUl6sek csak egy
r6sz6t6l 6rkezett meg a testUleti ddnt6sr6l a hatArozat. A megnevezett megfizet6si
k6telezetts6g megszUntet6s6hez a T6rsul6si Meg5llapod6s modosit6sa szUks6ges,
melyet a 127 telepUles egyhang[ ddnt6se ut6n lehet kezdem6nyezni. A javaslatot
elfogado hatfirozat 96 tagtelepUlesrol meg6rkezett, melyek kOzUI 11 telepUles
hatArozata nem a kikUldott szdvegez5ssel kerUlt elfogaddsra, tov6bbra is hi5nyzik 31
telepUles ddnt6se a fenti k6rd6sben. A teljes korri, 127 telepiles 6ltal meghozott
ddnt6s rendelkez6sre 5ll5s6ig a T6rsul6si MegSllapod6s m6dositSsdra nincs
lehet6s6g.

K6rem a Tisztelt Tdrsul6si Tan6csot, hogy az el6terjeszt6st megtdrgyalni, a
hat{r ozatij ava s I atot e lfo g a d n i sz ives ke d j e n .

Szombath ely, 2019. m6jus 1 0.

Iw-.
tllEs Kiro\yTisztelettel:

T5rsul6si TanScs Eln6ke

Hatirozati iavaslat:

A Nyugat-dunSnt0li Region6lis Hullad6kgazddlkoddsi Onkorm6nyzati TdrsulSsi
Tandcs a T6rsul6s 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l I k6szUlt szoveges beszdmol6t az
el6terjeszt6s szerinti tartalommal elfogadja.

Hatdrid6: 2019.jUnius30.
Felel6s: lll6s Kdroly T6rsulSsi TanScs Eln6k
V6grehajtds66rt: Lakezi G6bor, PIU vezet6


