

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 4-i ülésére a PIU 2019. évi munkatervére vonatkozó beszámolóra és a PIU 2019. évi munkatervének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezeteként a pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU).

A Társulási Tanács 5/2009. (VIII. 11.) TT sz. határozatával jóváhagyott PIU szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a PIU 2019. évi tevékenységének végzéséhez a 15/2019. (V.22.) sz. TT határozattal elfogadta a 2019. évi PIU munkatervét. A PIU 2019. I. félévi és II. félévi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. A jelen előterjesztés melléklete tartalmazza a PIU 2019. évi munkájának elvégzéséről szóló beszámolót, illetve javaslatot teszünk a PIU 2020. évi munkatervére.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2020. január 30.

Tisztelettel:



Dr. Horváth Attila
Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2019. évi munkatervének végrehajtására vonatkozó beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2020. évi munkatervét az előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Attila, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

1. sz. melléklet

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2019. évi munkájáról

| Feladat | Határidő | Felelősök | Bevont szervezet/feladatok | Teljesítés |
|---|----------------|--|---|--|
| A Társulás 2019. évi költségvetésének az elfogadása | 2019. 02. 28.. | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A TT 4/2018.(II.21.) sz. határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetést. |
| Társulás 2018. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2019. 05. 30. | Társulási Tanács Elnöke Végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala | A TT 16./2019. (V. 22.) sz. határozatával elfogadta a 2019. évi működéséről szóló beszámolót. |
| A Társulás 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása | 2019. 05. 30. | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A TT a 10/2019. (V.22.) sz. határozatával elfogadta a 2018. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást. |
| A Társulás 2019. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | 2019.09. 30. | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | | 2020.02 04 TT ülés elé terjesztve |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | A pályázatban meghatározott szakértői feladatokat ellátó cégek bevonása a szerződéseik szerinti feladatok határidőben történő | A pályázatban vállalt feladatok végrehajtása megtörtént. Üzemelés folyamatos. |

| Feladat | Határidő | Felelősök | Bevont szervezet/feladatok | Teljesítés |
|--|------------|---|---|--|
| | | | elvégzésére megtörtént. | |
| KEOP 2.3.0 és/vagy az Új Széchenyi Terv–rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szükség szerint bevont külső szerződéses partnerek | 12 lerakó esetében lerakók rekultivációja 2015. 12. 15. napjáig a Sopron-Vas 2015. Konzorcium szervezésében megvalósult. Üzemeltetés folyamatos, monitoring elemzés folyamatos.. |
| A Társulás és a projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető, Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | A honlapot üzemeltető Vállalkozó | Társulás működéséhez kapcsolódó, a jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségek naprakészek, a projektre vonatkozó információk aktualizálását a PR szakértő bevonásával elvégeztük. |
| A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Dr. Bozzay Gabriella jogi szakértő | A KEOP 7.1.1.1 pályázat jogi szakértője | A PIU jogi szakértője folyamatos jogszabályfigyelést végez. |
| A Társulás működéséhez, a pályázatok előkészítéséhez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, könyvvizsgáló külső PME | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján végeztük a feladatok ellátását. |
| A társulás működéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala | A PIU adminisztrátor által folyamatosan ellátott feladat. |

| Feladat | Határidő | Felelősök | Bevont szervezet/feladatok | Teljesítés |
|---|------------|--|----------------------------|--|
| | | Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | | |
| A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke Végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | Média | A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. |

2014. XI. 28. napjától a Társulási Tanács elnöke Illés Károly,
2019. XII. 16. napjától a Társulási Tanács elnöke Dr Horváth Attila.
PIU tagjai voltak 2019. évben:

Lakézi Gábor PIU vezető

Szabóné Marton Erzsébet projektmenedzser, műszaki szakértő

Dr. Bozzay Gabriella jogi szakértő

Süle Tiborné / Leidliné Könczöl Enikő pénzügyi szakértő

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A beszámoló nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését. Ennek ellátása a PIU előkészítése alapján a SZMJV Polgármesteri Hivatala és a Társulás közt létrejött feladatellátási megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adóosztály, Pénzügyi Iroda feladata.

Javaslat
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Irányító Szervezet (PIU) 2020. évi munkatervére

| Feladat | Határidő | Felelősök | Bevont szervezet/feladatok |
|--|-----------------|---|---|
| A Társulás 2020. évi költségvetésének és a 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása | 2020. 02.28. | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló |
| Társulás 2019. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2020. 05. 31. | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala |
| A Társulás 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása | 2020. 05. 31. | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának (amennyiben releváns) | 2020. 03. 31. | Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető | Közbeszerzési tanácsadó (szükség szerint) |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok, üzemeltetés biztosítása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | |
| A Társulás és a projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető, Nagyné | A honlapot üzemeltető Vállalkozó |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | | Pekovits Judit adminisztrátor | |
| A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Dr. Bozzay Gabriella | |
| A Társulás működéséhez, a pályázatok előkészítéséhez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, könyvvizsgáló külső PME |
| A társulás működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala |
| A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása | folyamatos | Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | |

PIU tagjai:

Lakézi Gábor PIU vezető

Szabóné Marton Erzsébet projektmenedzser

Dr. Bozzay Gabriella jogi szakértő

Leidliné Könczöl Enikő pénzügyi szakértő

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata.