

2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022. február 28-i Társulási Tanácsának ülésére

Tájékoztató a 2021. december 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot a 2021. december 15-i Társulási Tanács ülés óta elvégzett munkákról:

A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítószerű projektben a fenntartási idő 2021. április 16-án véget ért. A benyújtott adatok alapján a 2021. március 29-én kérelmezett 8. sz. szerződésmódosítás figyelembevételével az **indikátorokat előírásokon felül teljesítettük**. Az ezzel összefüggő szerződésmódosítás aláírása még nem történt meg, az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint ennek oka, hogy a projektek operatív program szintű feldolgozása folyamatban van.

Az STKH Kft. részére 2021. augusztus 31-én levelet küldtünk a hulladékudvarok működésével és a zöldhulladék elhelyezéssel kapcsolatban. Felhívtuk a figyelmet a Társulás tulajdonában levő eszközökön a Társulás tulajdonosként való megjelenítésére.

Az STKH Kft. a 2021. szeptember 9-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2021. október 1-től a rábahídvégi és a pankaszi hulladékudvarok nyitva tartását bővíti. Az STKH Kft. részére Répcelak hulladékudvar nyitvatartási idő bővítés érdekében felszólító levelet küldtünk 2021. december 8-án, amelyre az STKH Kft Répcelak vonatkozásában nem reagált, nem módosította nyitva tartást.

Az üzemeltetési feladatokat 2017. április 1 óta elvégző STKH Kft-vel (Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) a kapcsolattartást igyekszünk folyamatossá tenni. Bérleti díj kiegyenlítése tekintetében nagyobb összegű utalás 2021. december 3-án történt 250 millió Ft összegben, így a 2021. december 31-én fennálló tartozása 194.500.000,-Ft. Tekintettel arra, hogy Társulási Tanács 26/2021.(X.19.) TT határozata kimondta, hogy amennyiben az STKH Kft. legalább 200 millió Ft-t 2021. december hó 31-ig megfizet Megállapodás köthető a fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésére. Ezen határozat döntött a fizetési ütemről, az inkasszó, és a nemfizetés jogkövetkezményeiről. A 2021. december 15-i TT ülésen elfogadásra került a Megállapodás tervezete, mely szerint az STKH Kft. fennálló 194.500.000,-Ft összegű tartozását 10 részletben 20-20 millióként illetve az utolsó részletet 14.500.000 Ft,- összegben fizetni meg. (Részletfizetés meghatározásánál figyelembe vettük az STKH

Kft. írásos levelét, mely értelmében a még fennálló tartozásának megfizetését 10 részletben vállalja megfizetni.)

30/2021.(XII.15) TT számú határozattal jóváhagyott Megállapodást megküldtük a STKH Nonprofit Kft-nek a részéről történő aláírásra. A Megállapodás aláírása nem történt meg, az STKH Kft. a 2022. január hó 7-i levelében mind az általa korábban kért fizetési ütemezést, mind az inkasszó szabályozását elutasította. A 2/20022 (II.01.) TT határozat a Megállapodásban megnevezett inkasszó helyett további kettő lehetőséget kínál fel legkésőbb 2022. március 30-i határidővel. Amennyiben elutasításra kerül mindkét lehetőség, akkor a Társulás Elnöke a felszámolási eljárást 30 napon belül megindíthatja.

Az STKH Kft. a Megállapodás aláírásától függetlenül 2022.január és február hónapban eleget tett a részletfizetési kötelezettségének és két ízben a 20.000.000,-Ft-t a Társulás bankszámlájára átutalt.

Az STKH Kft. részéről Gördülő Beruházási Tervként 2021. március 23-án megküldött dokumentumot az RMT-ben meghatározottak szerint külső szakértő bevonásával ellenőriztük. A szakértői feladatokat végző Vasi Dolomit Kft-től a GFT véleményezésére 2021. szeptemberében leadott dokumentumokban további kiegészítést kérünk a szakértőtől. A szakértői munkához kapcsolódóan minden helyszínen ellenőrző szemlét tartott a megbízott. A szakértői összegzés többszörös egyeztetés utáni véglegesítése a 2022. február 1-i TT ülésig megtörtént, majd a TT ülésen a szakértő ismertette a dokumentum összegzését.

Tájékoztatása szerint az STKH Kft. által elszámolni kívánt 38 798 569,- Ft összegből 381 181,- Ft egyértelműen elszámolható, 1.235 284,- Ft összeg egyértelműen el nem számolható, a fennmaradó 37 182 104,- Ft összeg elszámolhatóságát a tisztázó dokumentumok megküldése, ellenőrzése után állapítható meg. A szakértő megállapította, hogy az STKH Kft. az üzemeltetés 4 éve alatt számos olyan átalakító munkát végzett el, melyet a Társulással nem egyeztetett, nem valósultak meg azok a feladatok, amelyek a pályázat útján létrehozott létesítmények, eszközök és berendezések karbantartását, jó állapotban történő megőrzését biztosították volna. Nem létezik az eszközök nyomon követhetőségét biztosító rendszer, továbbá nem igazolható, hogy az eszközök és berendezések használata kizárólag a Társulás tevékenységi területén, annak tevékenységi körében történt.

A 3/2022(II.01.) TT határozatban meghatározott döntés szerint a szakértői vélemény által feltárt hiányosságok pótlására, tisztázására hívtuk fel az STKH Kft.-t 2022. február 28-i teljesítési határidővel.

Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött Konzorcium által a Társulásunk 12 tagtelepülésén megvalósította (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultivációját. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, mint

Irányító hatóságtól a 2021. május 31-én beérkezett levél értelmében a projekt lezárásra került, melynek igazolására megküldték a Záró Jegyzőkönyvet. Felhívják a figyelmet a Projekttel kapcsolatos dokumentumok elkülönített nyilvántartására, az iratmegőrzési és ellenőrzés tűrési kötelezettségünk Operatív Program európai Bizottság általi zárástól számított **3 évig tartó fennállására**. Ezek elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók közül, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő), és a Harasztifalu rekultivációs területén – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére továbbra is kötelezés van. A szerződött Wessling Hungary Kft a munkarészeket elkészítette, érintett hatóságok részére a 2021. évi FAVI engedélykérelem az eljáró hatóság részére leadásra került. A 7 db rekultivált hulladéklerakók helyszínein, az utógondozáshoz az összefoglaló jelentést és a szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítését, hatóságoknál való ügyintézését a 2021. évi dokumentálási időszakra vonatkozóan ismét Bocskai Zoltán egyéni vállalkozó készíti el megbízása szerint, 2022 március 15-i határidővel.

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatoknak felhívtuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbítását nem minden önkormányzat kérte meg a hatóságtól. Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás gondoskodik.

A Társulás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására a pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük, kapcsolatfelvétel történt az NFP-val és az IH-val is.

Az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására 11 helyszínre vonatkozó tervezői munkákra indikatív árajánlatot kértünk, majd a Társulás beszerzési szabályzata alapján lefolytatott eljárást követően a rekultiválás megvalósításához szükséges tervezői munkára a Solvex Kft-vel kötöttünk szerződést 10 település vonatkozásában. A tervezési szerződés nettó 9.800.000,- Ft összegben került aláírásra 2021. november 11-én. (A szombathelyi helyszínen a rekultiváció a tulajdoni viszonyok rendezését követően történhet meg.) Az engedélyes tervek felülvizsgálata, szükség esetén új engedély benyújtása a hatóság felé történő benyújtása megtörtént. Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak. A terveket a jogerős engedélyek beszerzését követő 15. napon kell átadni a tervezőnek.

Szombathely, 2022. február 22.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Attila
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2021. december 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő:	folyamatos
Felelős:	Dr. Horváth Attila Társulási Tanács Elnök
Végrehajtásáért felelős:	Lakézi Gábor, PIU vezető