


12/2009. (XI.10) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt előkészítéséről készült tájékoztatót – jelen előterjesztésben foglaltak alapján – elfogadja és tudomásul veszi.

Szombathely, 2009. november 10.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök
Süle Lilla, PIU vezető



13/2009. (XI.10) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a következő döntést hozza:

1. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a projekt keretében rekultiválandó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát legkésőbb 2010. február 28. határidőig rendezzék tekintettel arra, hogy csak önkormányzati tulajdonú és művelési ágból kivett lerakókkal lehet pályázni. Továbbá felkéri a tagönkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak (képviselő-testületi határozatban) a terület tulajdonviszonyának és művelési ágának rendezésére vonatkozó konkrét határidőről és a vállalt feladatok ütemezéséről.

A Társulási Tanács tájékoztatja a tagönkormányzatokat, hogy amennyiben 2010. február 28. határidőig a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát nem rendezik és az feltétele lesz a pályázat benyújtásának, úgy az adott terület rekultivációját a Társulás nem tudja beilleszteni az általa benyújtandó pályázatba.

2. A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja projekt előkészítéséhez a Társulási Tanács javasolja egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közbeszerzési eljárás során be kell tartani a jelenleg ismert kétfordulós pályázat közbeszerzésekre vonatkozó előírásait. A közbeszerzési eljárás tárgya a Társulás területén lévő települési szilárdhulladék-lerakók felmérése, környezetvédelmi felülvizsgálatok, rekultivációs tervek, környezetvédelmi hatástanulmányok, környezetvédelmi, vízjogi és építési engedélyezési dokumentációk elkészítése, minden a rekultivációk szükséges engedély megszerzése és az ezekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése, 1. forduló (amennyiben megnyílik) és 2. forduló pályázati anyagok és mellékleteik (melyek azonosak a tervezett egyfordulós pályázat benyújtásához szükséges anyagokkal, amennyiben csak egyfordulós pályázat kerül kiírásra) elkészítése, ajánlati tervek és ajánlati dokumentációk elkészítése, közbeszerzési tanácsadás. Amennyiben a pályázati előírások és jogszabályok változnak a már elkészült anyagok, engedélyk, pályázatok módosítása.

Az 1. forduló pályázat (amennyiben megnyílik) és mellékleteinek költsége nem támogatható. Ennek becsült bruttó költsége 8,5 millió Ft. Az ezen túlmenő feladatok költségeinek megtérítésre, amennyiben ezt a pályázati konstrukció lehetővé teszi be kell nyújtani az utólagos megtérítési igényt.

A tervezés gyorsítása érdekében az előzőekben felsorolt feladatokból a 2009. évi pénzmaradvány és 2010. évi költségvetés terhére **57 millió Ft** értékben kötelezettség vállalható a KEOP pályázati konstrukció közzétételét megelőzően is. A további 323 millió Ft értékű kötelezettség vállalás csak a pályázati támogatás figyelembe vételével, feltételesen lehet. A közbeszerzési eljárást az előzők figyelembe vételével elő kell készíteni és le kell folytatni. A szerződéskötést követően a tervezési munkát és a pályázati dokumentáció előkészítését a rendelkezésre álló 57 millió Ft beruházási önrész mértékéig elvégezhető.

Előnyei:

- Az előkészítési munka a szerződéskötést követően azonnal megkezdhető.
- A teljes előkészítési munka (a PR és projekt menedzsment kivételével) egy szerződésben valósul meg, így gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb.
- Ha a kétfordulós pályázatot írják ki, lényegesen lerövidíthető a 2. forduló dokumentumok benyújtási határideje, így nyertes pályázat esetén a megvalósulás is gyorsabb lesz.
- Valószínű, hogy 2010. IV. negyedévének végére elkészül a benyújtható pályázat akkor is, ha csak egyfordulós pályázatot írnak ki.

Hátrányai:

- A pályázati konstrukció ismeretének hiányában a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában több bizonytalansági tényező lesz, a szerződésben a feladatokat és a kifizetéseket szakaszolni kell.
- Fennáll annak a kockázata, hogy a rekultivációs pályázatokat nem írják ki 2010. évben így az előkészítési munka eredményeit csak később, esetleg megváltozott jogszabályi követelmények lehet csak felhasználni. Ez a már elkészült dokumentumok további átdolgozását igényli majd.
- Nagyobb az ajánlatkérő és az ajánlattevő kockázata is, mivel a teljes munka a pontosan nem meghatározható.
- Ha csak egyfordulós pályázatot írnak ki, az 1. forduló dokumentumainak elkészítése szükségtelen, de költségeit mégis ki kell fizetni.
- Ha csak egyfordulós pályázatot írnak ki és az érintett települések nem rendezik olyan határidőre a tulajdonviszonyok/művelési ágak kérdését, hogy az engedélyezési eljárások lefolytathatók legyenek, a rendezetlen jogviszonyú hulladéklerakók kimaradnak a pályázatból
- Ha a rekultiválandó hulladéklerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát az érintett települések nem rendezik, a tervezési és engedélyezési feladatok sem teljesíthetők maradéktalanul, vagy a teljesítésükhöz a rendezetlen lerakók kimaradnak a pályázatból.
- Ha csak egyfordulós pályázatot írnak ki, rövid beadási határidővel (pl. 2010. I. –II. negyedév), nem készülhetnek el a szükséges tervek és engedélyek, így a pályázat nem lesz benyújtható .
- 57 millió forintig ki kell fizetni az elvégzett előkészítő munkát, akkor is, ha a pályázatot nem írják ki, vagy a túl rövid határidő miatt nem nyújtható be.
- Ha utófinanszírozású konstrukció jelenik meg, a teljes előkészítési költségeket a Társulásnak kell megelőlegeznie.

Határidő: 1. 5 munkanapon belül

2. azonnal

Felelős: Marton Zsolt, Társulási tanács Elnök

Süle Lilla, PIU vezető



14/2009 (XI.10.) számú TT határozat


A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Szombathely, 2009. november 10.

Felelős: Marton Zsolt, elnök

Közreműködik: PIU szervezet

Határidő: azonnal



15/2009 (XI.10.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetés III. negyedéves módosítása során a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok módosítását a következők szerint határozza meg:

A Tanács a Társulás 2009. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- módosított előirányzat 63.639 E Ft,

A Tanács a Társulás 2009. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:


- módosított előirányzat 63.639 E Ft,

A költségvetési bevételek és kiadások többletét, mint felhalmozási tartalékot 6.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Közreműködik: a PIU szervezet

Felelős: Marton Zsolt, elnök




16/2009 (XI.10.) számú TT határozat

1. A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2010. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést, amelyet a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekint.
2. A Társulási Tanács a költségvetési gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:
 - Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a Társulás működőképességének megőrzése, a társulási megállapodásban vállalt feladatellátás feltételeinek biztosítása.
 - A társult önkormányzatok hozzájárulásainak fedezetet kell biztosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésére.
 - A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
 - benyújtott, de még el nem bírált pályázatok önrészehez elszámolható költségeinek megelőlegezéséhez fedezet biztosítása,
 - a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő beépítése,
 - további pályázatok önrészeinek biztosítása.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: a költségvetés készítése, illetve az évközi intézkedések vonatkozásában folyamatos




17/2009 (XI.10.) számú TT határozat

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és tudomásul vette a Társulás operatív gazdálkodási jogköreinek gyakorlásáról szóló szabályzatát.

A Társulás elnökét érintő kifizetések vagy távolléte esetén a Társulási Tanács megbízza Huber László alelnököt a Társulás képviseletében a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és szakmai teljesítés igazolásra.


Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton Zsolt Elnök



18/2009 (XI.10.) számú TT határozat

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának VII/1.3.j pontja alapján – amely szerint a Társulási Tanács elnöke ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír – megbízza Marton Zsolt Elnököt azzal, hogy a jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számlavezető pénzügyi intézménye felé intézkedjen 40.000.000 forint, azaz negyven millió forint betét formájában történő lekötéséről.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton Zsolt Elnök




19/2009 (XI.10.) számú TT határozat

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának VII/1.1. f pontja alapján - az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével – jóváhagyólag javasolja a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítását.

Megállapítja, hogy Nagygeresd Község Önkormányzat, mint tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve az esetleges kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Ez az elszámolás - várható időpontját tekintve - érinti a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalát.

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Nagygeresd Község Önkormányzat kilépésével kapcsolatos elszámolásra, egyéb szükséges intézkedésekre, nyilatkozatok megtételére, szerződések megkötésére Marton Zsolt Elnököt meghatalmazza.


Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton Zsolt Elnök



20/2009 (XI.10.) számú TT határozat

A Nyugat- dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és tudomásul vette a Társulás Iratkezelési szabályzatának módosítását.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton Zsolt Elnök



21/2009 (XI.10.) számú TT határozat

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának VII/1.3.j pontja alapján – amely szerint a Társulási Tanács elnöke ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír – megbizsa Marton Zsolt Elnököt azzal, hogy a jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján intézkedjen a továbbiakban is a társulási megállapodásban meghatározott díjak bevételezéséről.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Marton Zsolt Elnök



22/2009 (XI.10.) számú TT határozat

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2010. évi belső ellenőrzési tervét.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton Zsolt Elnök

