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Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. 

évi működéséről 

 

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 

(továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 

Területi Államháztartási Irodája 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító 

számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.  

 

A Társulás 2009. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt a 

Társulási Tanács döntései szerint. A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás 

Elnökének irányításával a Projekt Irányító Szervezet látta el.  

 

Az alapító települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az 

együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki 

tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 

pontjában:  

- 1 válogatómű, 

- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje 

- 8 hulladékudvar, 

- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-

lerakók rekultivációja, 

- a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése 

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt 

létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 

1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, amelynek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. 

forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul. A pályázatok 2009. évi 

előkészítése az alábbiakban megadottak szerint történt: 

 

 

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat: 

 

A Társulás beszerzési eljárást folytatott le a 2009. éves KEOP 1.1.1 első fordulós KEOP-

2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázat 

készítésére, amelyet az MKM Consulting Zrt. nyert meg. A szakértő a szolgáltatókkal és a 

településekkel lefolytatott adatkéréseket, adategyezetéseket és tárgyalásokat követően 

elkészítette a pályázati útmutató előírásai szerinti 1. fordulós pályázatot, melyet 2009. 

december 1. napján benyújtottak a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 

Igazgatóságához, mint közreműködő szervezethez. A benyújtott pályázat anyaga 

megtekinthető projekt honlapján (a www.westhull.hu). A Közreműködő szervezet értékelési 

eljárása folyamatban van. A döntést várhatóan 2010. I. negyedévében hozzák meg. 

 

Az 1. fordulóban a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési 

fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. 

fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői 

tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) lehetett 

pályázni. A benyújtott pályázatban az előkészítés nettó elszámolható költsége 110 365 000,-

Ft. Az igényelt támogatás mértéke a nettó elszámolható költségek 85%-a, azaz az igényelt 

támogatás összege 93 810 250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az 

http://www.westhull.hu/
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elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs 

lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” 
Ennek értelmében az 1. fordulós pályázathoz szükséges önrész mértéke a nettó elszámolható 

költségek 15%+ a beruházás ÁFA értéke. Amennyiben az 1. fordulós pályázat támogatott 

lesz, megkezdődhet a 2. fordulóban a műszaki tartalom véglegesítése, majd ezt követően a 

tervezés, engedélyezés és pályázatírás. 

Az 1. fordulós pályázati dokumentáció tartalmazza a 2. fordulós fejlesztések javasolt műszaki 

tartalmát és ezek a becsült költségeit is a következők szerint: elszámolható nettó költség 

1 864 355 000,-Ft, az igényelhető támogatás mértéke a nettó elszámolható költségek 70%, 

azaz 1 305 048 500,-Ft. Az ÁFÁ-ra vonatkozóan az 1. forduló előírásai érvényesek. Az 

előzőek alapján a becsült költségekhez szükséges önrész mértéke 30%+ a beruházás ÁFA 

értéke. 
A tervezett műszaki tartalom rövid összefoglalása: Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek 

telepítésével (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást 

érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megtemetése Az üveg hulladék 

elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (150 db). 

Hulladékudvar hálózat: 8 db – 6 db új hulladékudvar létesítése (Bük, Körmend, Őriszentpéter, 

Répcelak, Rábahídvég, Szentgotthárd) és 2 meglévő (Szombathely és Kőszeg) bővítése. 1 db 

válogatómű létesítése Szombathelyen. A házi komposztálás feltételeinek megteremtése (7 900 

db házi komposztáló). A rendszer üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek beszerzése (11 

darab) 

 

 

2. KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat: 

 

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a 

pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2009. évben a források 

hiánya miatt nem hirdették meg. A pályázati konstrukcióban a 2010. évi beadási határidők is 

csak a 2. fordulóra jelentek meg. Több alkalommal egyeztetéseket folytattunk a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával, a pályázatokat 

befogadó és végrehajtásukban közreműködő szervezettel a várható kiírásokról és arról 

tájékoztattak, hogy a 2007-2013 programozási időszakból még rendelkezésre álló 

megvalósítási határidőre tekintettel két fordulós pályázatot már nem ír ki a közreműködő 

szervezet.  

 

Mivel elő nem készített projektekkel nem lehet pályázni és az előkészítés, mely magába 

foglalja a hulladéklerakók felmérést, a szükséges tervezést, engedélyezést egy időigényes 

folyamat a Társulási Tanács 13/2009 (XI.10) TT. határozatával a következő döntést hozta: 

 

A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja projekt előkészítéséhez a Társulási Tanács 

javasolja egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatást. A közbeszerzési eljárás során be kell 

tartani a jelenleg ismert kétfordulós pályázat közbeszerzésekre vonatkozó előírásait. A 

közbeszerzési eljárás tárgya a Társulás területén lévő települési szilárdhulladék-lerakók 

felmérése, környezetvédelmi felülvizsgálatok, rekultivációs tervek, környezetvédelmi 

hatástanulmányok, környezetvédelmi és építési engedélyezési dokumentációk elkészítése, 

minden a rekultivációk szükséges engedély megszerzése és az ezekhez kapcsolódó 

dokumentációk elkészítése, 1. fordulós (amennyiben megnyílik) és 2. fordulós pályázati 

anyagok és mellékleteik elkészítése, ajánlati tervek és ajánlati dokumentációk elkészítése, 

közbeszerzési tanácsadás. Amennyiben a pályázati előírások és jogszabályok változnak a már 

elkészült anyagok, engedélyek, pályázatok módosítása.  
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Az 1. fordulós pályázat (amennyiben megnyílik) és mellékleteinek költsége nem támogatható. 

Ennek becsült bruttó költsége 8,5 millió Ft. Az ezen túlmenő feladatok költségeinek 

megtérítésre, amennyiben ezt a pályázati konstrukció lehetővé teszi be kell nyújtani az 

utólagos megtérítési igényt.  

 

A tervezés gyorsítása érdekében az előzőekben felsorolt feladatokból a 2009. évi 

pénzmaradvány és 2010. évi költségvetés terhére 57 millió Ft értékben kötelezettség 

vállalható a KEOP pályázati konstrukció közzétételét megelőzően is. A további 323 

millió Ft értékű kötelezettség vállalás csak a pályázati támogatás figyelembe vételével, 

feltételesen lehet. A közbeszerzési eljárást az előzőek figyelembe vételével elő kell 

készíteni és le kell folytatni. A szerződéskötést követően a tervezési munka és a 

pályázati dokumentáció előkészítése a rendelkezésre álló 57 millió Ft beruházási 

önrész mértékéig elvégezhető. 

Előnyei:  

 Az előkészítési munka a szerződéskötést követően azonnal megkezdhető. 

 A teljes előkészítési munka (a PR és projekt menedzsment kivételével) egy 

szerződésben valósul meg, így gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb. 

 Ha a kétfordulós pályázatot írják ki, lényegesen lerövidíthető a 2. fordulós 

dokumentumok benyújtási határideje, így nyertes pályázat esetén a 

megvalósulás is gyorsabb lesz. 

 Valószínű, hogy 2010. IV. negyedévének végére elkészül a benyújtható 

pályázat akkor is, ha csak egyfordulós pályázatot írnak ki. 

  Hátrányai:  

 A pályázati konstrukció ismeretének hiányában a közbeszerzési eljárás 

műszaki leírásában több bizonytalansági tényező lesz, a szerződésben a 

feladatokat és a kifizetéseket szakaszolni kell.  

 Fennáll annak a kockázata, hogy a rekultivációs pályázatokat nem írják ki 

2010. évben így az előkészítési munka eredményeit csak később, esetleg 

megváltozott jogszabályi követelmények lehet csak felhasználni. Ez a már 

elkészült dokumentumok további átdolgozását igényli majd.  

 Nagyobb az ajánlatkérő és az ajánlattevő kockázata is, mivel a teljes munka a 

pontosan nem meghatározható.  

 57 millió forintig ki kell fizetni az elvégzett előkészítő munkát, akkor is, ha a 

pályázatot nem írják mi, vagy a túl rövid határidő miatt nem nyújtható be. 

 Ha utófinanszírozású konstrukció jelenik meg, a teljes előkészítési költségeket 

a Társulásnak kell megelőlegeznie. 

A fenti határozat értelében a szükséges közbeszerzés eljárás előkészítése folyamatban 

van. 

Ugyanezen határozatában, tekintettel arra, hogy a jelenleg ismeret pályázati feltételek szerint 

csak önkormányzati tulajdonú és művelési ágból kivett lerakókkal lehet pályázni a 

Társulási Tanács felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a projekt keretében rekultiválandó 

bezárt települési szilárdhulladék-lerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát legkésőbb 2010. 

február 28-ig rendezzék és erről a szükséges értesítést megküldjék. 

 

Megvizsgáltunk egyéb rekultivációs pályázati lehetőségeket is az alábbiak szerint:  

 A KEOP 2.4.0.B Szennyezés lokalizációja települési szilárdhulladék-lerakók 

területén pályázatban csak azok a bezárandó települési szilárdhulladék-lerakók 

érintettek, ahol a kármentesítést és a rekultivációt is el kell végezni. A NYDKTVF 

adatbázisa értelmében a Társulás közigazgatási területén nincs ilyen hulladéklerakó. 

Az előzőek értelmében a Társulás nem nyújthat be erre a konstrukcióra pályázatot.  
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 A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára 2009. évben megnyitott 

pályázati ablak a NYDOP-2009-4.1.1 C. Itt a teljes Nyugat-dunántúli régióra 

mindösszesen 0,43 Mrd Ft áll rendelkezésre és a Pályázati útmutató értelmében 

maximum 6 pályázatot vártak. A finanszírozás aránya 90%-os. A pályázat 

utófinanszírozású, maximum 35%-os előleg igényelhető. A pályázat benyújtásához 

rendelkezni kell környezetvédelmi felülvizsgálattal, rekultivációs tervvel, amennyiben 

szükséges környezetvédelmi hatástanulmánnyal és környezetvédelmi engedéllyel. 

Tekintettel a konstrukcióban rendelkezésre álló források szűkösségére, és az előírt 

feltételekre, a teljes projekt nem nyújtható be támogatásra.  

 

 

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló  

 

A Társulás 2009. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt.  

A működéshez szükséges kiadásokat a tervezett előirányzatokon belül teljesítette, a 

költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. Az önkormányzatok 

általában teljesítették fizetési kötelezettségüket, melyet a társulási megállapodás értelmében 

átadott pénzeszközként és számla alapján fizettek meg. A tagi hozzájárulásokból a Társulás 

nyilvántartott követelése 2009.12.31-én 5.192 E Ft, melynek beszedése érdekében a 

2010.évben további intézkedések várhatóak.  

A működési kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosságra, a szükséges eszközöket a 

Társulás beszerezte.  

 

A Társulás 2009. évi zárszámadás bevételi főösszege 58.646 E Ft, kiadási főösszege 8.366 E 

Ft. A Társulás működési bevételi főösszege 18.285 E Ft, működési kiadási főösszege 6.782 

E Ft.  

A Társulás teljesített felhalmozási bevételi főösszege 40.162 E Ft, felhalmozási kiadások 

összege 1.478 E Ft. 
A Társulás 2009. évben teljesített költségvetésének teljesített  kiadásai címenként a 

következők:  

    

 Megnevezés     Teljesítés ( E Ft-ban ) 

    Személyi juttatás            1.456 

    Munkaadót terhelő járulék           369 

    Dologi kiadás        4.956 

    Beruházás         1.468 

 Függő kiadás             117 

 

Összesen             8.366 

 

A Társulásnál 2009. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem 

került sor. 

 

A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 

személy. A Munkaszervezetben további két fő külső természetes személy megbízási 

jogviszonnyal került alkalmazásra. 

 

 



 5 

A Társulás 2009. évi vagyon mérleg főösszege:  

Befektetett eszközök:     1.391 e Ft  

Forgóeszközök    55.590 e Ft  

Eszközök összesen:   56.981 e Ft  

Saját tőke              6.262 e Ft  

Tartalékok      50.397  e Ft  

Kötelezettségek         322 e Ft  

Források összesen:    56.981 e Ft  

 

A Társulás 2009. évi pénzmaradványának együttes összege 50.397 e Ft, melyet teljes 

összegben felhalmozási célra kívánja felhasználni. 

 

A Társulás költségvetési adatainak bemutatása 

             (Ft) 

Megnevezés 

eredeti ei. 

(Ft) 

módosított 

ei. (Ft) 

 

teljesítés 

(Ft) 

teljesítés 

(%) 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   1 770 000 1 827 000 1 456 374 80 

MUNKAADÓKAT TERHELŐ 

JÁRULÉKOK 500 000 557 000 369 378 66 

Készlet beszerzés 580 000 500 000 387 376 77 

Kommunikációs szolgáltatások 150 000 150 000 0 0 

Egyéb szolgáltatások 3 298 000 6 532 000 3 572 642 55 

Áfa kiadások 1 000 000 1 625 000 900 322 55 

Kiküldetés,reprezentáció 150 000 150 000 92 751 62 

DOLOGI KIADÁSOK   5 178 000 8 957 000 4 953 091 55 

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 52 000 43000 2700 6 

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN  7 500 000 11 384 000 6 781 543 60 

TARTALÉKOK (felhalmozási célra) 3 000 000 6 000 000 0 0 

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK             46 153 000 46 255 000 1 467 997 3 

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK   

(függő átfutó kiegyenlítő) 0 0 116454   

KIADÁSOK ÖSSZESEN 56 653 000 63 639 000 8 365 994 13 

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI 

BEVÉTELEK  500 000 0 199 183   

TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ MÜKÖDÉSI 

BEVÉTEL  18 718 000 18 717 000 18284780 98 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 19 218 000 18 717 000 18 483 963 99 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK  

(függő átfutó kiegyenlítő) 0 0 240   

TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  37 435 000 44922000 40162120 89 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK           37 435 000 44 922 000 40 162 120 89 

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN  56 653 000 63 639 000 58 646 323 92 
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A 2009. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség.  

 

 

 

 

 

 

 


