ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. július 5-i ülésére 
Beszámoló a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program”pályázatról
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésének többször módosított útvonaltervével összhangban valósultak meg a tervezett feladatok.

Az egyes létesítmények helyszíneinek módosítása okán a Közreműködő Szervezethez (továbbiakban KSZ) benyújtott 5. sz. változtatási kérelmünk jóváhagyásra került. Az útvonaltervnek megfelelően a szolgáltatási szerződések véghatárideje 2012. 04. 29-ről 2012. 06. 30-ra módosult. 
Összesen nyolc kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, valamint a tervező első részteljesítésére. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket a 2012. I. negyedévre vonatkozó kérelem kivételével minden esetben átutalta a szállítóknak. Ez utóbbi kérelem hiánypótlása folyamatban van. A tervező 2. részszámlájához kapcsolódó 9. kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van. A kifizetési kérelmek összegzést és a még várható kifizetések előrejelzését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat. Az egyes szerződések zárására és a végszámlák benyújtására a 2012. 07. 15-i határidőig kerül sor.
A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009, 2010 és 2011. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 4.894.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára. 
Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1., 2., 3. sz. projekt előrehaladási, a 2010. és 2011. éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket, valamint a havi pénzügyi jelentéseket. A 4. sz. projekt előrehaladási jelentés hiánypótlása folyamatban van. A projekt zárójelentésének, záró kifizetési kérelmének benyújtására és a záró ellenőrzésre valószínűleg 2012. augusztus hónapban kerül sor.
Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződéseket és azok teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze.

	Szerződés megnevezése
	Szerződéskötés időpontja
	Szerződő fél 
	Szerződés nettó összege (Ft)

	1. Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 05. 15.
	TriCSÓK Kft.

(1067 Budapest, 

Teréz krt. 19 III. em. 37.)
	7.900.0000

	2. Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 06. 30.
	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, 

Zrínyi M u. 8.)
	1.880.000

(maradvány 120.000)

	3. Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 09. 30
	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.)
	2.700.000 
(maradvány 50.000)

	4. Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 09. 30.
	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.)
	2.300.000
 (maradvány 120.000)

	5. PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 06. 30.
	Borostyánkő 

Tanácsadó és 

Marketing Kft. (9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2.-4.)
	6.000.000

	6. PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 06. 30.
	Regionális Humán 

Innováció Képzési 

Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, 

Horváth B. krt. 9.)
	6.400.000

(maradvány 45.000)

	7. Tervezői szerződés (Kbt. szerint)
	2011. 02. 15.
	SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c)
	58.900.000 (maradvány 6.350.000)


A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft. 

1. Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla került kifizetésre.

2. Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

3. Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

4. Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.
5. PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.

6. PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek.
7. Tervezői vállalkozási szerződés:
A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre. 
Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:
Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban. 
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.
Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.
Az engedélyezési eljárások minden helyszínre és létesítményre megkezdődtek. A tervező folyamatosan teljesítette a hiánypótlási felhívásokat. Az engedélyek kiadása három helyszínen (Körmend, Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Körmenden az engedély megszerzéséhez szükséges volt a terület besorolásának módosítása a rendezési terv és HÉSZ szerint. Az önkormányzat részéről a szükséges intézkedések megtörténtek, így az engedély előre láthatóan 2012. júliusban kiadható lesz. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellet szerezni az építési engedélyt megelőzően. Ez megtörtént, így az engedély előre láthatóan 2012. júliusban kiadható lesz. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Ez megtörtént, így az engedély előre láthatóan 2012. júliusban kiadható lesz.

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

· Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)
· Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)
· PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)
· Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)
· PR tender feladatleírás
A fenti dokumentumokat megküldtük ellenőrzésre és jóváhagyásra a KSZ-nek.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:
· az egyes szerződések végteljesítéshez kapcsolódó feladatok elvégzése, a végszámlák benyújtása és az önrész, valamint az Áfa kifizetése;
· a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;
· felkészülés a záró ellenőrzésre.

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ egy alkalommal hiánypótlást írt elő (2. sz. melléklet) és három alkalommal tisztázó kérdéseket tett fel (3. sz., 4. sz. és 5. sz. mellékletek), melyeket a pályázat készítői a csatolt tartalom szerint megválaszoltak. A hiánypótlás során a pályázat benyújtásakor még hiányzó önkormányzati határozatok is megküldésre kerültek. Minden tagtelepülés külön határozatban fogadta el a pályázat önrészét és költségének főösszegét, a díjpolitikát, az üzemeltetési koncepciót, valamint adta meg a pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatait. A tisztázó kérdések során a részletes megvalósíthatósági tanulmányban és a költség-haszon elemzésben alkalmazott módszerekre és alapadatokra vonatkozóan érkeztek kiegészítő kérdések. Tekintettel a KSZ által feltett kérdések megválaszolására meghatározott rövid határidőre, a Társulás által megküldött válaszokról a mellékletekben (2. sz-5. sz. melléklet) tájékoztatjuk a Tisztelt Társulási Tanácsot. 
A 2. forduló végrehajtásához kapcsolódó beszerzési eljárást, illetve közbeszerzési eljárások a jogerős engedélyek kézhezvételét követően kezdhetők meg. A jelen előterjesztés készítésének időpontjában a pályázatra vonatkozó döntést nem vettünk kézhez.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program”pályázatról, valamint a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 szóló beszámolót megtárgyalni, a határozat javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Szombathely, 2012. július 2.
Tisztelettel:
Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Mellékletek:
1. sz. melléklet: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 Kifizetések összegzése

2. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Hiánypótlási felhívás és válasz
3. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Tisztázó kérdés és válasz (1.)
4. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Tisztázó kérdés és válasz (2.)
5. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Tisztázó kérdés és válasz (3.)
Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
2012. 07. 05.
Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat hiánypótlását és a tisztázó kérdésekre adott válaszokat az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő:
2012. 07. 05.
Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető
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