ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. szeptember 13-i ülésére 

Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú pályázatról és a második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
1. Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú pályázatról
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésének többször módosított útvonaltervével összhangban valósította meg a pályázatban vállalt tevékenységeket. 

Az útvonaltervnek megfelelően a szolgáltatási szerződések teljesítése a 2012. 04. 29-ről 2012. 06. 30-ra módosult véghatáridőre megtörtént. 

Összesen kilenc kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, valamint a tervező első és második részteljesítésére. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket minden esetben hiánytalanul átutalta a szállítóknak. Minden szerződés zárójelentése és végszámlája benyújtásra került. A végszámlák önrészét és áfáját a Társulás átutalta a szállítóknak, de a záró kifizetési kérelem és a projekt zárójelentésének benyújtási feltétele minden szükséges jogerős engedély megléte, mely feltétel még nem teljesült. A kifizetési kérelmek összegzést és a még várható kifizetések előrejelzését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat és elvégezte a projekt záró könyvvizsgálatát.
A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009, 2010, 2011. és 2012. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 5.437.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzéseket (két ellenőrzés) követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámláján. 

Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1., 2., 3., 4. sz. projekt előrehaladási, a 2010. és 2011. éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket, valamint a havi pénzügyi jelentéseket. A projekt zárójelentésének, záró kifizetési kérelmének benyújtására a jogerős építési és vízjogi engedélyek hiányában nem kerülhetett sor 2012. 07. 31-ig, ezért 2012. 07. 20-án a záró elszámolási határidő meghosszabbítására kérelmet nyújtottunk be, melyet az Irányító Hatóság 2012. 08. 08-án kelt, a Közreműködő Szervezet 2012. 08. 16-án kelt levelével jóváhagyott. A módosított útvonalterv szerint a zárójelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtási határideje 2012. 10. 30-ra, a végső elszámolás 2012. 12. 31-re módosult.

A Közreműködő Szervezethez összesen hat darab változtatási kérelmet nyújtottunk be, melyből öt darab jóváhagyásra került. A hatodik, a már jóváhagyott módosított záró elszámolásra vonatkozó adminisztrációs kötelezettség és jóváhagyása folyamatban van.

2012. 08. 09-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzést folytatott le a PIU szervezet, a PME szakértő és a műszaki szakértő részvételével. Az ellenőrzés során felülvizsgálták a már jóváhagyott kifizetési kérelmeket alátámasztó eredeti bizonylatokat, valamint a tervezői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó műszaki dokumentumokat. Az ellenőrzés intézkedési tervet igénylő hiányosságot nem állapított meg. A jegyzőkönyv eredeti példánya megtekinthető a PIU szervezetnél. 

Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződéseket és azok 2012. 08. 31-ig megtörtént teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze.

	Szerződés megnevezése
	Szerződéskötés időpontja
	Szerződő fél 
	Szerződés nettó összege (HUF)
	Kifizetett nettó összeg (HUF)
	Záró elszámolásban a KSZ által még fizetendő nettó összeg (HUF)


	1. Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 05. 15.
	TriCSÓK Kft.

(1067 Budapest, 

Teréz krt. 19 III. em. 37.)
	7.900.000
	2.528.000
	5.372.000

	2. Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 06. 30.
	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, 

Zrínyi M u. 8.)
	1.880.000

(maradvány 120.000)
	1.680.250
	199.750

	3. Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 09. 30
	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.)
	2.700.000 

(maradvány 50.000)
	2.372.143
	327.857

	4. Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 09. 30.
	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.)
	2.300.000

 (maradvány 120.000)
	2.020.715
	279.285

	5. PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 06. 30.
	Borostyánkő 

Tanácsadó és 

Marketing Kft. (9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2.-4.)
	6.000.000
	5.362.500
	637.500

	6. PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 06. 30.
	Regionális Humán 

Innováció Képzési 

Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, 

Horváth B. krt. 9.)
	6.400.000

(maradvány 45.000)
	5.720.000
	680.000

	7. Tervezői szerződés (Kbt. szerint)
	2011. 02. 15.
	SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c)
	58.900.000 (maradvány 6.350.000)
	46.323.750
	12.516.250

	Összesen:
	
	
	86.080.000
	66.067.358
	20.012.642


A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft. 

1. Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

2. Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

3. Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

4. Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

5. PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.

6. PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

7. Tervezői vállalkozási szerződés:

A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre. 

Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Mindkét esetben az engedélyezési eljárások folyamatban vannak, a szakhatósági hozzájárulásokat megkérték a hatóságok. Az ismételten felmerült hiánypótlásokat a tervező teljesítette. Személyes megbeszéléseken tájékoztattuk a hatóságot a projekt szempontjából lényeges határidőkről a jogerős engedélyek tekintetében.

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

· Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)

· Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)

· PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)

· Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)

· PR tender feladatleírás

A fenti dokumentumokat a KSZ 2012. 06. 26-án kelt levelével jóváhagyta.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

· az engedélyező hatóságok és a bevont szakhatóságok által esetlegesen kiírandó hiánypótlások teljesítése;

· a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;

· felkészülés a záró ellenőrzésre.

2. A második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. 

A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ által előírt hiánypótlás és három tisztázó kérdésfeltevés megválaszolását követően 2012. 07. 18-i keltezéssel megküldte a pályázatra vonatkozó támogatási döntését. A jóváhagyott támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A projekt jóváhagyott nettó összértéke 1.997.762.487,-Ft. A 13/2012. (I.12.) sz. TT határozatával a Társulási Tanács elfogadta, hogy a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetési határozataiban a pályázat megvalósításához szükséges 421.461.908,-Ft önrészt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásaiból a pályázat szerinti üzemezésben biztosítja. Ugyanezen határozatában az elszámolható beruházási összköltséget 1.997.762.487,-Ft-ban határozta meg. A jóváhagyott és a Társulási Tanács által elfogadott önrész 9,-Ft különbözete abból adódott, hogy a hiánypótlás során a támogatási arányt hat tized pontossággal kérték javítani.

A 127 tagtelepülésnek 2012. januárban megküldtük a tájékoztatást a pályázat tervezett összköltségéről, önrészéről, műszaki tartalmáról. A képviselő testületek mindegyike saját határozatával elfogadta a pályázathoz szükséges döntéseket. A Közreműködő Szervezet a bírálat során nem kérte a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban a Társulási Tanács 11/2012. (I.12.) sz. TT határozatával elfogadott műszaki tartalom módosítását, azért annak megvalósítása a támogatási szerződés aláírását követően megkezdődik az alábbiak szerint:

· 1 darab 7.500 tonna kapacitású válogatómű, telephely építése Szombathelyen
· 7 új hulladékudvar építése Bükön, Körmenden, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon és Szombathelyen
· a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer)
· 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab görgős konténeres gépjármű pótkocsival, 1 mobil aprító beszerzése
· a házi komposztáláshoz 27.500 db komposztáló edény beszerzése és kiosztása a lakosságnak
A megvalósítást segítő támogatott szolgáltatások: projekt menedzsment, mérnök/műszaki ellenőri tevékenység, PR/szemléletformálás és közbeszerzési tanácsadás.

Az egyes tevékenységek becsült költségei az alábbiak:

	Ssz.
	Szerződés megnevezése
	Tervezett feladatok
	Becsült nettó érték (HUF)

	1.
	Általános menedzsment
	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések
	20.000.000

	2.
	Közbeszerzési tanácsadó
	beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása
	6.000.000

	3.
	Mérnök felügyelet
	építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása
	24.500.000

	4.
	Építés
	válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása
	1.096.648.304

	5.
	Eszközbeszerzés
	üveggyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítős gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése konténer szállító hulladékudvarokhoz beszerzése
	803.698.000

	6.
	Tájékoztatás, nyilvánosság
	Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása
	23.500.000

	Összes becsült költség (HUF)
	 
	1.974.346.304

	Tartalék (HUF)
	 
	23.416.183

	Összes költség tartalékkal (HUF)
	 
	1.997.762.487


A támogatási döntés kézhezvételét követően a Közreműködő Szervezet két alkalommal hiánypótlást írt ki a támogatási szerződés aláírásának előkészítéséhez. Az elő hiánypótlást részbe tudtuk teljesíteni, mivel minden jogerős építési és vízjogi engedély nem állt rendelkezésünkre 2012. 08. 13-i határidőre. A második hiánypótlás határideje 2012. 09. 28. Amennyiben ezen időpontig minden, a megvalósításhoz szükséges jogerős engedéllyel nem fog a Társulás rendelkezni, szükséges egyeztetni a Közreműködő Szerevezettel a Támogatási szerződés megkötésének külön feltételeit.

A jelen előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékletei tartalmazzák a Közreműködő Szervezet által megküldött támogatási szerződés és mellékleteinek tervezetét, valamint a megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat. Amennyiben a Támogatási szerződés aláírását megelőzően a Közreműködő Szervezet a jelen előterjesztéshez mellékelt dokumentumokban változásokat kért, arról a soron következő Társulási Tanács ülésen utólagos tájékoztatást adunk. Külön kiemeljük, hogy a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben, valamint a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott nyilatkozatokon túl a támogatás igénybe vételéhez a támogató előírta egy az üzemeltetésre vonatkozó nyilatkozat megtételét is, melynek értelmében „a pályázatból megvalósításra kerülő létesítmények üzemeltetési szerződésében szerepelni fog a szelektív hulladékkezelés részeként a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, illetve az intézményi zöldhulladék gyűjtés fejlesztése és működtetése – biztosítva az RMT-ben meghatározott hulladékmennyiségek gyűjtését”. Az üzemeltetői szerződés előkészítésekor ezen feltétel beépítésre kerül.
A vállalások teljesítése érdekében megkezdtük az előkészítő munkákat az alábbiak szerint:

2012. augusztus hónapban beszerzési eljárást folytattunk le a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, mivel ez a tevékenység a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § g) pontja alapján nem közbeszerzés köteles. A nyertes ajánlattevő a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37. ellenszolgáltatás összege: nettó 6.000.000,-Ft, mely megegyezik a pályázatban a közbeszerzési tanácsadói tevékenység jóváhagyott támogatott értékével. A szakértő 2012. szeptember hónapban egyezteti a Közreműködő Szervezettel és véglegesíti az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság eljárások dokumentációit. Mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Társulás. 

A pályázat elfogadásának hosszadalmas időigénye (közel fél év), a KSZ által jóváhagyott közbeszerzési tervre, valamint a megvalósításhoz szükséges egyes építési és vízjogi engedélyek hiánya okán szükséges a Társulási Tanács 22/2012. (III.26.) TT sz. határozatával elfogadott közbeszerzési tervben az eljárásokra vonatkozó határidők és becsült költségek módosítása a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerint.
A 060/11 hrsz-ú szombathelyi helyszín a Szombathelyi Országos BV Intézettel szemben lévő ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan ivóvíz és szennyvíz csatlakozása gazdaságosan az Intézet által már korábban kiépített rendszeren keresztül lehetséges. Amennyiben nem ezt a lehetőséget veszi igénybe a Társulás, úgy a közművek csak a Söptére vezető főúton található csatlakozási pontoktól érhetők el, amely csatlakozás becsült költsége közel 20 millió Ft, továbbá a közművek vonalán elhelyezkedő nagyszámú ingatlan tulajdonos felé egyéb szolgalmi jogi problémákat rendezését is felveti. Az Intézet üzemeltetését PPP szerződés keretében ellátó projekttársaság, az FMZ Savaria Kft. végzi. A tervező részvételével több alkalommal egyeztettünk az Intézettel és az azt üzemeltető céggel a közművekre történő csatlakozás ügyében. A tárgyban a csatlakozásra és a további teendőkre vonatkozó döntését az üzemeltető általunk 2012. 08. 28-án kézhez vett levelében küldte meg. Ennek értelmében a közműellátáshoz egy közműátadó hely kiépítése szükséges. Mivel az Intézet terveinek egy része titkosított, az FMZ Savaria Kft. tájékoztatása értelmében a közműátadó hely kivitelezését csak az Intézetet építő ZÁÉV Zrt. végezheti el. A levélhez csatolt 2012. 06. 29-i árajánlatuk alapján a közműsziget kiépítésének várható bruttó költsége 3.070.371,-Ft (2.417.675,-Ft+652.756,-Ft áfa). A Társulás által felhasznált közmű elszámolás a Future FM ZRt-n keresztül történne - a felszerelt mérőóra adatai alapján - a VASIVÍZ ZRt. által meghatározott mindenkori szolgáltatási díjon. Ezen kívül havi 5.000,-Ft +áfa összegű átalánydíj kerül felszámolásra, amely tartalmazza a VASIVÍZ ZRt. által felszámított alapdíj arányos részét, a szennyvízátemelő szivattyúk elektromos fogyasztásának arányos részét és a rendszeres karbantartás arányos részét. Az előzőek alapján indokolt a tárgyalások folytatása, az FMZ Savaria Kft-vel a közműsziget megrendelésére, a szükséges szerződések megkötésére. A felmerülő költségeket a felhalmozási tartalékokból biztosíthatja a Társulás, amennyiben a végleges feltételek ismeretében nem tartozhatnak a pályázatban elszámolható költségek kategóriájába.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról, valamint a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról szóló beszámolót megtárgyalni, a pályázati döntésekhez kapcsolódó határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Szombathely, 2012. szeptember 7.
Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Mellékletek:

1. sz. melléklet: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 Kifizetések összegzése

2. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződésének tervezete

3. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződés mellékleteinek tervezete

4. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok

5. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi közbeszerzési és beszerzési tervének 1. sz. módosítása
Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésnek aláírására.

Határidő:
2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat szombathelyi 060/11 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítményeinek ivóvíz és csatorna csatlakozásainak kialakítása érdekében az FMZ Savaria Kft-vel a további tárgyalásokat folytassa le, a szükséges megrendeléseket tegye meg és szükséges szerződéseket írja alá.

2./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalékokból biztosítja az ivóvíz és csatorna rácsatlakozás kialakításához szükséges közműsziget bruttó 3.070.371,-Ft Ft összegét.

Határidő:
2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben és annak 5. sz. mellékletében foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2012. évi közbeszerzési tervének I. sz. módosítását, melynek kötelező közzététele érdekében kéri a szükséges intézkedések megtételét.

2./ Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben és annak 5. sz. mellékletében foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a Társulás 2012. évi beszerzési tervének 1. sz. módosítását.

Határidő:
2012. 09. 13. az elfogadásra

folyamatos a terv végrehajtására 

Felelős: 
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető



Közbeszerzési tanácsadó
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