ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. november 15-i ülésére 

Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú és a második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatokról 
1. Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú pályázatról
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésének többször módosított útvonaltervével összhangban valósította meg a pályázatban vállalt tevékenységeket. 

Az útvonaltervnek megfelelően a szolgáltatási szerződések teljesítése a 2012. 04. 29-ről 2012. 06. 30-ra módosult véghatáridőre megtörtént. 

Összesen tíz kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, a tervező első és második részteljesítésére, valamint a záró kifizetési kérelmet. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket a záró kifizetési kérelem kivételével hiánytalanul átutalta a szállítóknak. A záró kifizetési kérelem elbírálása és kifizetése a Támogatási szerződés értelmében 2012. 12. 31-ig fog megtörténni. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat és elvégezte a projekt záró könyvvizsgálatát.
A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009, 2010, 2011. és 2012. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 5.437.000,- Ft értékű visszaigényelt áfát a NAV két ellenőrzést követően visszautalta a Társulás bankszámláján. A 2012. 10. 20-án az előzőeken túl még 11.012.000,-Ft értékű áfát igényeltünk vissza.
Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1., 2., 3., 4. sz. projekt előrehaladási, a 2010. és 2011. éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket, a havi pénzügyi jelentéseket. A projekt zárójelentését a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott módosított 2012. 10. 30. határidőre benyújtottuk. Elbírálása folyamatban van. A végső elszámolás 2012. 12. 31-re módosult.

A Közreműködő Szervezethez összesen nyolc változtatási kérelmet nyújtottunk be, melyből hat kérelem jóváhagyásra került. A hetedik és nyolcadik a záró kifizetési kérelem elszámolásához kapcsolódó technikai jellegű módosításokat tartalmazza, melyeket a Közreműködő Szervezet a záró kifizetési kérelemmel egyidejűleg bírál el.
Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződéseket és azok 2012. 10. 31-ig megtörtént teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze:
	Szerződés megnevezése
	Szerződéskötés időpontja
	Szerződő fél 
	Szerződés nettó összege (HUF)
	Kifizetett nettó összeg (HUF)
	Záró elszámolásban a KSZ által még fizetendő nettó összeg (HUF)

	1. Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 05. 15.
	TriCSÓK Kft.

(1067 Budapest, 

Teréz krt. 19 III. em. 37.)
	7.900.000
	2.528.000
	5.372.000

	2. Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 06. 30.
	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, 

Zrínyi M u. 8.)
	1.880.000

(maradvány 120.000)
	1.680.250
	199.750

	3. Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 09. 30
	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.)
	2.700.000 

(maradvány 50.000)
	2.372.143
	327.857

	4. Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 09. 30.
	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.)
	2.300.000

 (maradvány 120.000)
	2.020.715
	279.285

	5. PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 06. 30.
	Borostyánkő 

Tanácsadó és 

Marketing Kft. (9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2.-4.)
	6.000.000
	5.362.500
	637.500

	6. PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 06. 30.
	Regionális Humán 

Innováció Képzési 

Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, 

Horváth B. krt. 9.)
	6.400.000

(maradvány 45.000)
	5.720.000
	680.000

	7. Tervezői szerződés (Kbt. szerint)
	2011. 02. 15.
	SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c)
	58.900.000 (maradvány 6.350.000)
	46.323.750
	12.516.250

	Összesen:
	
	
	86.080.000
	66.067.358
	20.012.642


A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft, melyből a záró kifizetési kérelem benyújtását követően már nem igényelhető le költség.
1. Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

2. Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

3. Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

4. Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

5. PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.

6. PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hét részszámla, valamint a végszámla önereje és áfája került kifizetésre.

7. Tervezői vállalkozási szerződés:

A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre. 

Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): A 1028-16/2012/Ál számú építési engedély 2012. 09. 28-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): A 34-2-2012/Ép. számú építési engedély 2012. 09. 20-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): –A EP-213-16/2012 számú építési engedély hosszasítása 2012. 09. 28-án kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Vízjogi engedély:

Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): A 2261-1/11/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 28-án kelt.

Bük (060/31 hrsz): A 3596-4/2/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 07-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Rábahídvég (0141/20 hrsz.): A 2972-2/4/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 07-én kelt. Az engedély jogerős és végrehajtható.
Répcelak (946/5 hrsz.): A 10102-9/2012 számú vízjogi létesítési engedély 2012. 09. 21-én kelt.
Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt vett igénybe. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. 

Az engedélyezési eljárok során a szakhatósági hozzájárulásokban három helyszínen (Bükön, Rábahídvégen és Répcelakon) vízjogi létesítési engedély megszerzését is előírta a vízügyi hatóság. 

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezetét az engedélyek alapján módosítja a tervező.  
Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

· a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése,

· a zárójelentés és a záró kifizetési kérelemhez érkező hiánypótlások teljesítése,
· felkészülés a záró ellenőrzésre.

2. Beszámoló a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról 
Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban 2012. 02. 08-án benyújtott pályázatot KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 számon 2012. 07. 18-án jóváhagyták. A támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A projekt jóváhagyott nettó összköltsége 1.997.762.487,-Ft. A 13/2012. (I.12.) sz. TT határozatával a Társulási Tanács elfogadta, hogy a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetési határozataiban a pályázat megvalósításához szükséges 421.461.908,-Ft önrészt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásaiból a pályázat szerinti üzemezésben biztosítja. Ugyanezen határozatában az elszámolható beruházási összköltséget 1.997.762.487,-Ft-ban határozta meg. A jóváhagyott és a Társulási Tanács által elfogadott önrész 9,-Ft különbözete abból adódott, hogy a hiánypótlás során a támogatási arányt hat tized pontossággal kérték javítani.
A Támogatási szerződést több egyeztetést és hiánypótlást követően 2012. 10. 16-án a 41/2012 (IX.13.) sz. TT. határozatban kapott felhatalmazás alapján aláírtuk. A Támogatási szerződés aláírását megelőzően és a 2012. 09. 13-i TT ülést követően a Közreműködő Szervezet a jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletében kiemelten jelölt módosításokat végezte el a Támogatási szerződés szöveges részében. Mivel a második hiánypótlás határidejéig (2012. 09. 28) nem minden, a megvalósításhoz szükséges jogerős engedéllyel rendelkezett a Társulás a Közreműködő Szervezet kiegészítette a Támogatási szerződést a 10. sz. melléklet – Eltérések listájával. 
A vállalások teljesítése érdekében megkezdtük az előkészítő munkákat az alábbiak szerint:

A 42/2012. (IX.13.) sz. TT határozatnak megfelelően a szombathelyi 060/11 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítményeinek ivóvíz és csatorna csatlakozásainak kialakítása érdekében az FMZ Savaria Kft-t tájékoztattuk a döntésről és kértük a közműsziget kialakításához szükséges dokumentumok előkészítését.
A közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda a kivitelezéshez szükséges engedélyek hatóságok általi kiadását, azaz 2012. 10. 01-et követően tudta az érdemi munkát megkezdeni. Elkészült és a Közreműködő Szervezetnek előzetes egyeztetésre továbbítottuk az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság közbeszerzési eljárások dokumentációit. Mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Társulás. 

Az engedélyek kézhezvételét követően a tervező megkezdte a tendertervek és kiviteli tervek felülvizsgálatát és a szakhatósági előírásoknak megfelelő módosítását. Az építési közbeszerzési eljárás dokumentációjának véglegesítése és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerinti jóváhagyása csak minden jogerő megléte esetén történhet meg. Az eszközbeszerzések határideje szorosan összefügg az építések megavalósulásának határidejével, ezért az eszközbeszerzések közbeszerzési dokumentációinak véglegesítésére és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerinti jóváhagyására csak az építésekre vonatkozó dokumentáció véglegesítését követően kerülhet sor.
A Közreműködő Szervezettel történt szóbeli egyezetés alapján benyújtottuk az EU Önerő Alapra vonatkozó igényünket a pályázat teljes önrészére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az elszámolásokra csak 2012. 11. 30-at követően kerülhet sor, a benyújtott igény mindössze a megvalósítás időszakában előkészítésre kerülő önerő igény felmérésére szolgál. A tényleges támogatásra vonatkozó pályázatot a későbbi kormányrendelet szabályai szerint szükséges benyújtani, amennyiben feltételeinek a Társulás meg fog felelni.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról, valamint a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázatról szóló beszámolót megtárgyalni, a Támogatási szerződésben a Közreműködő Szervezet által elvégezett módosításokat tudomásul venni szíveskedjenek.
Szombathely, 2012. november 12.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Támogatási szerződés végleges szövege 

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
2012. 11. 15.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
2012. 11. 15.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésnek végleges szövegezésében a Közreműködő Szervezet módosításait tudomásul veszi.
Határidő:
2012. 11. 15.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

a végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető
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