ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. december 30-i ülésére 

Tájékoztató a 2013. november 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2013. november 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

1.  A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan: 

- A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda  a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást lezárta. Az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatásának ügyintézése jelenleg még folyamatban van. 
- a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok értékelésében, a hiánypótlási felszólító levelek összeállításában vett részt. 
- a Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A 4. sz. „Nagyszabású szelektív hulladékgyűjtési rendszer épül Vas megyében” című (2013.12.03.),  Sajtóközlemény kiküldésre került. A komposztáló ládák igénylését lehetővé tevő internetes felület biztosítása megtörtént,  a regisztrálást segítő 35.000 db szórólap, 1.000 db plakát és 14.000 db matrica terjesztése megtörtént. A szemléletformálást segítő Gyermekkiadvány elkészült, az intézményekhez kiküldésre került. A Friss rádióban a komposztáló ládák kapcsán 2 héten át volt hallható a reklám, a Szombathelyi Televízióban  a komposztáló ládák használatáról lehetett látni ismeretterjesztő filmet. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. Az on-line vetélkedő lefolytatását szolgáló facebook oldal üzemeltetése elkezdődött. 
- az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi rendszerességű Projektértekezleteket szervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére Rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti. 
A projekt előrehaladása érdekében – az aktuális feladatok jellegének, sürgősségének függvényében - kooperációs megbeszéléseket tartottunk 2013. november 14-én, 2013. november 29-én és 2013. december 13-án. 
A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük..

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, a hibák javítására felszólítás, majd elfogadása megtörtént.  
A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó - kivitelező kiválasztására irányuló „Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (pályázati azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros  Könyv szerződéses feltételei szerint.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 2013. november 22-én tartott Társulási Tanács ülésen döntés született  arról, hogy a kivitelezésre vonatkozó szerződés az  ŐRSÉG-2013 Konzorciummal köthető meg,  nettó 1.724.939.675,-Ft összegben.
A szerződés aláírására 2013. november 29-én került sor.

A kivitelezéshez kapcsolódóan a munkaterület átadás 2013. december 13-án megtörtént. 

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési dokumentáció „Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények, konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 azonosító számú, Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program megnevezésű projekt megvalósításához” tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatában az értékelési és a  hiánypótlási eljárási szakasz lezárultát követően 2013. december 2-án került sor a Társulási Tanács Közbeszerzési Bíráló Bizottságának ülésére, ahol döntés született az ajánlatok érvényességéről. Az eszközbeszerzés becsült értéken túli fedezetének biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ felé. 

A törvényi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva a Társulás a projekt megvalósításához 48 198 628,- Ft-nyi önerőre igényelt EU Önerő Alap támogatást 2013.június 14-én. 
A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az előzetes tárgyalásoknak megfelelően vállalkozói szerződés megkötésére van szükség a ZÁÉV Zrt-vel az ivóvíz és szennyvízcsatorna közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft Ft vállalkozási összegben. A szolgáltatásra és a kivitelezésre vonatkozó szerződések szövegezésének egyeztetése a Szombathelyi Országos BV Intézet képviselőivel lezárult. A szerződés aláírása folyamatban van. 
A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. A KSZ felé az 1. kifizetési kérelem benyújtása 2013. szeptember 18–án megtörtént, nettó 7.792.020,- Ft értékben, a 2. kifizetési kérelem  nettó 4.429.590 Ft értékben a 2013 novemberében., a 3. kifizetési kérelem a kivitelezői szerződés 30 % -os előleg kérelméhez kapcsolódóan 482.260.988,- Ft összegű. 

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai: 
- A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228 %-a. 
A Támogatási Szerződés 2013.szeptember 25-én kelt 2. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,193788%-a, de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszázkilencvenezer-ötszázharminchét forint. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint. ) 
- A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: ( 2013 nov. 29. )  ( Először Változtatási jelentésként kerültek benyújtásra a KSZ felé, majd a KSZ véleményezése után Támogatási szerződés módosításaként. ) 
- 1. A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: 2014 év 12 hó 31 nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervet módosítani (aktualizálni) szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt. 

A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A közbeszerzési eljárások megindítása esetében határidő csúszások, tolódások léptek fel, ezért szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása, amely hatással van a teljesítésekre, valamint a kifizetésekre is. 

- 2. A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve változik a szerződés 4. sz. pénzügyi mellékletében rögzített bontáshoz képest. A projekt projekt kommunikációs vállalásai esetén a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében. 

A módosítás eredményekét a  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó helyett 11.000,- eFt nettó érték lesz, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó helyett 12.500,- eFt nettó érték lesz.  Több projektelem költsége a 2013. évről átcsoportosításra került a 2014. és 2015. évre. A módosításra az alábbi indoklás szolgált: A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program – RMT 58. sz. táblázatában rögzítették a kommunikációs vállalások egyes elemeinek becsült értékét. Ennek megfelelően a feladatok jellegére és elszámolhatóságára tekintettel a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE) becsült összege a 13.500,- eFt nettó, valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) becsült összege a 10.000,- eFt nettó értékben került meghatározásra. Tekintettel a piaci viszonyok változásaira az összességében 23.500,- eFt nettó értékű kommunikációs feladatok elemeinek becsült összegét – ezen kereten belül – módosítani kívánjuk a fentebb meghatározott értékekre.  

- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása  ( 2013 nov. 29. ) :

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél (Geohidroterv Kft. – nettó: 1.998.612.773,-Ft , ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó: 1.724.939.675,-Ft). Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének 900.496.469 Ft-tal való növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől. A 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.897.283.956.- Ft

A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft

A projekt és így a kifizetések jelentős csúszása miatt (3. sz. TSZ módosítás) az IH a projektmenedzsment soron szerződött összeg támogatási értékének 5%-os csökkentését rendelte el, mely a fenti keretösszegekbe már beszámításra kerültek.
A fenti módosítások eredményeként a projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed. A projekt fizikai befejezése 2014. szeptember 30-ról 2015. március 31-re módosul, a projekt megvalósulásának napja 2014. december 31-ről 2015. május 31-re változik 
Az NKEK, mint Közreműködő Szervezet tájékoztatása értelmében a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 2 700 088 668,- Ft. 

- A Támogatási Szerződés folyamatban levő 5. sz. módosítási kérelme:

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. 
4. Lejárt pénzkövetelések érvényesítésére tett intézkedések

A Társulási Tanács 2012. november hó 15. napján megtartott ülésén az 50/2012. (XI.15.) TT számú határozatában a települési önkormányzatok lejárt és összegszerűen meghatározott pénzköveteléseinek érvényesítése ügyében a tag önkormányzatoknak 2013. június hó 30. napjáig tartozásuk megfizetésére részletfizetést biztosított, melynek a tag önkormányzatok maradéktalanul nem tettek eleget. 2013. augusztus hó 31. napi állapot szerint a kintlévőség mindösszesen 116.482.950 Ft, melyből a 2013. évre még meg nem fizetett összeg 97.130.700 Ft, míg a korábbi évekből felhalmozott tartozás a huszonegy önkormányzat vonatkozásában 19.352.250 Ft. 

A 127 települési önkormányzatból Kemenestaródfa, Magyarnádalja, Orfalu, Ostffyasszonyfa, Pinkamindszent, Püspökmolnári, Répcelak, Sajtoskál, Salköveskút, Söpte, Szentgotthárd, Vasalja, Vassurány kivételével valamennyi önkormányzat tartozik a 2013. évre, mind a működési, mind a beruházási hozzájárulás összegével.

A 2013. szeptember hó 18. napján megtartott ülésen a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2013. évi tartozás vonatkozásában a társulás küldjön fizetési felszólítást a 2013. évre nem fizetett tag önkormányzatoknak, míg a 2009-2012. év közötti időszakban keletkezett tartozások vonatkozásában jogi eljárás megindítása tartotta szükségesnek. 

Jogi eljárás keretében fizetési meghagyás benyújtására került sor Ják Község Önkormányzata vonatkozásában, tekintettel arra, hogy tartozása 6.940.420,- Ft 2009-től 2013. évre vonatkozóan. A 2013. évi működési és fejlesztési hozzájárulással tartozó önkormányzatok irányába fizetési felszólítást küldtünk ki, melynek eredményeként 27.162.900,- Ft-ra csökkent ez időszakban a tartozás. A 2009-2012. évi tartozás 14.914.730,- Ft-ra csökkent, így jelen a Társulás összes kintlévősége 42.077.630,- Ft-ra csökkent a korábbi 116.482.950,- Ft-tal szemben. 
Szombathely, 2013. december 15.
Tisztelettel

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2013. november 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.
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