3. Rekultivacios palyazat el6készitéséhez kapcesolodé feladatok:

Folyamatosan figyeljik a rekultivacios feladatok ellatasat segitd egyéb palyazati
lehetéségeket. Tovabbra sincs benytjthaté palyazat. A kordbban megkért rekultivacios
engedélyek meghosszabbitasanak tigyintézésére az illetékes Onkormanyzatok figyelmét
felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz kapcsolddo igazgatasi dijak megfizetésérdl a

Tarsulas 2014. julius végén levelet kiildott az illetékeseknek.

Az igazgatasi dijak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskél és Szaknyér dnkormanyzatok

esetében kérték és egyenlitette ki a Tarsulas.

Szombathely, 2014. november 25.
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3.SZAMU ELOTERJESZTES
Készitette:

Szaboné Marton Erzsébet

Révai Csaba

a Nyugat-dunéantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormainyzati Tarsulds

Tarsulasi Tanacsanak 2014. november 28-i iilésére

Tajékoztaté a 2014. szeptember 22-i Tarsuldsi Tandcsiilés 6ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az aldbbiakban tdjékoztatjuk a 2014. szeptember 22-i Tarsulasi Tandcsiilés Ota elvégzett

munkakrol:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunantili Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapesolodé feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz  kapcsolédéan a  mérnoki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez

kapcsoloddan:

- A FIDIC mérnoki, miiszaki ellendri feladatok ellatasaval megbizott a Fober-Mérndki Zrt.—
Westber Mérnoki Iroda Kft az épitési szerzddéshez kapcsolodoan a miszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta, a tevékenység ellendrzése folyamatos. A kivitelezés
miuszaki ellendrzését a Mémok az épitési helyszineken elvégezte. A kooperdcios értekezletek
kétheti rendszerességgel keriilnek megtartasra. A kooperacios értekezlet tervezett idépontja:
kéthetente keddenként 10:00 6rai kezdettel. Vallalkozo 8. 9. és 10. havi jelentését Mérnoknek
jovahagyasra atadta, a jelentések és a mellékleteit képezd miiszaki, pénziigyi titemtervek

értékelését Mérnok elvégezte.

- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok elldtasara a Young and Partners
Kommunikaciés és Tanacsadd Iroda Kft. szerzédott. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

azonositd szamu palyazatoz kapcsolodoan az elfogadott Kommunikacios és cselekvési terv
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szerinti tajékoztatast segité dokumentumok készitése, javitasa, véleményezése és egyeztetése
folyamatos. A 10. sorszamu Sajtokdzlemény okt.17-én kiadasra keriilt. A szellemi palyéazat és
fizikai verseny sikeresen megvaldsitasra keriilt az alabbi telepiilések egy-egy altalanos
iskolajaban: Szombathely, Répcelak, Szentgotthard. A ,westhull.hu” honlapunkon az
Aktudlis pont alatt a projekt keretében tortént események ismertetése folyamatos. A
komposztalo ladak teljes mennyisége kiszéllitasra keriilt, az igénylések regisztraldsat, az
igényldkkel és az dnkormanyzatokkal valo kapcsolattartast folyamatosan végzi a Tarsulassal
egyeztetettek szerint. A 2014. szeptember 10-én megadott informacidk alapjan a komposztald
ladak kiosztdsa a visszajelzések alapjan a telepiilések felénél mar teljes dokumentdlassal

befejezddott. A 27.500 db komposztald lada 90 %-a kiosztasra kertilt.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forrds Unié Kft a havi
Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a
projekttagokkal és a Kozremlikodo Szervezettel. A Kozremiikodd Szervezet részére
rendszeres adatszolgaltatast végez, az idoszakos kotelezd beszamolokat és elszamolasokat

elkésziti.

A szerzddéseinknek megfelelden az aktudlis kifizetéseinket teljesitettiik, a szamlak sziikséges
onerd és afa része atutalasra keriilt. A 10. és 11. sz. kifizetési kérelem jovahagyasra és

benyujtasra kertilt. Az aldbbi kifizetések torténtek meg:

Elszamolasok:
Wiern Elszimolds Elszdmolds y Elszdmolds Igényelt Kifizethetd Stétusz
sorszdma beérkezésének datuma Jjovéahagy k da ] as (Ft) osszeg (Ft)
(4 2 2013.12.17 2013.12.18 4429 590 4429 590 | Jovahagyott
1. 3 2013.12.18 2013.12.18 517481903 517 481 903 | Jovahagyott
2, 1 2013.09.19 2013.10.25 7124 358 7 124 358 | Jovahagyott
2. 4 2014.03.12 2014.03.18 5188268 5 188 268 | Jovahagyott
2. 5 2014.04.16 2014.04.24 45 056 800 45 056 800 | Jovahagyott
2. 6 2014.05.08 2014.05.10 49943 070 49 943 070 | Jovahagyott
2 7 2014.07.03 2014.07.07 6079 610 6079 610 | Jovahagyott
2. 8 2014.07.13 2014.07.17 99 886 140 99 886 140 | Jovahagyott
2, 9 2014.07.24 2014.08.01 141 229 491 125 852 472 | Jovahagyott
2, 9 2014.08.08 2014.08.08 78 825 707 78 825 707 | Jovahagyott
2; 10 2014.08.21 2014.09.04 109 437 727 109 437 727 | Jovahagyott
2 11 2014.09.25 2014.10.06 942 058 207 930 750 232 | Jovahagyott
Osszesen: 2006 740 871 1916 607 189




Kifizetések adatai:

Kifizetett Kifizetés Kifizetés
Kedvezményezett neve Bankszdmlaszim ssszeg (Ft) ovihagyhsa ditama
YOUNG AND PARTNERS KFT. 10700763-47509102-51100005 1 606 892 2013.1029 | 2013.10.29
Biczi és Tuzson Ugyvédi Iroda 14100251-77531249-01000009 | 3 000 000 2013.1029| 2013.10.29
Forras Unio Kft 10400157-50504957-57561012 | 2 517 466 2013.1029| 2013.10.29
WEST HUNGARIA BAU Epitoipari Szolgaltato Kft. | 10300002-33220774-00003285 | 208 388 766 2013.12.23 | 2013.12.23
Young and Partners KAt 10700763-47509102-51100005 1504 590 2013.12.23 | 2013.12.23
Forras Uni6 Kft 10400157-50504957-57561012 | 2925 000 2013.12.23 | 2013.12.23
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 14600012-03155350-00000000 | 309 093 137 2013.12.23 | 2013.12.23
YOUNG AND PARTNERS KFT. 10700763-47509102-51100005 2263 268 2014.0320| 2014.03.20
Forras Unid Kft 10400157-50504957-57561012 2925 000 20140320 2014.03.20
Pappas Auto Magyarorszig K. 12001008-00113156-00100008 | 33 282 800 20140430 | 2014.04.30
SIEX Kft 10300002-10565363-49020057 | 11 774 000 20140430 | 2014.04.30
SIEX Kft 10300002-10365363-49020057 | 49943 070 2014.05.15| 2014.05.15
Young and Partners KA. 10700763-47509102-51100005 1654 610 2014.07.10| 2014.07.10
Biczi és Tuzson Ugyvedi Iroda 14100251-77531249-01000009 1500 000 2014.07.10|  2014.07.10
Forras Uni6 Kft 10400157-50504957-57561012 2925 000 2014.07.10|  2014.07.10
SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Ki. 10300002-10363363-49020057 | 99 886 140 20140721 | 2014.07.21
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 14600012-03155350-00000000 | 63 448 688 2014.08.05 | 2014.08.05
West Hungéria Bau K. 10300002-33220774-00003285 | 62 403 784 2014.0805 | 2014.08.05
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 14600012-03155350-00000000 | 15 377019 2014.08.14| 2014.08.14
SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. 10300002-10365363-49020057 | 102 433 800 2014.09.09 | 2014.09.09
Forrés Unio KA. 10400157-50504957-57561012 2925 000 2014.09.09 | 2014.09.09
TriCSOK Tandcsadd és Szolgaltato Zrt 12010639-01057020-00100006 1500 000 2014.09.09 | 2014.09.09
Young and Partners Kft. 10700763-47509102-51100005 2578927 2014.09.09 | 2014.09.09
Pappas Auto Magyarorszig KA. 12001008-00113156-00100008 | 289 560 360 2014.10.09 | 2014.10.10
WESTBER Mémoki Iroda Kit. 12096705-00339639-00100004 3927 000 2014.10.09 | 2014.10.10
West Hungaria Bau KA. 10300002-33220774-00003285 | 132 640 428 2014.10.09| 2014.10.10
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 14600012-03155350-00000000 | 166 790 875 2014.10.09 | 2014.10.10
SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. 10300002-10365363-49020057 | 334 618 569 2014.10.09 | 2014.10.10
FOBER Nemzetkozi Ingatlanfejlesztd és Mémoki Zrt. | 10200940-22017547-00000000 1071 000 2014.10.09 | 2014.10.10
FOBER-MERNOKI Zartkoriien Milkodd 10400126-50526552-87721009 2142 000 2014.10.09 | 2014.10.10
Részvénytarsasag
()sszesl’n' 1 9]6 607
: 189




A Koézremiikodé Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridore

torténd elkiildését ellendriztiik és figyelemmel kisértik.

- A Nyugat-dunantli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértiik,
az épitést a Mérndk szervezet kozremuikodésével ellendriztiik.

Kivitelezés allasa az alabbi munkateriileteken:

Szombathely:

A csarnok acélszerkezetének lemezelése, a homlokzati nyilaszarok elhelyezése és a padozat

kialakitas elkésziilt. Csarnokon beliili szocialis blokk megépiilt.

Technologiai szerelés tekintetében a gépek leszallitasa megtortént, telepitésiik folyik.

Valogaté kabint telepitették, a felado és szallitoszalagok telepitése folyamatban van.
Uzemiranyitasi épiilet kivitelezése a belsé burkolatok és festés kivételével elkésziilt.

A hulladékgyijté udvar, a tiiziviz tarolé medence és a belsé utépités foldmunkai elkésziiltek.
A kdzmiépitési munkdk folyamatosak, jelenleg a szennyvizatemel$ és a kiilsé gazellatas
épitése folyik.

Kormend, Répcelak, Pankasz és a Biik hulladékudvar:

Novénytelepités, térfigyel6 rendszer kiépitése és a konténertelepités van hatra.

Rabahidvég hulladékudvar:

A munkateriilet viztelenitése sziikséges, a kiils6 utépités megkezdddstt. Mérndk felszélitotta a
Vallalkozot, hogy a munkak hataridére torténé befejezése érdekében a sziikséges

munkaszervezési intézkedéseket haladéktalanul tegye meg!

Szentgotthard:

A munkateriilet viztelenitése sziikséges, a térbeton burkolat alatti agyazatépités elkésziilt, a
tamfal alaplemez épitése, a kozmuépités megkezdddott.

Hulladékgyiijto szigetek:

A 80 db hulladékgyjté sziget kozil 70 db elkésziilt (novénytelepités nélkiil), 4 db

hulladékgyijté sziget kivitelezése folyamatban.



Kovetelések:

A kivitelez6 Mérndk részére tobb kovetelést nyujtott be. A kedvezodtlen idéjarasi
koriilmények targyban 2014.09.29--én, az tlizemeltet6 hianya targyban 2014.11.07-an, tovabba
a Szombathely, Pankasz ¢s Kormend telepiiléseken épitett 1étesitményekhez sziikséges E-On
Zrt. altal meghatarozott elektromos csatlakozas kiépités elhtuzodasanak targyaban 2014.11.18-
an. A Mérnok a kovetelések kapesan részletez6 kutatas benyujtasara szolitotta fel a kivitelezd

Vallalkozot.

- Eszkozbeszerzések
Az eszkdzok végleges telepitési helyre torténd leszallitasanak egyeztetése megkezdodott.

A Forras Uni6o Kft, a Young & Partners Kft , a Féber Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium altal benyujtott havi
jelentések észrevételezése, sziikség esetén a hibak javitasara valo felszolitas, majd elfogadasa

megtortént.

A Kozremiikodd Szervezet altal tortént helyszini ellendrzés 2014.o0kt. 8—an volt, intézkedési

terv nem sziiltetett.

Az lizemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. juliusaban levelet kildtink a
Foldmiivelésiigyi Minisztérium részére, melyben az ilizemeltetés kapcsan felmertlé jogi
ellentmondéasokat jeleztilk az tizemeltetés és a projektben meghatarozott projektcélok,

tarsulasi vallalasok tekintetében. A leveliinkre valasz még nem érkezett.

2. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité sziamu TaAmogatasi

Szerzédés modositasai:

- A Tamogatasi Szerzédés 2013. aprilis 15-én kelt 1. sz. médositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalositasi Munkak elszamolhat6 6sszkoltségének 86,067228%-a. (A
eredetileg 2012. oktober 26-an megkotott szerzodés szerint a tdmogatas mértéke a Projekt
elszamolhat6 6sszkoltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft. )



- A Tamogatasi Szerzoédés (2013.szept. 25. ) 2. sz. moédositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalositasi Munkék elszamolhato §sszkoltségének 93,193788%-a, de
legfeljebb 1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi  Szerzédés 3. sz. modositasa: (2013  nov. 29.)
A projekt megvaldsitasanak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a moddositas értelmében
2015 év 06 ho 23 nap. A Tamogatasi szerzédés mellékletében rogzitett Kozbeszerzési (6. sz.
melléklet), Pénziigyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervek moédositasa (aktualizalasa) volt
sziikséges a projektben meghatarozott egyes hataridék valtozasa miatt, tovabba a pénziigyi
titemterv a kommunikacios véllalas Kotelez6 tajékoztatas és nyilvanossag (TE), valamint a
Szemléletformalas, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatarozott becsiilt értékek

aranyainak tekintetében.
- A Tamogatasi Szerzédés 4. sz. médositasa (2013 nov. 29.):

Az épitésre vonatkozo kdzbeszerzési eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a 2013.10.15-i

[H dontés alapjan a modosult értékek:

A projekt elszamolhat6 koltség osszege: 2.623.610.858.- Ft

A tamogatas Osszege: 2.445.042.341.- Ft

Nem elszamolhat6 koltség 975.000.- Ft

Sajat forras osszege: 179.543.517.- Ft

A projekt kivitelezésének modositott ideje: 2013.11.29. — 2015.05.23.-ig terjed.
- A Tamogatasi Szerzodés 5. sz. médositasa (2014.04.08):

Az eszkbzbeszerzésre vonatkozo kozbeszerzési eljarasban kialakult fedezethiany problémajat

orvosolandoé a kdvetkez6 a tamogatasmértéke:

Projekt tervezett 6sszkdoltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszamolhatd koltség osszege: 2.769.911.558.- Ft
A tamogatas 6sszege: 2.581.385.505.- Ft

- A Tamogatasi Szerz6dés 5.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba lépésének datuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re mdédosult.

A Projekt megvaldsitasanak napja 2015.07.31 —re modosult.
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