

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet

Révai Csaba

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Tanácsának 2015. október 1-i ülésére

Beszámoló a Társulás 2015. évi I. félévéről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2015. I. félévben a 14/2015. (V.04.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás a féléves munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, a féléves mérlegét a tervezetnek megfelelően teljesítette. (A TT 2015. I. félévi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU tevékenységét a 2014. I. félévben a 18/2015. (V.04.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2010. november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti azon feladatokat, melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közgazdasági és adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2015. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2015. I. félévben elvégzett munka részletes bemutatása:

1. A 2. fordulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. Februárban „Jelentős mérföldköveken túl” címmel.

A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került. A 27.500 db komposztáló láda kb. 100%-a kiosztásra került. A dokumentumok összegyűjtését a Forrás Unió Kft végzi.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)
1.	2	2013.12.17	2013.12.18	4 429 590	4 429 590
1.	3	2013.12.18	2013.12.18	517 481 903	517 481 903

2.	1	2013.09.19	2013.10.25	7 124 358	7 124 358
2.	4	2014.03.12	2014.03.18	5 188 268	5 188 268
2.	5	2014.04.16	2014.04.24	45 056 800	45 056 800
2.	6	2014.05.08	2014.05.10	49 943 070	49 943 070
2.	7	2014.07.03	2014.07.07	6 079 610	6 079 610
2.	8	2014.07.13	2014.07.17	99 886 140	99 886 140
2.	9	2014.07.24	2014.08.01	141 229 491	125 852 472
2.	9	2014.08.08	2014.08.08	78 825 707	15 377 019
2.	10	2014.08.21	2014.09.04	109 437 727	109 437 727
2.	11	2014.11.24	2014.11.24	310 739 278	11 307 975
2.	11	2014.09.25	2014.10.06	942 058 207	930 750 232
2.	12	2014.11.25	2014.12.09	391 566 053	373 781 961
2.	12	2015.02.17	2015.02.17	207 596 881	17 784 092
2.	13	2015.02.17	2015.02.17	50 455 420	18 494 685
2.	13	2015.02.04	2015.02.05	83 319 487	853 628
2.	13	2014.12.08	2014.12.13	137 344 907	117 996 594
2.	14	2014.12.11	2014.12.13	3 570 000	3 570 000
3.	15	2015.02.13	2015.03.11	1 380 119	1 380 119
3.	16	2015.03.25	2015.03.31	18 515 121	18 515 121
3.	17	2015.04.23	2015.04.29	9 984 840	9 984 840
3.	18	2015.04.27	2015.05.11	69 286 873	69 286 873
Összesen:				3 290 499 850	2 559 563 077

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük.

Kivitelezés állása a munkaterületeken:

Az építési munkák minden helyszínen lezajlottak. Tereprendezés, növénytelepítés, behatolás jelző rendszer kiépítése elkészült. A korábban hiányzó elektromos ellátás okán a Kivitelező 5 db Követelést nyújtott be, részben a csapadékos időjárás következményeire tekintettel, részben az elektromos csatlakozás kiépítés elhúzódása miatt. A Társulás és a projektben közreműködő szervezetek 2015. febr. 3-án megbeszélést tartottak a Közreműködő Szervezettel.

Hulladékgyűjtő szigetek: 80 db hulladékgyűjtő sziget elkészült, növénytelepítés elkészült. A hulladékszigetekre kerülő edényzet kiszállításáról külön egyeztetés folyt az érintett Önkormányzatokkal. A kiszállítások befejeződtek.

Próbaüzem: A hulladékkezelési engedély rendelkezésre áll. Próbaüzemi tervet a Mérnök jóváhagyta. A próbaüzem megtörtént.

Eszközbeszerezések

A SIEK Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek. A szigetekre kerülő gyűjtőkonténereket leszállításra kerültek, szombathelyi Válogatómű helyszínére kerülő gépjárművek szintén leszállításra kerültek.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételt levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében.

A Bicsi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását 2015. január 22-én ismételt átdolgozta. Kiegészített állásfoglalása a következőket tartalmazza:

„Közös cégalapítás és „in house” beszerzés

Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg közszolgáltatást végző társaságok közösen alapítanak egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a

közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán alapul. A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással beszerzett eszközöket. Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést fednék le. „

A Forrás Unió Kft a személyes egyeztetés elősegítésére üzemeltetési koncepcióra javaslatot tett.

Egyéb

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft, a Föber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

2. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai: 2. sz. előterjesztésben részletezve.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek.

Az igazgatási díjak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskál, Kisrákos, Szaknyér, Ölbő önkormányzatok esetében kérték és egyenlítették ki a Társulás.

A rekultivációs terveket készítő tervezőktől a tervek áralkulációjának aktualizálását kértük annak érdekében, hogy a 2014-2020 közti programozási időszak finanszírozási igényei közt a települések rekultivációs kötelezettségének támogatásához az anyagi forrásokat biztosíthassunk.

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Az esetlegesen megnyíló KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz való kapcsolódás lehetőségeit vizsgáltuk.

4. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi hozzájárulásokat megfizeti.

A Mőtv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a módosított **Társulási Megállapodásban** a lakoslétszám a Mőtv. Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően aktualizálásra került a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. I. félévi gazdálkodása:

A Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben tartalmazza.

A Társulás a 2015. I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A hátralékkal rendelkező tagtelepüléseket felszólítottuk a tartozásuk rendezésére. A felszólítást követően még tartozó azon települések esetében, amelyektől nem érkezett részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kértük. A tagtelepülések 2013. évre vonatkozó összes hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a 2014. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók.

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:


- 2015. I. félévben a Társulási Tanács 3 ülést tartott. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2014. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2015. szeptember 25.

Tisztelettel:


Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás I. félévéről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. október 1.

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető