ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2011. februar 2-i iilésére a PIU 2010. évi munkatervére vonatkozé beszamolo €és a
2011. évi munkatervének targyaban

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi
megallapodisanak  VII/2 pontja értelmében a Tarsulds  szervezeti  egységekent
munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajté munkaszervezeteként a
palyazati feltételek szerinti Projekt Iranyito Szervezete (PIU).

A Téarsulasi Tanacs 5/2009. (VIIL. 11.) TT sz. hatdrozataval jovahagyott PIU szervezeti és
miikodési szabalyzataban foglaltak alapjan a PIU 2010. évi tevékenységének végzésehez a
20/2010. (VIL19.) sz. TT hatérozattal modositott 13/2010. (IV.01.) sz. TT hatérozattal
elfogadta a 2010. évi PIU munkatervét. A PIU 2010. évi tevékenységét a munkaterv szerint
végezte. A jelen eldterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a PIU 2010. évi munkatervének
teljesiilésére vonatkozo beszamolot.

A Téarsuldsi megallapodasanak VII/2 pontja értelmében a jelen eloterjesztés 2.sz. mellekelte
szerinti javaslatot tesziink a Tarsulasi Tanacs 2011. évi munkatervére.

Kérem a T. Tarsulasi Tanacsot, hogy az el6terjesztésben, valamint a beszdmoloban és a
munkatervben foglaltakat megtargyalni és a hatérozati javaslatokat elfogadni sziveskedjen.
Szombathely, 2011. januar 31.

Tisztelettel: . —

Marton Zshlt C
Tarsulasi Tan\ﬁi(;s_ Elnike ¢/

HATAROQZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunantali Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsa a Projekt Iranyité Szervezet (PIU) 2010. évi munkatervére vonatkozo beszamolot az
eldterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Hatarido: 2011. 02. 02.

Felelds: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elndke
A végrehajtasért: Vizi Karmen, PIU vezeto
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HATAROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Térsulasi
Tanéacsa a Projekt Iranyito Szervezet (PIU) 2011. évi munkatervét az eldterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.

A Tarsulasi megallapodas VII/1.1. h pontja alapjan a Tarsulasi Tanacs sajat munkatervérol
rendelkezik, melyet elfogad.

Hatarido: 2011. 02. 02.
Felelos: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elnoke
A végrehajtasért: Vizi Karmen, PIU vezet6



Beszamolo

1. sz. melléklet

Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdilkodasi Onkormanyzati Tarsulas Projekt
Iranyité Szervezet (P1U) 2010. évi munkatervének telejésiilésérol

Feladat Hatarido Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok
KEOP 7.1.1 1.]2010.01.21. A hianypotlas | Marton Zsolt | MKM  Consulting
fordulos hataridére teljesiilt. | Tarsulasi Tanacs | Zrt.
palyazatra Elndke
vonatkozo Siile Lilla PIU
hianypotlasok, vezetd
tisztazo kérdések Vizi Kéarmen
megvalaszoldsa projektmenedzser
Erdélyi Attila
mszaki szakértd
A Tarsulas 2010. [ 2010.01.13. | A TT elfogadta a | Marton Zsolt
évi 3/2010. (1. 13.) TT | Tarsulasi Tandcs
koltségvetésének szamu Elnoke
az elfogadasa a hatarozataval PIU minden tagja
Térsulasi Tandcs 2010. évi
részérdl, illetve a koltségvetést. A
koltségvetési muikodés soran az
szerv 2009. évi eléiranyzatokon
miikdésérol beliil tortént a
52016 szakmai gazdalkodas.
beszamolo A 2009. évi
elfogadasa miikodésérol szolo
szakmai
beszamolot a TT
202010, (I: 13) TT
szamu
hatarozataval
elfogadta.
A rekultivalando | 2010. 02. 26. | Megtortént Marton Zsolt | Tarsult telepiilések
telepiilési (tértivevényes Tarsulasi Tanécs
szilardhulladék- levél) Elndke
lerakokkal €s a Siile Lilla PIU
rekultivaciora vezetd
vonatkozo Vizi Karmen
hatosagi projektmenedzser
hatérozattal
rendelkezd tarsult
teleptilések
tajékoztatas a
KvvM altal
2010. évben az
onkormanyzatok
szamara kiirt




Feladat Hataridé Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok

pélyazati

lehetdségekrol

KEOP 7.1.1.1 1.|2010.02.08. | A tAmogato dontés | - Kornyezetvédelmi

fordulos meghozatala és Viziigyi

palyazatra megtortént Minisztérium

vonatkoz6 Fejlesztési

tamogatasi dontés Igazgatosaga

meghozatala (KvVM FI) mint
Kozremikddo
Szervezet elbiralta a
benyujtott
palydzatot ¢és a
2010. 02. 16-an kelt
K-2010-KEOP-
7.1.1.1/09-
0029479/171 iktato
szamu levélben
értesitette a
dontésrol a
Térsulast.

A Térsulas 2009. | 2010. 02. 15. | Megtdrtént (levél). | Marton Zsolt | Tarsult telepiilések

évi A tarsult | Tarsulasi Tanacs

beszamolojanak teleptilések Elnéke

elkészitése és hatarozataikkal PIU minden tagja

megkiildése a elfogadtak a

tarsult beszamolot.

telepiiléseknek

KEOP 23.0 —|2010.03.31. | Megtortént. A | Marton Zsolt | A tarsult

rekultivacios telepiilések  4ltal | Tarsulasi Tandcs | telepiilések,

palyazat szolgaltatott Elndke kornyezetvédelmi

elokészitéséhez a adatokat Siile Lilla PIU | hatdsag

13/2009. (X1.10.) egyeztettik a | vezetd

szamu T Nyugat-dunantali | Nagyné Pekovits

hatarozat 1. Koérnyezetvédelmi | Judit

pontja értelmében Felligyel6ség adminisztrator,

a adatbazisaval is. Vizi Karmen

hulladéklerakokra projektmenedzser,

vonatkozdéan  a Erdélyi Attila

telepiilésektol muszaki szakérto

megkért adatok

és beérkezett

adatok

Osszegzése.

KEOP 2.3.0 —|2010.03.26. | Megtortent. A | Marton Zsolt | Szakértd cégek

rekultivacios beérkezett adatok | Tarsulasi Tandcs | (hulladéklerakok

palyazat Osszegzeésérol Elnoke rekultivacios

elokészitéséhez a sz616 beszamolot a | PIU minden tagja | terveinek és

4/2010.  (1.13.) TT 18/2010. (VIL pélyézatinak




Feladat Hataridé Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok

szamu g i 19.) TT. készitésben

hatarozat hatarozataval tapasztalattal

értelmeében elfogadta. rendelkezo cégek)

tervezoi

koltségbecslések

megkérése

KEOP 7.1.1.1 | 2010. 04. 08. | A Tamogatasi | Marton Zsolt | KvwM  FI  mint

/09-2009-0009 1. szerzodés  2010. | Tarsulasi Tanacs | Kozremiikodo

fordulos 04. 08-an | Elntke Szervezet kiildi

palyazatra megkotésre keriilt. | PIU minden tagja | meg.

vonatkozo

tamogatasi

szerzodés

megkotése

KEOP 1.1.1. 2.]2010. 04. 05.- | A szerzddések | Marton Zsolt | KvwwM  FI  mint

fordulos 2010. 06. 30.|2010. 05. 15. —| Tarsulasi Tandcs | Kozremiikodd

palyazatanak (a nyertes | 2010. 06. 30-ig | Elndke Szervezet,

elokészitéshez palyazat 1. sz. | megkotésre PIU minden tagja | Kozbeszerzési

sziikséges valtozas keriltek. tanacsado TriCSOK

beszerzési bejelentdije Kft. (1067

eljarasok szerint) Budapest, Teréz krt.

lefolytatasa 19. I1I. em. 37.)

(kozbeszerzési Az eljarasok

tanacsadas, lefolytatasa a

miiszaki szakértoi Beszerzési

tanacsadas, PME szabalyzat szerint

adminisztracio

PR tajékoztatasi

feladatok

szakértoinek

kivalasztasa)

Ajéanlatkérési

dokumentaciok,

szerzOdés-

tervezetek

elkészitése

KEOP 1.1.1. 2.12010. 05. 15.- | A szerzOdések | Marton Zsolt | KvwM  FI  mint

fordulos 2010. 07. 30.]2010. 09. 15-ig | Tarsulasi Tanacs | Kozremiikddo

palyazatanak (a nyertes | megkdtésre Elndke Szervezet,

elokészitéshez palyazat 2. sz. | keriiltek. A jogi | PIU minden tagja | Kdzbeszerzési

sziikséges valtozas szakértd és tanacsadd TriCSOK

beszerzési bejelentdje koényvvizsgalo Kft. (1067

eljarasok szerint) kivalasztasara Budapest, Teréz krt.

lefolytatasa (jogi vonatkozo eljarast 19. III. em. 37.)

tandcsadas, az Az eljarasok

konyvvizsgalo) eredménytelenség lefolytatasa a

Ajanlatkérési okan harom Beszerzési

dokumentéciok, alkalommal szabalyzat szerint




Feladat Hataridé Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok

szerzodés- ismételtik  meg.
tervezetek Errél a
elkészitése Kozremkodo

Szervezetet 2

valtozas

bejelentdvel

tajékoztattuk. A

valtozas

bejelentdket a

Kézremikodo

Szervezet

elfogadta.
KEOP 1.1.1. 2.|2010. 05. 15.-| A  kozbeszerzési | Marton Zsolt | Kozbeszerzési
fordulos 2010.12. 15. | eljarast a megadott | Tarsuldsi Tandcs tanacsado TriCSOK
palyazatanak hataridén beliil | Elntke Kft. (1067
elokészitéshez lefolytattuk. de az | PIU minden tagja | Budapest, Tercz krt.
sziikséges ajanlattevok  4ltal 19. 1II. em. 37.) és
kozbeszerzési kezdeményezett muszaki  szakértd
eljaras jogorvoslati ALA és Tarsa
lefolytatasa eljarasok okan a Mérnoki
(szakvallalkozoi Kozbeszerzések Szolgaltato Bt.
tender) Tanacsa (2422  Mezobfalva,

Déntébizottsaga Zrinyi M u. 8.)

2011. januar Az eljaras

hénapig lefolytatasa a

hosszabbitotta meg Ké&zbeszerzési

a dotéshozatalt. Az szabalyzat szerint.

egyik ajanlattevo A Biralo Bizottsag

visszavonta a TT tagjai:Bebes

jogorvoslati Istvan, Fukszberger

kérelmét, a masik Imre, Labritz Béla.

eljarasban a

Tarsulas javara

sziiletett dontés az

eljarast lezaro

hatarozatban. A

dokumentumok

megtekintheték a

Tarsulas

honlapjan. Az

ajanlatok

értckelése

megtortént.
A nyertes KEOP- | 2010. 05. 15.- | Folyamatos, a | Marton Zsolt | A KEOP 7.1.1.1
7.1.1.1/09-2009- | 2010. 12. 31. | palyazat Tarsulasi Tanécs | palyazat PIU
0009 pélyazatban | (folyamatosan) | ttvonaltervének Elndke adminisztracid
megkotott megfeleléen. Az 1. | PIU minden tagja | véllalkozoja, a
| szerz8dések szamu projekt Borostyanko




ﬁ‘eladat Hatarido Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok
nyomon kovetése jelentést a Tanacsado és
menedzselése, a Koézremiikédo Marketing Kft.
kapcsolodo Szervezet (9700 Szombathely,
dokumentumok elfogadta, az 1. Széchenyi u. 2.-4.)
nyilvantartasa szamu  kifizetési
kérelem
befogadasra és
2010.  december
hénapban
kifizetésre kertilt.
A Téarsulas 2010. | 2010. 07. 31. A Téarsulas 2010. 1. | Marton Zsolt | Tarsult telepiilések
évi L félévi félévi munkajarol | Tarsuldsi Tanacs
beszamolo6janak 57616 beszamolot a | Elndke
elkészitése, 16/2010. (VIL. 19.) | PIU minden tagja
elfogadtatasa a L igl hatarozattal
Tarsulasi Tanacs elfogadta.
részerol, Jovahagyasra
megkiildése a megkuldtiik a
tarsult Tarsult
teleptiléseknek telepiiléseknek 1is,
akik
hatarozataikban
elfogadtak.
A tarsulas 2010. | 2010. 09. 30. A Térsulas 2010. . | Marton Zsolt
I féléves féléves pénziigyi | Tarsulasi Tanacs
pénziigyi beszamolot a | Elntcke
beszamoldjanak 26/2010. (VIIL | Stile Lilla PIU
az elfogadasa a 27.) TT | vezetd
Tarsulasi Tanécs hatarozattal Nagyné Pekovits
részeérol elfogadta. Judit
adminisztrator,
Dr. Hosszuné
Szantod Anita
pénziigyi szakértd
A tarsult | 2010.09.30. | A 31/2010. (IX: | Nagyné Pekovits | Tarsult telepiilések
Onkormanyzatok 30.) TT | Judit
tajékoztatdsa  a hatarozattal adminisztrator,
tarsulasi elfogadott Dr. Hosszuné
megallapodas hozzajarulasrol Szanto Anita
alapjan a 2011. levélben pénziigyi szakértd
évi tajékoztattuk a
hozzajarulasrol telepliléseket.
A tarsulas 2011.|2010.11.30. | A Tarsulas a 2011. | Marton Zsolt
évi koltségvetési évi  koltségvetési | Tarsulasi Tandcs
koncepciojanak koncepcidt a | Elncke
elfogadasa ¢s a 38/2010. (XI. 10.) | Siile Lilla PIU
2010. évi L TT hatarozattal | vezetd
negyedéves elfogadta. Nagyné Pekovits




Feladat Hataridé Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok
pénziigyi A 2010. évi IIL | Judit
beszamolo negyedéves adminisztrator,
elfogadésa a pénzigyi Dr. Hosszuné
Tarsulasi Tandcs beszamolot a | Szanto Anita
részeérdl 37/2010. (XI. 10.) | pénziigyi szakértd
T hatarozattal
elfogadta.
*KEOP 2.3.0 — | folyamatos 2010. évben nem | Marton Zsolt | KvwwM FI mint
rekultivacios volt elérhetd kiiras | Tarsulasi Tandcs | Kézremiikodo
palyazat a Tarsulas szamara | Elndke Szervezet,
elokészitéséhez elvégzendd PIU minden tagja | hatésagok
sziikséges rekultivacios
informaciok feladatokra, ezért
naprakész az adatok
figyelése, adatok aktualizalasat,
gyljtése, a palyazatfigyelést
sziikséges folytattunk ¢és a
dontések rendelkezésre 4llo
elokészitése informaciokat egy
kozbeszerzési
eljaras
lefolytatashoz
sziikséges
dokumentacio
tervezet
elokészitéséhez
felhasznaltuk.
A projekt | folyamatos Folyamatosan Marton Zsolt | A honlapot
honlapjanak megtortént Tarsulasi Tanacs | lizemeltetd
{izemeltetése, az (www.westhull.hu) | Elndke Vallalkozdo és a
informaciok Siile Lilla PIU | KEOP 7:1:11
aktualizaldsa vezetd palyazat PR
feladatainak
vallalkozoja, a
Regionalis Human
Innovacio  Képzési
Nonprofit Kft.
(9700 Szombathely,
Horvath B. krt. 9.)
A Tarsulas | folyamatos Folyamatos Marton Zsolt | A KEOP 7.1.1.1
muiikodését, Tarsulasi Tanacs | palyazat jogi
valamint a Elndke szakértoi  feladatit
palyazatok Sile Lilla PIU | ellaté  Pogyakunik
elokészitését, vezetd és Bozzai Ugyvédi
megvalositasat Dr. Hossza | Iroda (2010. 09. 15-
érintd Karoly jogi | tol)
jogszabalyok szakértd
figyelése




| I—

kapcsolatos
informaciokat. A
média
megjelenések
dokumentalasa a
palyazatban
kotelezéen  eldirt
PR szakértd
bevonasaval
megtortént.

| Feladat Hataridé Teljesiilés Felelosok Bevont
szervezet/feladatok
A Tarsulas | folyamatos Folyamatos Marton Zsolt | A KEOP 7.1.1.1
mikddésehez, a Tarsulasi Tanacs | palyazat
palyazatok Elncke konyvvizsgaloi
elékészitéshez, Siile Lilla PIU | feladatait ellato
megvalositasahoz vezetd Konzekvens Kft.
sziikséges Dr. Hosszuné
szamviteli és Szanto Anita
pénziigyi pénziigyi szakértd
feladatok ellatasa
A tarsulas | folyamatos Folyamatos Marton Zsolt
miikodéshez Tarsulasi Tandacs
kapcsolodo Elnoke
adminisztracios Siille Lilla PIU
feladatok vezetd
elvégzése Nagyné Pekovits
Judit
adminisztrator
A tarsulassal | folyamatos A Tarsulds | Marton Zsolt | Média és a KEOP
kapcsolatos honlapja Tarsulasi Tandcs | 7.1.1.1 pélyazat PR
minden  média folyamatosan Elndke feladatainak
megjelenés aktualizalva Siile Lilla PIU | vallalkozoja, a
dokumentalasa tartalmazza a | vezetd Regionalis Humén
Térsulas Nagyné Pekovits | Innovéacio Képzési
miikodésével és a | Judit Nonprofit Kft.
nyertes KEOP | adminisztrator (9700 Szombathely,
palyazat Horvath B. krt. 9.)
végrehajtasaval

* Mivel a KEOP 2.3.0 1. palyézatai ablak a munkaterv elkészitésnek idépontjaig nem nyilt

meg Gj palyazatok befogadasara ¢

s a térségi szintli 2010. évi rekultivacios palyazatra

vonatkozoan nem rendelkeztiink pontos informaciokkal (mikor és milyen tartalommal irjak
ki) a munkatervben meghatarozott feladatok a 2009. évben megjelent palyazati ablakok

alapjan becstilt feladatok voltak

PIU tagjai:

Siile Lilla PIU vezetd

Dr. Hossza Karoly jogi szakértd

Dr. Hosszuné Szantd Anita pénziigyi szakeértd




Vizi Karmen projektmenedzser
Erdélyi Attila miiszaki szakértd
Nagyné Pekovits Judit adminisztrator

A Munkaterv nem tartalmazza az Afa bevallasok és egyéb dllamhaztartasi jelentések
{itemezését, melyek elltasa a PIU elokészitése alapjan a pénziigyi szakérto feladata.

A PIU 2010. évi munkatervének teljesiiléséroél sz0lo beszamolot a Tarsulasi Tanacs
....... /2011. (IL. 02.) TT sz. hatdrozataval jovéhagyta.
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Javaslat

2. sz. melléklet

a Nyugat-dunantuali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Tarsulas Projekt
Iranyité Szervezet (PIU) 2011. évi munkatervére

| Feladat Hataridé Felelosok Bevont
szervezet/feladatok
A Tarsulas 2011.  évi|2011.02.02. | Marton Zsolt, | Szombathely MIJV
koltségvetésének az elfogadasa Téarsulasi Tanacs | Polgarmesteri
Elnoke Hivatala
A végrehajtasért:
Vizi Kéarmen, PIU
vezeto, Dr.
Hosszuné  Szantd
Anita pénziigyi
szakértd
Tarsulas 2010. évi | 2011. 02. 02. Marton Zsolt,
miikodésérol  szoldé  szakmai Tarsulasi Tanacs
beszamolo elfogadasa Elndke
A végrehajtasért:
Vizi Karmen, PIU
vezets, a PIU
minden tagja
A Tarsulas 2010, évi pénziigyi | 2011. 04. 01. | Marton Zsolt, | Szombathely MIV
beszamoldjanak elfogadasa Tarsulasi Tanacs | Polgarmesteri
Elnoke Hivatala
A végrehajtasért:
Vizi Karmen, PIU
vezetd, Dr.
Hosszuné  Szantd
Anita pénziigyi
szakértd
A Tarsulas kozbeszerzési | 2011.04.15. | Marton Zsolt, | Kozbeszerzési
tervének elfogadasa és Térsulasi Tanacs | tanacsado (sziikség
megkiildése a Kozbeszerzesek Elndke szerint)
Tanacsanak A végrehajtasért:
Vizi Karmen, PIU
vezetd
A Tarsulas 2011. évi L. félévi | 2011.07.31. | Marton Zsolt,
mitkodésérol  szolo  szakmai Tarsulasi Tanacs
beszamolodjanak elfogadisa Elnoke
A végrehajtasert:
Vizi Karmen, PIU
vezeto, a PIU
minden tagja
A tarsulas 2011. I féléves | 2011.09.30. | Marton Zsolt, | Szombathely MIV
pénziigyi beszdmoldjanak az Tarsuldsi Tanacs | Polgarmesteri J
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elfogadasa Elndke Hivatala
A végrehajtasért:
Vizi Karmen, PIU
vezeto, Dr.
Hosszuné Szantd
Anita pénziigyi
szakértd
A tarsulas  2012. évi | 2011.11.30. | Marton Zsolt, | Szombathely MIJV
koltségvetési  koncepciojanak Tarsulasi Tanacs | Polgarmesteri
és a 2011. évi IIl. negyedéves Elndke Hivatala
pénziigyi beszamolo A végrehajtasért:
elfogadésa Vizi Kéarmen, PIU
vezeto., Dr.
Hosszune Szanto
Anita pénziigyi
szakeértd
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09- | folyamatos a | Marton Zsolt, | A Palyazatban
2009-0009 palyazat tamogatasi | tamogatasi Tarsulasi Tanacs | meghatarozott
szerzodése szerinti feladatok szerzOdés Elnéke szakértoi
szerinti A végrehajtasért: | feladatokat  ellato
iitemezésben Vizi Karmen, PIU | cégek a
vezetd, a  PIU | szerzédéseik
minden tagja szerinti  feladatok
hataridében torténd
elvégzéseéért
felelosek.
KEOP 2.3.0 és/vagy az Uj | folyamatos Marton Zsolt, | Sziikség szerint
Széchenyi Terv— rekultivacios Tarsulasi Tanacs | bevont kiilso
palyazat elokészitéséhez Elndke szerzodéses
kapcsolodo teladatok A végrehajtasért: | partnerek
Vizi Karmen, PIU
vezetd, a PIU
minden tagja
A projekt honlapjanak | folyamatos Marton Zsolt | A honlapot
iizemeltetése, az informaciok Tarsulasi Tanéacs | lizemeltetd
aktualizalasa Elndke Vallalkozo
A végrehajtasért:
Vizi Karmen PIU
vezeto, Nagyné
Pekovits Judit
adminisztrator
A Tarsulas mitkodését, | folyamatos Marton Zsolt | A KEOP 7.1.1.1
valamint a palyazatok Tarsulasi Tanacs | palyazat jogi
elokészitését, megvalositasat Elnoke szakértdje
érintd jogszabalyok figyelése A végrehajtasért:
Vizi Karmen PIU
vezetd
Dr. Hosszu Karoly
jogi szakérto
A Tarsulas miukodéséhez, a | folyamatos Marton Zsolt | Szombathely MIJV
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palyazatok elokészitéshez,
megvalositasahoz  sziikséges
szamviteli ¢s pénziigyi

feladatok ellatasa

Tarsulasi Tanacs
Elnoke

A végrehajtasért:
Vizi Karmen PIU
vezetd

Dt Hosszuné
Szanto Anita

pénziigyi szakértd

Polgarmesteri
Hivatala,
konyvvizsgalo

A tarsulas milkddéshez | folyamatos Marton Zsolt
kapcsolodd  adminisztracios Tarsulasi Tanécs
feladatok elvégzése Elnoke
A végrehajtasért:
Vizi Karmen PIU
vezeto
Nagyné  Pekovits
Judit adminisztrator
A tarsulassal  kapcsolatos | folyamatos Marton Zsolt | Média és a KEOP
minden média megjelenés Tarsulasi ~ Tanacs | 7.1.1.1 palyazat PR
dokumentalasa Elnoke feladatainak
A végrehajtasért: | vallalkozdja, a
Vizi Karmen PIU | Regiondlis Human
vezetd Innovacio  Képzési
Nagyné  Pekovits | Nonprofit Kft.
L Judit adminisztrator
PIU tagjai:

Vizi Karmen PIU vezetd és projektmenedzser
Dr. Hosszu Karoly jogi szakérté

Dr. Hosszuné Szanté Anita pénziigyi szakeértd
Nagyné Pekovits Judit adminisztrator

A Munkaterv nem tartalmazza az Afa bevallisok és egyéb allamhaztartasi jelentések
litemezését, melyek ellatasa a PIU elokészitése alapjan a pénziigyi szakérto feladata

A PIU 2011. évi munkatervét a Tarsulasi Tanacs

jovahagyta.
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