ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunintili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulis 2011.
szeptember 8-i iilésére
tijékoztatds a telepiilési szilirdhulladék lerakok rekultivicios palydzatrol

A Nyugat-dundntili ~ Regiondlis  Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati  Térsulas
(tovabbiakban: Tarsulds) 13/2011. (I11. 30.) szamu TT hatarozatiban dontstt az L'I.i
Széchenyi Terv Z6ldgazdasag-fejlesztési program  keretében kiirasra keriilt Telepiilési
szilirdhulladék-lerakékat érintd rekultivicios programok Kiterjesztése — egyfordulos
KEOP -2011 -2.3.0/B palyszat benyijtasihoz sziikséges elokészitési munkak megkezdésérsl
€s a palydzat benyujtasanak elékészitésérdl. Az elokészitésre a 2010, évi pénzmaradvény és
2011. évi kdltségvetés terhére brutto 63,75 millié Ft dsszeget biztositott.

Az cljras lefolytatasdhoz szitkséges kézbeszerzési tandesadot a 14/2011. (IL. 30.) szama TT
hatdrozatban foglalt beszerzési tervnek megfeleléen a Tarsulds Beszerzések lebonyolitasaval
kapcsolatos eljdrdsrendjérél  szolo szabilyzata értelmében harom ajanlat  bekérésével
valasztottuk ki. Az eljarast egy alakalommal megismételtiik, mivel az elsé eljardsban minden
ajanlattevé a becsiilt értéknél magasabb ajanlatot adott. Ennek megfeleléen a kozbeszerzési
tandcsaddi feladatokat a Hospital Management K fi. (tovéabbiakban: Tandcsadd) latjael a 2011.
04. 29. napjan megkétatt 980.000,- Ft + AFA ériékii megbizasi szerziodés keretében.

A Tandesad6 megkezdte az ajanlattételi felhivds és dokumenticio elékészitését a palydzati
kiirds, a tarsult telepiilésekre vonatkozoan 2011, aprilis hénapban ismertté valt nyertes ../ 4R-
Telepiilési szildrd hulladéklerakok rekultivacioja™ palydzatban elvégzendd feladatok és a
Tarsulasi Tanacs dontéseinek figyelembe vételével. A Kozbeszerzési Ertesitében kozzétételre
2011. majus 20-an megkiildott ajanlati felhivas K.I. 12647/2011 szamon 2011. majus 27-én
megjelent. Az ajanlattételi hataridé 2011, jinius 14. napja volt. Az ajénlattevék egyike 2011,
Junius 9. napjan eldzetes vitarendezési kérelmet nyujtott be, melyben eléadta, hogy az
engedélyezési eljardsra vonatkozd jogszabalyok alapjan a hatosagok rendelkezésére allo
hataridok miatt az ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott ennél rovidebb hataridok
teljesithetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajanlattevoi esélyegyenloség
sériil. Az ajanlati dokumentécioban a hatéridok az ajanlattételi felhivas feladasakor a palyézat
ismert benyujtasi hatdridejének figyelembe vételével keriiltek meghatarozasra (feliilvizsgalati
munkarészek 30 nap; tervezési munkarészek, engedélyezési eljdras, palydzat benyuijtasa 2011.
09. 01.). Ezen hatdridok kordbbiak mint a Jogszabalyokban a hatésagok szdmara
meghatdrozott teljes ligyintézési hataridd (a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
szOl6 1995, évi LIIL torvény 91.§ (1) bekezdése alapjan a kornyezetvédelmi engedély
megszerzésére  iranyuldé  ligyintézési  hatarido legfeljebb  harom  hénap, a
hulladékgazdalkoddsrél sz6l6 2000. évi XLIIL Wwrvény 91.§ (1) bekezdése alapjan a
hulladékgazdalkodisi hatosagi engedélyezési eljarasokban harom hénap), ezért az ajanlattevo
dltal az eldzetes vitarendezési kérelemben eléadottak az ajanlat modositasa nélkiil egy
Jjogorvoslati eljaras sordn megalapozottak lettek volna.

A Térsuldsi Tandcs a palydzat elkészitésére vonatkoz6 13/2011. (IlI. 30.) szama TT
hatarozatat annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok clvégzésére szikos hataridé 4ll
rendelkezésre. A nyertes ajanlattevé részérél a munkak parhuzamos végzésével és rendkiviil
koriiltekinté és szigortan betartott {itemtervvel tarthatd csak a 2011. szeptember I-jei
palyazati hataridé, de barmely varatlan esemény, vagy a hatosagi eljdrasok késedelme magas



kockdzatot jelent. Amennyiben a kiszbeszerzési eljards sordn jogorvoslat indul (a KDB —re
vonatkozd jogszabdlyi eléirasok alapjan ez legalabb 2 honapos késedelmet is jelent a
szerzodéskotésnél) 2011, szeptember I-jei pdlyazat benyujtasi hataridére a palydzatot nem
lehet benyijtani.

A fentiek ismeretében, a kézbeszerzési tandcsado javaslata alapjan a 2/2011 (VL. 10.) sz
KBB. hatdrozatot elfogado dontést (2. sz. melléklet) kévetden az eljaras 2011. 06, 10-¢n
visszavondsra keriilt a varhato jogorvoslati eljiras tovabbi kovetkezményeinek (az eljaras
lefolydsinak minimalisan 30 nap idésziikséglete, a kérelem megalapozotisaga esetén az
ajanlatkérd terhére megitélésre keriilo fizetési kételezettség) elkeriilése érdekében,

Az eljdras visszavonasat kivetéen megvizsgaltuk, hogy milyen tovéabbi lehetéségek vannak a
rekultivacios tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a palyazat el6készitésére. A 14R
palydzat nyertes telepiilései csetében a tamogatasi szerzédések 2011, aprilis honaptél
kezdédoen  keriiltek megkotésre, az  engedélyezi cljrasok  fentiekben ismertetett
idosziikséglete miatt a 2011, 09. 01-jei hataridére a KEOP pélyazat benyijtasdhoz sziikséges
Jjogerds engedélyek sem allhattak rendelkezésre. Mivel ezen hataridére a palydzat nem
késziilhet el a Téarsuldsi Tandcs visszavonta a targyban meghozott 13/2011. (1. 30.) szam
TT hatirozatit és a tervezési és engedélyezési munkak elokészitésének megkezdésére a
18/2011. (V1.27.) TT szdmu hatdrozat crielmében egy ilyen targyt. netto 24,4 millié Ft
becsiilt értékii egyszerli kézbeszerzési eljarast inditottunk, melyben az ajanlattételi hatarido
2011, augusztus 30. volt, mely idépontig két ajanlat érkezett. Az ajanlatok elbirdlasarol szolo
Osszegzés virhatd megkiildési hatdrideje 2011. szeptember 8., a szerzodéskotés tervezett
idopontja 2011. szeptember 19. A kozbeszerzés targyanak megfeleléen a nyertes ajanlattevd
feladata a Tarsulas kozigazgatasi teriiletén 1&v6  100.000 m’-nél kevesebb hulladékot
tartalmazé bezart telepiilési szilardhulladék-lerakok (kivéve a 14R palyazaton nyertes
teleptiléseket) esetében a kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatok, a Jogerds rekultivécios, valamint
jogerés  vizjogi létesitési engedélyezési  dokumentumok elkészitése, az engedélyek
megszerzese.

Folyamatosan figyeltiik a rekultivicios feladatok  ellatasét  segits egyéb palyazati
lehetoségeket is. 2011. jalius hénapban meghirdették a NYDOP -“4.1.1/C-11 Helyi és
Kistérségi szintii rekultivicios programok cimil palydzatot. A régioban minddsszesen 0.4 Mrd
Ft all a palyazok rendelkezésére, egy palyazatban a timogatas Gsszege maximum 400 millia
Ft Ichet, az 6neré mértéke minimalisan 10%, A benytjtasi hatérids 2011, 08. 01. — 2011. 09.
30. kozoti. A palyazat egyfordulés és kitelezé mellékelni a projekt megvaldsitasara
vonatkozd jogerds rekultivacios és vizjogi létesitési hatosagi engedélyeket. kérnyezetvédelmi
feliilvizsgdlatokat. A jogerés engedélyek hidnyaban a palyazat nem nyujthaté be hataridére.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi T andcsol. hogy a telepiilési szilardhulladék lerakok rekultivécios
palyazatral sz616 tajékoztatasat megtargyalni. a hatdrozat javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 5,




Hatirozati javaslat:

A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Térsuldsi Tandes a
telepiilési  szilardhulladék lerakok rekultivacios pilydzatra vonatkozé tajékoztatast az
cloterjesziés szerinti tartalommal elfogadja.
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