ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunéntili Regionilis Hulladékgazdalkodssi Onkorminyzati Térsulis
Tirsulasi Tandcsdnak 2011. szeptember 8-i iilésére
Tdjékoztaté a 2011, jhanius 27-i Tarsuldsi Tandcsiilés ota elvégzett munkirél

Tisztelt Tarsuldsi Tandes!

Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2011, junius 27-i Téarsulasi Tanacsiilés ota elvégzett
munkékrol.

A Tarsulasi Tanacs 2010. november 11. naptél — a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. hatdrozataval
elfogadott munkamegosztdsi és felelosségvallaldsi megallapodas alapjan - gazdalkodasat
Szombathely Megyei Jogti Viros Polgdrmesteri Hivatallal kézésen végzi,

Folyamatosan aktualizaltuk a Tarsuls honlapjat. A miikédéshez, gazdalkodashoz kapcsolado.
a hatdlyos jogaszilyoknak megfeleld kozzétételi koztelezetiségeknek a honlapon tesziink
eleget. A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 palyazatra  vonatkozé  kozzétételi
kotelezettségeket a honlap segitségével a PR szakértd latja el.

1. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 ,,Nyugat-dunsintili Regionilis Hulladékgazdilkoddsi
Program” palyazathoz kapcsolodé feladatok:

A megkétott szerzodésekben a szakértok (Miszaki szakértéi tanacsadds, Jogi tandcsadas,
Kényvvizsgilat, PME tandcsadas, PR tajékoztatdsi feladatok szerzodések) elvégeziék a 2011.
II. negyedévhez kapesolodéan az iitemterv szerinti feladataikat. A sziikséges negyedéves
Jelentések benyujtasra és elfogaddsra keriiltek. Az elvégzett munka alapjén a teljesitések
megfeleltek a szerz6désekben rogziteticknek, ezért a szamlak benyujtottak, ezek 15%-os
Gnrésze és dfija atutalasra keriilt. A pélydzathoz kapcsolodoan a 2011. 1. negyedévre
vonatkozo 3. szamu kifizetési kérelemhez a Kézremiikodo Szervezet a tamogatasi dsszegeket
atutalta a  szakéribknek. A kényvvizsgalé minden kifizetési kérelmet feliilvizsgalt,
naprakészen ellendrizte a projekthez kapesoldddan elvégzett pénziigyi és szamviteli
feladatokat.

A 2. sz. projekt el6rehaladasi jelentést a Kozremiikédd Szervezet a hidnypotlast kévetden
elfogadta.

A fenti feladatok elvégzésében a PME tandcsadé a szerzédésének megfeleléen mikodott
kézre.

A tervezo. SOLVEX — MKM Consulting konzorcium folytatia a megkezdett munkat. A
pélydzat értelmében sziikséges koztes Részletes Megvaldsithatosagi Tanulmanyt a hatélyos
Utvonaltervvel &sszhangban 2011. julius 8-an jovahagydasra benytjtotta a Kozremiikods
Szervezethez. A dokumentum mindségbiztositasi jelentését a Kazremikodé Szervezet 2011
augusztus 24-én megkiildte. A vélaszt a jelentés észrevételeire a tervezd 2011, augusztus 31-
én megkiildte a Kozremiikodé Szervezetnek. A koztes Részletes Megvalosithatosagi
Tanulmany elkészitését megelozden a tervezd egyeztette a létesitmények (hulladékudvarok,
valogatémii) helyszineit, miiszaki paramétereit az érintett taginkormanyzatokkal és az érintett
szolgaltatokkal. Tobb esetben (Szombathely, Kérmend. Oriszentpéter, Répcelak) a
tulajdonjogi. szolgalmi jogi problémak, kézmiivesités, megkozelithetoségi, alapozasi
koltségek miatt az 1. forduléban megadott helyszin nem volt tervezésre alkalmas, ezért az
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crintett nkormdnyzatok dintése alapjan mas helyrajzi szami ingatlanokon kezd6dott meg a
tervezés. Erre a palydzat szerint lehetéség van. A pénziigyi tervezéshez egyeztetéseket
folytatott a kozmiszolgaltatokkal. a sziikséges beszerzésekhez az eldzetes drajanlatok
bekérése megtoriént. A miiszaki szakértd minden esetben feliilvizsgalta és a Kozremiiksdo
Szervezethez megkiildésre alkalmasnak talalta az elkésziilt dokumentumokat.

A PR anyagok a helyszinek ¢s a miiszaki paraméterek véglegesitését kivetden készithetsk el
¢s ezzel egyidejileg folytathatok le a tervezett lakossagi forumok, sajtoesemények. A PR
szakértd elokészitette az Ujsagirok szamara megszervezésre keriild belfoldi tanulmanyutat,
melynek célja egy mar megvalésult hulladékgazdalkodasi projektban a tervezett miiszaki
tartalomhoz hasonlé elemek bemutatdsa. A ZalaISPA projekt keretében megvalosult és
lizemeld létesitmények bemutaidsat tervezik.

A jogi tandcsadé a jogszabalyok folyamatos figyelését. a szerzédések jogszerii teljesitését
kévette nyomon.

A kizbeszerzési tandcsadd a szerzédése értelmében az engedélyek kiadasat kévetden folytatja
a dokumentaciok elkészitését.

A pilyazatra vonatkozo munkdt, az elkésziilt dokumentumokat és a felmeriilt problémakat
kiilon eléterjesztés tartalmazza.

3. ReKultivicios palydzathoz kapesolodé feladatok:

Folytattuk a tarsult telepiilések kézigazgatasi teriiletén 1évé bezart telepiilési szilardhulladék-
lerakok rekultivaciojanak elékészitését a 18/2011. ( VIL.27.) TT sz. hatdrozatban foglaltaknak
megfelelden. A palyézatra vonatkozo kérdéseket kiiltin eléterjesztés tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy a tajékoztatasban foglaltakat megtargvalni, a
hatérozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 3.
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A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Térsulasi Tandcs a
2011. janius 27-i Tarsulasi Tandcsiilés dta elvégzett munkdkrol késziilt cldterjesztés szerinti
tajékoztatot elfogadja.
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