ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsuldsi Tanacsanak 2012.
marcius 26-1 ilésére a Tarsulas 2011. évi mikodésérol

Beszamolé a Nyugat-dunantili Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 2011. évi
miikodésérol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsuldst (tovabbiakban: Tarsulds)
Magyar Allamkincstar Nyugat-dunantali Regionalis Igazgatosag Teriileti Allamhaztartdsi Irodaja
(tovabbiakban: MAK) 2009. jinius 29. napjan 769668 torzskonyvi azonositd szamon jegyzete be a
torzskonyvi nyilvantartasba.

A Térsulési Tanacs €s a tarsult onkormanyzatok 2010. december 31-ig meghozott hatarozataikkal elfogadtak
a Tarsuldsi Megallapodds modositasat a telepiilések szdmanak és a vonatkozd jogszabalyok valtozasaval
Osszefiiggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei telepiilés tagja a Tarsuldsnak (az
Osszlakossag szam 186 526 £6). A 2011. januar 1-t6l hatdlyos valtozast tartalmazé torzskonyvi kivonatot a
MAK 2011. februar 16-4n kelt hatarozatéval adta ki.

A Magyar Koztarsasag 2010. évi koltségvetését megalapozo egyes torvények modositasarol szolo 2009. évi
CIX. torvény 22. §-a modositotta a helyi dnkormanyzatok tarsuldsairdl és egytittmiikodésérdl szold 1997.
évi CXXXV. torvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfeleléen a helyi 6nkormanyzatok tarsulasai 2010.
januar 1-jétél nem koltségvetési szervek, viszont tovabbra is a koltségvetési szervek gazdalkodasara
vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazniuk. A Tarsulds ezen jogszabalyi rendelkezésére tekintettel miikodott.

A Téarsulas dontéshozo szerve a Tarsulasi megallapodas VII/1. pontja szerint a 9 taga Tarsulasi Tanacs. A
tarsult Tagokat a Tarsuldsi Tandcsban az Onkormdnyzatok altal valasztott onkormanyzati képviselok
képviselik, akik rendelkeznek a Téarsuldsi Tandcsban altaluk képviselt telepiilések képviselO-testiileteinek
meghatalmazasaval. A szavazatok aranyat a Tarsulasi Tandcs SZMSZ-ének 2. szamu melléklete tartalmazza.
A Thérsuléasi Tanacs tevékenységét a 2011. évben a 6/2011. (II. 02.) TT szamu hatarozataval elfogadott és
27/2011. (IX. 08) TT sz. hatdrozataval modositott munkatervének megfelelden végezte az aldbbiak szerint:

Feladat Hatarido Teljesiilés

A Térsulas 2011. évi koltségvetésének az | 2011.02.02. | A TT elfogadta a 3/2011. (I1.02.) TT
elfogadésa szdmu  hatarozataval ~ 2011. évi
koltségvetést. A  miikodés sordn az
eléiranyzatokon  beliill  tortént a

gazdalkodas.
Térsulas 2010. évi miikodésérél szolo szakmai | 2011.02.02. | A TT a 4/2011. (I1.2.) TT szamu
beszdmolo elfogadasa hatarozataval elfogadta a Tarsulas 2010.

évi beszamolojat.

A Tarsulas 2010. évi pénziigyi beszdmoldjanak | 2011. 04. 01. | A TT a 11/2011. (II. 30.) TT szamu

elfogadésa hatarozataval elfogadta a Tarsulas 2010.
évi zarszdmadasat.
2010. évi belsd ellendrzési jelentés elfogadasa A TT a 15/2011. (1I1.30.) TT szému

hatarozataval elfogadta a 2010. évi bels6
ellendrzési jelentését.

A Tarsulas kozbeszerzési tervének elfogadasa és | 2011. 04. 15. | A TT 14/2011. (II1.30.) TT szamu
megkiildése a Kozbeszerzések Tanacsanak hatarozatéval elfogadta a Tarsulds 2011.
évi  kozbeszerzési  tervét,  mely
megkiildésre keriilt a Kozbeszerzések




Feladat Hatarido Teljesiilés

Tanacsanak a Kbt.-ben meghatéarozott
hataridére és kozzétételre keriilt a
Tarsulds honlapjan is.

A Tarsulés 2011. évi L. félévi mikodésérdl szolo | 2011.09.30. | A TT a 25/2011. (IX.08.) TT sz
szakmai beszamolojanak elfogadasa hatarozataval fogadta el a beszamolot,
mely 2011. 09. 20-ig megkiildésre keriilt
a Térsult telepiilési onkormanyzatoknak.

A Tarsulas 2011. 1. féléves pénziigyi | 2011.09.30. | A TT a 23/2011. (IX.08.) TT sz.

beszdmolojanak az elfogadasa hatarozataval fogadta el a beszamolot.

A tarsulas 2012. évi koltségvetési | 2011. 11.30. | A 2012. évi koltségvetési koncepciot a
koncepcidjanak és a 2011. évi III. negyedéves TT 35/2011. (XI. 15.) TT sz
pénziigyi beszamolé elfogadasa hatarozataval fogadta el.

A 2011. II. negyedévre vonatkozd
beszamolot a TT a 34/2011. (XI. 15.) TT
sz. hatdrozataval fogadta el.

A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 palyazat | folyamatos | A tamogatasi szerzédésben és az ahhoz
tdmogatasi szerzédése szerinti feladatok kapcsolodo, a Kozremiikodé Szervezet
altal jovahagyott valtoztatasi
kérelmekben meghatarozott iitemezésnek
megfeleld.

A tarsulas 2012. évi bels6é ellendrzési terv | 2011.11.15. | A bels6 ellenérzési tervet a TT a
elfogadasa. 36/2011. (XI. 15.) TT sz. hatarozataval
fogadta el.

A Tarsulas honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartalmazza a Tarsulds mikodésével és a
nyertes KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos informécidkat. A média megjelenések dokumentaldsa a
palyazatban kotelezden eldirt PR szakérté bevonasaval megtortént. A fentieckben megadott hatarozatok,
valamint a tarsulas mukodésére, gazdalkodasara vonatkoz6 minden tovabbi hatarozat megtalalhaté a
Térsulas honlapjan.

A Térsuldas munkaszervezetének feladatait a Tarsulds Elnokének iranyitdsdval a Tarsuldsi megallapodas
VII/2 pontja értelmében a Tarsulds szervezeti egységeként Iétrehozott munkaszervezet, a Projekt Iranyito
Szervezete (PIU) latja el, mely egyben a projekt végrehajté munkaszervezete is a palydzati feltételek
szerint. 2011-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melybdl egy f6 kozalkalmazott, mig 3 {6 szerzddéses jogviszony
keretében latta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2011-ben a 8/2011. (II. 02.) TT szdmu hatdrozataval
elfogadott €s 29/2011. (IX. 08) TT sz. hatarozataval médositott munkatervének megfelelden végezte.

Az allamhaztartasrol szold és tobbszor mddositott 1992. évi XXXVIII. torvény, valamint az allamhaztartas
mitkddési rendjérdl szolo 292/2009. (XII. 19.) Kormanyrendelet 2010. évben hatalyos rendelkezései okéan a
Tarsulas munkamegosztasi ¢és feleldsségvallalasi megallapodast kotott 2010. november 11-én Szombathely
Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatalaval — mint a tarsulds székhelye szerint onkormanyzat hivatalaval
— azon feladatok ellatasara, melyek megalapozzak Szombathely Megyei Jogi Varos Jegyzdjének, mint a
tarsulds székhelye szerinti Onkormanyzat jegyzOjének a tarsulas elndke altal vallalt kotelezettségek
ellenjegyzését. A 2011. évi miikodés ezen megallapodas szerint tortént.

A Tarsulas 2011. évi gazdalkodasarol szolo beszamolot az 5. fejezet tartalmazza.

A tarsult telepiilési Onkormanyzatok a Téarsuldsi megallapodas I1V/2. pontjadban rogzitették az
egylttmiikddésiik soran teljesitendd feladataikat. A Tarsulds alakulasakor, az aldbbi miszaki tartalom
megvalositasat vallalta a tarsult telepiilések felé a Tarsulasi megallapodas 1V/2.4 pontjaban:

- 1 valogatomii,

- a tarsult telepiiléseken a szelektiv hulladékgytjtés feltételeinek kialakitasa, szelektiv hulladékgytijtd
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szigetek kialakitasa, meglévo gytlijtdszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a tarsult teleplilések kozigazgatasi teriiletén levé bezart telepiilési szilardhulladék-lerakok
rekultivacidja,
- a létrehozott 1étesitmények mitkodtetéshez sziikséges eszkozallomany beszerzése
A Tarsulasi megallapodas hivatkozott pontja rogziti, hogy a Tarsulas a fentiekben felsorolt 1étesitményeket
¢és eszkozoket jelenté miiszaki tartalommal nyUjtja be palyazatat a KEOP 7.1.1.1 és KEOP 2.3.0 elsé
fordulora, amelyeknek miiszaki tartalma a végleges palyazatot (2. fordulo) benyujtva, az 1. fordulé
eredményétol fiiggéen alakul.

Az alabbiakban a palyazatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. évben elvégzett munkat.
1. KEOP 7.1.1.1 telepiilési szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztése palyazat:

A Térsulas altal eldkészitett és a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatdsagahoz,
mint Kozremiikodd Szervezethez 2009. december 1. napjan benyujtott elsé fordulos KEOP-2009- 7.1.1.1.
telepiilési  szildrdhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztési palyazatot KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
szamon tamogatast nyert. A Tamogatasi szerzodést 2010. aprilis 8-4n megkotottiik. A palydzathoz
kapcsolddé dokumentumok megtalalhatok a Tarsulas honlapjan (www.westhull.hu).

Az 1. fordulés tamogatasi szerzddés a Tarsulas kozigazgatasi teriiletén elvégzendd szelektiv
hulladékgytijtési fejlesztések elokészitésére (tervezési munkak, a 2. fordulds palyazati anyag elkészitése, a 2.
fordulds kozbeszerzési eljarasok eldkészitése, PR tajékoztatasi feladatok, miiszaki szakértdi tanacsadas, jogi
tanacsadas, konyvvizsgalat, projekt menedzsment adminisztracid) vonatkozik.

A palyazat részletes pénziigyi adatai:

A palyéazatban az 1. forduldban tervezett feladatok megvaldsitasara dsszesen nettd 92.765.000,-Ft koltség
szamolhat6 el, melybdl netté 78.850.250,-Ft —ot a Kohézids Alap és a Magyar Koztarsasag koltségvetése
tarsfinanszirozasban biztosit. Ez a nett6 elszdmolhato koltségek 85%-at jelenti. Az 1. fordulohoz a tarsulas
részérdl sziikséges oneré a nettd koltségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a netto elszamolhato6 koltségek
Afaja, azaz 23.191.250,-Ft. A palyazati felhivas C3 pontja értelmében ,,Az elszamolhaté koltségek afa-t
nem tartalmazhatnak. Az AFA elszimoldsara nincs lehetdség, fiiggetleniil attél, hogy az a
kedvezményezett altal levonhaté-e vagy sem.” A Tarsulds a palyazatban megjeldlt, tdmogatasbol
finanszirozott tevékenységekkel kapcsolatban felmertilt koltségeire vonatkozoan addlevonasi jog illeti meg.

Az 1. forduléban jovahagyott feladatok és becsiilt (nettd) koltségei a tamogatasi szerzddés €s annak
mellékletét képezd hatdlyos utvonalterv szerint:

Tamogatas a
Projektelem megnevezése Tétel bontasa pal}f aza t?t ] ova!lagyo
dontés értelmében
(Ft)
1.1 RMT készitése 11 200 000
1.2.1 Vélogatomi tervezése 22 000 000
15 300 000
1.2.2 6 db 4j hulladékudvar tervezése
1.* Tervez6i tender 6 000 000
1.2.3 2 db meglévd hulladékudvar bdvitése
1.3.1 Kozbeszerzések miiszaki leirasnak elkészitése (II. fordulos PR
400 000
tender)
1.3.2 Kdzbeszerzések miiszaki leirasnak elkészitése (I1. fordulos 400 000
PME tender)




Projektelem megnevezése

Tétel bontasa

Tamogatas a
palyazatot jovahagyé
dontés értelmében

(Ft)
1.3.3 Kozbeszerzések miiszaki leirasnak elkészitése (II. fordulos 400 000
M¢érnok tender)
1.3.4 Kozbeszerzések miiszaki leirasnak elkészitése (II. fordulos
eszkoz tender) 1500000
135 Kozbeszerzések miuiszaki leirasnak elkészitése (II. fordulos 4000 000
épitési tender)
1.2 és 1.3 tétel Osszesen 50 000 000
1.4 Orokségvédelmi hatastanulméany 500 000
1.5 Lészermentesités feltaro, elokészité munkai 550 000
1.6 Engedélyeztetés hatdsagi dija 3000 000
1.7 Végleges palyazati dokumentacid dsszeallitasa 0
1. Tétel 6sszesen 65250 000
2.0 Az 1. fordulos bpszerzési elj érésok 1§folytgtésa (mﬂszaki szakértc’ii tanacsadas, jogi 500 000
tanacsadas, konyvvizsgdld, PME adminisztracio, PR tdjékoztatasi feladatok)
2.1 Tervezdi | 2.1.1 Kozbeszerzési dokumenticio készitése, elfogadtatisa 700 000
tenderﬂlefolytaté’se.l 2.1.2 Ajanlati felhivas feladasa, megjelentetése 100 000
aokul;(l)zgfésczif’)rzey 2.13 Ir(ézbeszerzés eljaras lefolytatasa 300 000
) 2.%% | keszitése, 2.1.4 Eves beszamolo elkészitése a tervez6i tender teljesiilésrol 150 000
Ii((t):::;:::;zé? elfogadtatisa 2.1.5 Eves beszamolo feladasa, megjelentetése 150 000
22 11 fordulds | 2.2.1 Epitési tender 2 000 000
kozbeszerzési 1272 PR tender 1.000 000
dokumenticiok 22,3 PME tender 1000 000
elfoga dta’tésa a [ 2:2:4 Mémdk tender 1 000 000
KSz-szel 2.2.5 Eszkoz tender 1000 000
2. Tétel 6sszesen 7900 000
3.** Miiszaki szakértoi 3. Az épitési tender miiszaki munkéjanak feliigyelete a tarsulas
tanacsadas részérdl, koordindcio 2000000
4.%* Jogi tanacsadas 4. Jogi tanacsadas szerzodések elokészitéshez 2 750 000
5.** Konyvvizsgalat 5. Kényvvizsgélat 2420 000
§. PME adminisztracios feladatainak ellatasa, elérehaladasi 6000 000
6.** PME tanacsadas jelentések készitése
7. Kedvezményezett tajékoztatasi kotelezettségei I: kommunikacios 6 445 000
7.%* PR tajékoztatasi feladatok | csomag
3.-7. tétel dsszesen 19 615 000
Osszes koltség 92 765 000
Tamogatas aranya (85%) 78 850 250
Sajat eré (15%) 13914 750

* A jovahagyott palyazat, valamint a Tamogatasi szerzédés 1. sz. melléklet: Utvonalterv, projektelemek
koltségtablaja, 2. sz. melléklet: A projekt elokészités (koz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel
esetében nyilt, kozosségi értékhatar feletti kozbeszerzési eljaras lefolytatasara kertilt sor.

** A jovahagyott palyazat, valamint a TAmogatési szerzédés 1. sz. melléklet: Utvonalterv, projektelemek
koltségtablaja, 2. sz. melléklet: A projekt elokészités (kdz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek
est¢ében a kozbeszerzési értékhatar alatti, beszerzési szabalyzat szerinti beszerzési eljarasok

lefolytatasara kertilt sor.




Az Utvonalterv alapjan lefolytatott beszerzési és kozbeszerzési eljarasok osszegzése:

Eljaras Ajanlattételi/ | Ajanlattételi | Ajanlattétel | Szerzodésko | Nyertes Szerzdédés Netto
megnevezése Ajanlati felhivas idopontja tés idopontja | ajanlattevé nettdo Osszege | kifizetés 2012.
dokumentici | megkiildése (Ft) 12. 31-ig (Ft)
0
elokészitésén
ek kezdete
Kozbeszerzési | 2010.04.09. | 2010.04.27. | 2010.05.06. | 2010.05.15. | TriCSOK 7.900.0000 1.580.000
tanacsadas Kft.
(beszerzési (1067
szabalyzat Budapest,
szerint) Teréz krt. 19
III. em. 37.)
Miiszaki 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06.24. | 2010. 06.30. | ALA és 1.880.000 1.175.000
szakértoi Tarsa (maradvany
tanacsadas Mérnoki 120.000)
(beszerzési Szolgaltato
szabalyzat Bt. (2422
szerint) Mezéfalva,
Zrinyi M u.
8)
Jogi 2010.05.16. | 2010.06. 16. | 2010.06.24. | 2010.09.30 | Popgyakunik 2.700.000 1.542.856
tanacsadas és Bozzai (maradvany
(beszerzési Ugyvédi 50.000)
szabalyzat Iroda (9700
szerint) Szombathely,
Kdszegi utca
19.)
Konyvvizsgalat | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30. | Konzekvens 2.300.000 1.314.284
(beszerzési Kft. (9700 (maradvany
szabalyzat Szombathely, 120.000)
szerint) Savaria  tér
1/G.)
PME 2010. 05.16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06.24. | 2010. 06. 30. | Borostyankd 6.000.000 3.750.000
tandcsadas Tanacsado és
(beszerzési Marketing
szabalyzat Kft. (9700
szerint) Szombathely,
Széchenyi u.
2.-4)
PR 2010.05.16. | 2010. 06. 16. | 2010.06.24. | 2010. 06.30. | Regionalis 6.400.000 4.005.625
tajékoztatasi Human (maradvany
feladatok Innovacié 45.000)
(beszerzési Képzési
szabalyzat Nonprofit
szerint) Kft. (9700
Szombathely,
Horvath  B.
krt. 9.)
Tervezoi 2010. 06. 16. | 2010. 10. 2010.11.29. | 2011.02.15. | SOLVEX- 58.900.000 -
tender  (Kbt. MKM (maradvany
szerint) Konzorcium 6.350.000)
(SOLVEX
Kft., 9700
Szombathely,
Tolnai S.u.l.
és MKM
Consulting
Zrt. 1115
Budapest,
Bartok Béla
u. 152/c)

A tamogatasi szerzddésben jovahagyott nettd Osszkoltségbol a kotelezettségvallalassal le nem kotott
maradvany 6.685.000,-Ft.

A nettd kifizetések Osszege 13.367.765,-Ft, melynek 15%-a, azaz 2.005.165,-Ft az Onerd. A kifizetési
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kérelmeket a projekt konyvvizsgaldja minden esetben feliilvizsgalta és ellenjegyezte. A Kozremitkddd
Szervezet minden kifizetési kérelem estében hidnytalanul atutalta a nettd érték 85%-anak megfeleld
tamogatast.

A projekthez kapcsolodo afa visszaigényelhetd. Az erre vonatkozdo APEH allasfoglalas alapjan a 2009. és
2010. évekre vonatkoz6 szallitoi kifizetésekhez 2011. évben 2.291.000,- Ft értékt afat visszaigényeltiik. A
NAYV altal lefolytatott ellendrzést kdvetden az afa teljes értéke jovairasra kertilt a Tarsulas bankszamlajara.

A tervezés és a 2. forduloban megvalodsitasra keriilé6 miiszaki tartalom rovid osszefoglalasa:

A miiszaki tartalom egyeztetését a tervezd 2011. februar honapban megkezdte a hulladékudvarok és a
valogatomili helyszineit biztositd telepiilési Onkormanyzatokkal ¢és a Kozremiikodo Szervezettel
(Kornyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatosag, 2011. 07. 01-t61 Energia K6zpont). Tobb esetben (Szombathely,
Kormend, Oriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémék, kozmiivesités,
megkozelithetdségi, alapozasi koltségek miatt az 1. forduloban megadott helyszin nem volt tervezésre
alkalmas, ezért az érintett onkormanyzatok javaslata alapjan mas helyrajzi szamu ingatlanokon kezdddott
meg a tervezés. Oriszentpéter varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testilete 110/2011. (XIL.15.)
hatdrozataval hatalyon kiviil helyezte a hulladékudvar kialakitdsdra vonatkozé ingatlanra hozott korabbi
hatdrozatat ¢és alkalmas ingatlan hidnyaban a hulladékudvar kialakitasarol lemondott. Egyeztetéseket
kovetden az Orségben a pankaszi 019/3 hrsz-u ingatlant javasoltak a modositott a hulladékudvar helyszinéiil,
mely a NATURA 2000 teriiletén helyezkedik el. A tervezd elézetes egyeztetése alapjan az Orségi Nemzeti
park vérhatoan megadja a sziikséges hozzajarulast. A Kbt. 303.§-dval Osszhangban, a Kozremiik6dd
Szervezet eldzetes allaspontja és az NFU KFF jovahagyasat kdvetden a tervezdi szerzddést modositottuk. A
szerzOdés értéke és a 2. fordulds palyazat benyujtasi hatarideje nem valtozott.

A koztes részletes megvalosithatosagi tanulmanyt 2011. 07. honapban benyujtottuk a Kozremiikodo
Szervezethez. A jovahagyasa 2011. 09. 30-an megtortént. Ezt kdvetden az engedélyes tervdokumentaciok
(épitési, utépitési, vizjogi), a ldszermentesitési tervek ¢és a végleges megvalosithatosagi tanulmany
elkésziiltek. Ezeket a miiszaki szakértd feliilvizsgélta. A végleges miiszaki tartalom a helyszineket biztosito
telepiilésekkel ¢és a Kozremiikodd Szervezettel torténd egyeztetéseket kovetden alakult ki. A
megvaldsitashoz sziikséges épitési, utépitési és vizjogi létesitési engedélyeket 2012. 02. 08-ig minden
létesitményhez megkértiik.

A 2. fordulés palyazatra az Uj Széchenyi tervben 2011. februar hénapban kiirasra keriilt ,,KEOP 7.1.1.1/09-
11 telepiilési szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztése” palyazati felhivas és palyazati
dokumentumok vonatkoztak. A 2. fordulos palyazat a tervezett 2011. februar 8-1 hataridore elkésziilt és
benyujtatasra keriilt. Az elszamolhaté beruhazasi 6sszkoltség: 1 997 762 487,-Ft. A Térsulasi Tandacs ¢€s a
tagtelepiilések altal 2012. 01. és 02. hoénapokban meghozott hatdrozatok a palyazat megvaldsitasahoz
sziikséges 421.461.908,- Ft Onerdt a tagtelepiilések fejlesztési hozzajarulasibdl a palyazat szerinti
iizemezésben biztositjak.

A tervezett fejlesztések: szelektiv hulladékgytiijtés gytijtdszigetek telepitése (80x3 db) és ezt kiegészitendd
minden telepililésen a (kb. 72 ezer haztartdst érinté) hdzhoz mend szelektiv gyljtés feltételeinek
megtemetése, az liveg hulladék elkiilonitett gytijtése a kozteriileteken elhelyezett tiveggyiijté konténerekkel
(150 db), a teljes Tarsulasi teriiletet lefed6 hulladékudvar halozat 1étesitése 7 helyszinen 0j hulladékudvar
kialakitdsa (Szombathely, Koérmend, Szentgotthard, Biik, Pankasz, Répcelak, Rabahidvég), Kdszegen a
meglévé udvarhoz 1j eszkozbeszerzése, 1 db valogatomi Iétesitése Szombathelyen, a hazi komposztalas
feltételeinek megteremtése (27.500 komposztald lada beszerzése és kiosztasa a lakossadgnak), a rendszer
iizemeltetéséhez sziikséges gylijtéedényzet, berendezések és gépjarmivek beszerzése.

2012. 1. félévére tervezett tevékenységek: a palyazathoz sziikséges hianypotlasok teljesitése, a 2. fordulds
kozbeszerzési eljarasok dokumentacidinak elkészitése és egyezetése a Kozremiikodd Szervezettel. A
megvalositashoz sziikséges engedélyek megszerzése és a kiviteli tervek elkészittetése. Az 1. fordulos
palyazat lezarasa, a 2. fordulds palyéazat tdimogatasi szerzédésének eldkészitése.

A palyazat adminisztracios kotelezettségeinek teljesitése:
A Kozremiikodoé Szervezet elfogadott jelentések: 1., 2. és 3. sz. projekt elérehaladasi jelentések, a 2010. és
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2011. évre vonatkozd éves fenntarthatdsagi és esélyegyenldségi jelentések.

A Ko6zremiik6do Szervezet altal elfogadott valtoztatasi kérelmek: A lefolytatott beszerzési és kozbeszerezési
eljarasok okozta késedelmek okan 1., 2., 3., 4. valtoztatdsi kérelem. A valtoztatdsok az egyes
részfeladatokhoz kapcsolodd részhataridoket érintették, a 2. fordulos palydzat 2012. februari benytjtasi
hatéridejének valtozatlanul hagyasa mellett.

A PME tanacsad6 az adminisztracios feladatait a szerz6désében foglaltaknak megfelelden latta el.

A Tarsulas honlapjan a palyazatra vonatkozé eseményeket, dokumentumokat a PR szakérté folyamatosan
aktualizalta. Elkésziiltek a projekt miiszaki tartalmat bemutatd leporellok és a tervezett lakossagi
forumokhoz kapcsolodo plakatok.

2011. 09. 26-an sajtotajékoztatot szerveztiink és egy sajtout keretében bemutattuk a média képviseldinek a
tervezett 1étesitményekhez hasonl6 tartalommal Zala megyében mar megvalosult beruhazasokat.

2011. 12. 14-én Kdszegen megtartott lakossagi forummal megkezdtiik a projekt bemutatisara tervezett
férum sorozatot, melyben még 7 helyszinre terveztiink tovabbi férumokat 2012. évben.

2. A bezart telepiilési szilardhulladék -lerakok rekultivacidja palyazat:

A KEOP 2.3.0 (bezart telepiilési szilardhulladék-lerakdk rekultivacioja) program keretében a palyazat 1.
fordulgjat, mely az el6készitési munkakat tamogatta volna 2011. években a forrasok hidnya nem hirdették
meg. 2011. februarban az Uj Széchenyi Terv Zoldgazdasag-fejlesztési program keretében kifrasra keriilt a
Telepiilési szilardhulladék-lerakokat érintd rekultivacios programok kiterjesztése — egyfordulés KEOP -
2011 -2.3.0/B palyazat, melyet telepiilési 6nkormanyzatok jogi személyiségii tarsulasai nyuajthattak be 2011.
szeptember 1. hatdrnapig. A palydzat benyujtdsdhoz minden rekultivdlandd lerakd esetében kotelezd
melléklete volt a hatosag altal jovahagyott teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat és jogerds
rekultivacids, valamint jogerds vizjogi 1étesitési engedély. A tervezés koltsége utdlag a Palyazati utmutato
C3.1 pontja alapjan elszamolhatd, amennyiben megfelel a palyazat eldirasainak. Csak 6onkormanyzati/allami
tulajdonud, miivelési 4gbol kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. elétt bezart, 100.000 m>-nél
kevesebb hulladékot tartalmazo lerakok rekultivacioja volt tdimogathatd. A Tarsult telepiilések kozigazgatasi
teriiletén 32 telepiilésnek van 100.000 m*-nél kevesebb hulladékot tartalmazé hatésagi kotelezéssel érintett
lerakoja. Tovabbi 8 telepiilés lerakojara vonatkozdéan nincs hatosagi kotelezés. A hatdsagi hatarozatokban a
rekultivalandé teriiletek nagysaga csak becsiilt adatként szerepelt, ahol a hatdsidg ezt nem adta meg, ott a
tulajdoni lap szerinti teljes teriiltet vettik figyelembe. Igy kozel 140.000 m® nagysagh az Osszes
rekultivalandé teriilet. A teljes becsiilt feliiletre a rekultivacié netté becsiilt értéke 700 millio, azaz
brutté 875 millio.

A palyazati feltételek ismertében a Tarsulasi Tanacs 13/2011. (III. 30.) szamu TT hatarozataban dontott a
sziikséges elOkészitési munkak megkezdésérdl. A tervezésre, engedélyezésre €s palydzatirasra vonatkozo
nyilt nemzeti értékhatar (becstilt érték 50 millid Ft) szerinti kozbeszerzési eljaras lefolytatasahoz sziikséges
kozbeszerzési tanacsadot a 14/2011. (111 30.) szamu TT hatarozatban foglalt beszerzési tervnek megfeleléen
a Tarsulas Beszerzések lebonyolitasaval kapcsolatos eljarasrendjérél szold szabalyzata értelmében
kivélasztotta. Ennek megfeleléen a kozbeszerzési tandcsadoi feladatokat a Hospital Management Kft.
(tovabbiakban: Tanacsadé) latta el a 2011. 04. 29. napjan megkotstt 980.000,- Ft + AFA értékii megbizasi
szerz6dés keretében.

Ezt kovetden 4prilis honapban értesiiltiink a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjarél, hogy a ,,14R-
Telepllés szilard hulladéklerakdk rekultivaciéja” 2010. évi palyazaton a Tarsulas teriiletén 1évé 100.000
m’-nél kevesebb hulladékot tartalmazé lerakok koziil 16 telepiilés tamogatast kapott a tervezési és
engedélyezési feladatok elvégzésére. A palyazatokat a teleptilések 2010. februar honapban nyujtottak be, de
a tamogatasra vonatkoz6 dontések meghozatalara csak 2011. évben kertilt sor. A jelenlegi KEOP tdmogatési
rendszer a telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultivacigjat 100%-os tdmogatassal, tobb Onkormanyzat
tarsulasaval, viszonylag nagy koltségvetésii projekttel kivanja megvalositani, ugyanakkor az elokészitésre az
egyes Onkormanyzatok kiilon-kiilon kaptak tdmogatast. Az érintett telepiiléseket levélben tajékoztattuk a
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rekultivacié KEOP -2011 -2.3.0/B palyazatba torténd beillesztésének feltételeirdl és kértiik nyilatkozataikat
arra vonatkozoan, hogy a kozigazgatasi teriiletiikon 1évo rekultivdlandd hulladéklerak6 megfelel-e a
palyazatban eldirtaknak, a timogatasbol megvaldsuld tervezési és engedélyezési eljarasok befejezddnek-e a
palyazat benyujtasaig €s a tervek tovabbtervezési, egyéb palyazatokban torténd felhasznalasi joga megilleti-
e az dnkormanyzatokat. A 2011. majus 15. napjaig beérkezett nyilatkozatok alapjan csak Szaknyér kozség
nem kivanta a Tarsulas altal eldkészitend projektbe beilleszteni a rekultivacid megvaldsitasat és tobb
telepiilés nem rendelkezett még megkotdtt tamogatasi szerzOdéssel, igy nem tudott nyilatkozni a
dokumentumok elkésziilésének hataridejérol.

A 14R nyertes palyazataira vonatkozdan a tarsult telepiilésektdl kapott tajékoztatast figyelembe véve a még
fennmarado tervezési és palyazatirasi feladatokra vonatkozd kozbeszerzési eljarast a K.E. 12647/2011
szamon 2011. majus 27-én megjelent ajanlattételi felhivassal meginditottuk. Az ajanlattételi hatarid6 2011.
junius 14. volt. Az ajanlatkérési dokumentaciot 7 ajanlattevd vette meg- Az ajanlattételi iddszakban egy
ajanlattevé 2011. jinius 9. napjan eldzetes vitarendezési kérelmet nyujtott be. Az eldzetes vitarendezési
kérelemben ajanlattevd eldadta, hogy az engedélyezési eljarasra vonatkozd jogszabalyok alapjan a
hatosdgok rendelkezésére allo hataridék miatt az ajanlatkérési dokumentdcioban meghatarozott ennél
rovidebb hatariddk teljesithetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajanlattevdi esélyegyenldség
sériil. Az ajanlati dokumentacioban a hataridok az ajanlattételi felhivas feladdsakor a palyazat ismert
benytjtasi hataridejének figyelembe vételével keriiltek meghatérozasra (feliilvizsgalati munkarészek 30 nap;
tervezési munkarészek, engedélyezési eljaras, palyazat benytjtasa 2011. 09. 01.). Ezen hataridék korabbiak
mint a jogszabdlyokban a hatdsdgok szamara meghatdrozott teljes ligyintézési hataridé (1995. évi LIIL
torvény 91. §(1) bek alapjan a kornyezetvédelmi engedély megszerzésére iranyulo ligyintézési hatarido
legfeljebb harom hoénap, a hulladékgazdalkodasrol szold 2000. évi XLIIIL. torvény 43. §(1) bek. alapjan a
hulladékgazdalkodasi hatosagi engedélyezési eljarasokba harom honap), ezért az ajanlattevo altal az eldzetes
vitarendezési kérelemben eldadottak az ajadnlat moddositdsa nélkiil egy jogorvoslati eljards soran
megalapozottak lettek volna. A Téarsulasi Tanacs a palydzat eldkészitésére vonatkozo 13/2011. (III. 30.)
szdmu TT hatdrozatdt annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére sziikds hataridé all
rendelkezésre. A nyertes ajanlattevo részérél a munkak parhuzamos végzésével és rendkiviil koriiltekintd és
szigorllan betartott litemtervvel tarthatdo csak a 2011. szeptember 1-jei palyazati hatdridd, de barmely
varatlan esemény, vagy a hatdsagi eljardsok késedelme magas kockazatot jelent. Amennyiben a
kozbeszerzési eljaras sordn jogorvoslat indul (a KDB —re vonatkozd jogszabalyi eldirasok alapjan ez
legalabb 2 hoénapos késedelmet is jelent a szerz6déskotésnél) 2011. szeptember 1-jei palyazat benyujtasi
hatariddre a palyazatot nem lehet benytjtani.

A fentiek ismeretében, a kozbeszerzEsi tanacsado javaslata alapjan az eljaras 2011. 06. 10-én visszavonasra
keriilt a varhat6 jogorvoslati eljaras tovabbi kovetkezményeinek (az eljaras lefolydsanak minimalisan 30 nap
id6sziikséglete, a kérelem megalapozottsiga esetén az ajanlatkérd terhére megitélésre kerild fizetési
kotelezettség) elkertilése érdekében.

Az eljaras visszavondsat kdvetden megvizsgaltuk, hogy milyen tovabbi lehetdségek vannak a rekultivacios
tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a palyazat elokészitésére. A 14R palyazat nyertes telepiilései
esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011. 09. 01-jei hataridére a KEOP palyazat benyujtasahoz
sziikséges jogerds engedélyek sem allhattak rendelkezésre. Mivel ezen hataridore a palyazat nem késziilhet
el a Tarsulasi Tandcs visszavonta a targyban meghozott 13/2011. (III. 30.) szdma TT hatarozatat és a
tervezési és engedélyezési munkak elokészitésének megkezdésére a 18/2011. (V1.27.) TT szamu hatarozat
értelmében egy ilyen targyu, nettd 24,4 millid Ft becsiilt értékii egyszerii kozbeszerzési eljardst inditottunk,
melyben az ajanlattételi hataridé 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelden a nyertes ajanlattevo feladata
a Tarsulas kozigazgatasi teriiletén 1év6 100.000 m’-nél kevesebb hulladékot tartalmazo bezart telepiilési
szilardhulladék-lerakok (kivéve a 14R palyazaton nyertes telepiiléseket) esetében a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatok, a jogerds rekultivacios, valamint jogerds vizjogi létesitési engedélyezési dokumentumok
elkészitése, az engedélyek megszerzése volt.

Eredményes kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetéen 2011. szeptember 19-én aldirtuk a tarsult
teleptilések kozigazgatasi teriiletén 1évé bezart telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultivaciojanak
elokészitése targyu szerzddést. A nyertes ajanlattevé a SOLVEX-OKOHYDRO Konzorcium. A szerzédés
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értéke 24.000.000,-Ft-Afa. A tervezd felvette a kapcsolatot az érintett telepiilésekkel és a kornyezetvédelmi
hatosaggal. Elvégezte a bezart ¢és rekultivalando telepiilési szilard-hulladéklerakok felmérését, a sziikséges
mintavételezéseket, adatgyijtéseket, elkészitette a hulladéklerakok jelenlegi allapotat tiikrozo teljeskorti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatokat az alabbiak szerint:

a.) A feliilvizsgalathoz és a rekultivacios tervhez sziikséges geodéziai és geotechnikai, felmérések

b.) A szilikséges vizsgalatok (talaj, viz, hulladék)

c.) A teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciok

A szerzOdésben még 2011. 12. 31-ig elvégzett feladatok: Rekultivaciok engedélyezési tervének elkészitése,
hatdsagi egyeztetéssel, vizjogi engedélyezési tervek elkészitése hatdsagi egyeztetéssel, teriilet-elokészitéshez
kapcsolddod tanulményok elkészitése, a hatdsagi eljarasok megkezdése a sziikséges engedélyek
megszerzésére. Kifizetés 2011. 12. 31-ig: 10.620.000,-Ft+Afa.

Folyamatosan figyeltiik a rekultivacios feladatok ellatasat segitd egyéb palyazati lehetdségeket is. 2011.
julius honapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi ¢és kistérségi szintli rekultivacidos programok
cimli palyazatot. A régioban minddsszesen 0,4 Mrd Ft all a palyazok rendelkezésére, egy palyazatban a
tdmogatas Osszege maximum 400 millio Ft lehet és az Onerd mértéke minimalisan 10%. A benyujtési
hataridé 2011. 08. 01. — 2011. 09. 30. kozotti volt. A palyazat egyfordulds volt és kotelezd mellékletei a
projekt megvalodsitasdra vonatkozo jogerds rekultivacids és vizjogi létesitési hatosagi engedélyek,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok. A jogerds engedélyek hidnydban, valamint az alacsony tamogatasi
Osszeghatarra tekintettel a palyazat nem volt benyujthato.

3. Egyéb, a Tarsulas miikodés¢hez kapcsolodo feladatok elvégzése:

e 2011. évben a Tarsulasi Tandcs 5 iilést tartott: 2011. februar 2-an, 2011. marcius 30-an, 2011. junius
27-én, 2011. szeptember 8-an, 2011. november 15-én. A Tarsulasi Tandcs iiléseinek napirendi
pontjai, eldterjesztései ¢és a meghozott hatarozatok megtalalhatok a Tarsulds honlapjan
(www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltoltése ¢és frissitése folyamatos, igy a tarsult
onkormanyzatok minden, a Tarsulds mikodésével és a palydzatokkal kapcsolatos informéciot
megtalalhatnak.

o Tagonkormanyzataink részére megkiildtiik a Tarsulas 2010. évi és 2011. I. félévi mikodésérol
késziilt beszamolokat, melynek elfogadasat hatarozat meghozatalaval kértiik.

e A Tarsult telepiilések megkeresésére tobb alkalommal tajékoztatast kiildtiink irdsban és személyes
megkereséstikre is tajékoztatast adtunk.

5. Nyugat-Dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 2011. évi
gazdalkodasarol szolo tajékoztato

A Térsulas a 2011. évi gazdalkodésa a részére jovahagyott eldirdnyzatokon beliil tortént. A miikodéshez
sziikséges kiadasokat teljesitette, a koltségvetésben meghatarozott bevételek beszedésérél gondoskodott.

Az dnkorményzatok tobbsége teljesitette fizetési kotelezettségét, melyet a tarsuldsi megéllapodés értelmében
fizetett meg. Az Onkormanyzati befizetésekrdl egyedi analitikus nyilvantartas all rendelkezésiinkre, mely
alapjan a kovetelések ¢és kotelezettségek alakuldsdt nyomon kovethetjiik. A Tarsulds onkormanyzatokkal
szemben fennall6 kovetelésének allomanya 2011. december 31-én 37.047.445 Ft volt, melybdl 2009. évrél
1.306.560 Ft, 2010. évrdl 8.389.985 Ft a kdvetelés Osszege.

A személyi juttatasok tekintetében a kozalkalmazotti illetmény és a megbizasi jogviszonyban allok dijazasa
keriilt kifizetésre.

A dologi kiadasok tekintetében torekedtiink a takarékossdgra, a miikodéshez sziikséges eszkozoket
beszereztiik.

Az alabbi tablazat szemlélteti a gazdalkodas 2011. évi alakuldsat, mely szerint a mikddési bevételek 91,48
%-0s, a felhalmozasi bevételek 71,1 %-os, s igy Osszességében a bevételek — hasonldan az el6z6 évhez -
75,22 %-o0s aranyban teljesiiltek.



A Tarsulas 2011. évi koltségvetési adatainak bemutatdisa (E Ft)

mddositott Teljesités
Megnevezés eredeti ei. ei. teljesités %

MUKODESI KIADASOK OSSZESEN 13 571 12328 11686 94,792
TARTALEKOK 253994 201773 0 0
FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN 13 872 27597 27597 100
KOLTSEGVETESI KIADASOK 281437| 241698| 39283 195
KOLTSEGVETESI BEVETELEK 281437 241698 136 133| 56,324
ELOZO EVI PENZMARADVANY
IGENYBEVETELE 141 000 98970 28763 29,062
Egyéb finanszirozas kiadasai (39) 0 0 -32
FINANSZIROZASI KIADASOK 0 0 -32
Egyéb finanszirozas bevételei (48) 0 0 -55
FINANSZIROZASI BEVETELEK 0 0 -55
TARGYEVI KIADASOK 281 437| 241698 39251 16,24
TARGYEVI BEVETELEK 281437| 241698| 136078 56,301
Pénzkészlet valt. 68 064
Pénzkészlet januar 1-én 107 315
Pénzkészlet a targyidészak végén 208 942

A 2011. évi gazdalkodas soran a tartalékok felhaszndldsara nem volt szlikség. A fiiggd bevételek kozott
ajanlati biztositék szerepel, az atfuté bevételek a 2011. november-december havi kikiildetés koltségeit
tartalmazzak, melyek 2012. év januarban a MAK kimutatasa alapjan keriilnek véglegesen kiadasként
elszdmoléasra.

A pénzmaradvany a 2012. évi koltségvetésben bevételi eldiranyzatként tervezésre kertil.

A 2011. évi beruhazasi kiadasok alakulasa (E Ft)

modositott
Tartalom eredeti ei. ei. teljesités

Ingatlanok vasarléasa, 1étesitése (fold kivételével) 11098 22078 22078
Gépek, berendezések és felszerelések vasarlasa,

létesitése 0 0 0
INTEZMENYI BERUHAZASI KIADASOK 11098 22078 22078
Intézményi beruhazasok AFA-ja 2774 5519 5519
FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN 13872 27597 27597

Kimutatis a Nyugat-dunantili Regionalis Onkormanyzati Hulladékgazdalkodasi TArsulas 2011.
évi felhalmozasi kiadasairol / projekteket érinté kifizetésekrol (Ft-ban )

Tanacsadas Szallito - . brutto . fr o
. . netto osszeg afa .. kiegyenlités modja
tipusa megnevezése osszeg

308 858 216 858 525 716 | Tarsulas altal kifizetett
Konyvvizsgalat | Konzekvens . . .
sszesen Kft. 1005427 111714 1117 141 | Tam.szerv. altal Kifiz.
1314 285 328 572 1 642 857 Osszesen
750 200 527 550 1277 750 | Tarsulas altal kifizetett
(o s . Regionalis . . .
PR tajékoztatas Human Kft 2444175 271 044 2 715 219 | Tam.szerv. altal kifiz.
3194375 798594 3992 969 | Osszesen
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Tarsulas altal kifizetett

705000 495000 1200 000
PME Borostyanko . . .
adminisztracié Kift. 2295000 255000| 2550 000 | Tam.szerv. iltal kifiz.
3000000 750000 3 750 000 | Osszesen
362572 254572 617 144 | Tarsulas altal kifizetett
Jogi tanacsadas P%I:ggy);il;l:llnk 1180284 131144 1311 428 | Tam.szerv. altal Kifiz.
1542856 385716 1928 572 | Osszesen
353 920 88 480 442 400 | Tarsulas altal Kifizetett
K:azl:)zies::52§SI Tricsok Zrt. 752 080 188 020 940 100 | Tam.szerv. altal kifiz.
1106 000, 276 500 1382 500 | Osszesen
220 900 155 100 376 000 | Tarsulas altal kifizetett
Miiszaki Ala és Tarsa . . .
tanacsadis Bt. 719 100 79 900 799 000 | Tam.szerv. altal kifiz.
940 000| 235000 1175 000 | Osszesen
2701450!| 1737560 4 439 010 | Tarsulas altal kifizetett
KEOQOP 7.1.1.1 palyazat 8396 066! 1036822 9 432 888 | Tam.szerv. altal kifiz.
11097 516| 2774 382| 13 871 898 | Osszesen
Palyazat Y .
eldkeszités Solvex Kft. 10980 000 2745000| 13 725 00g | -arsulds dltal kifizetett
KEOP-2011-2.3.0/B 10 980 000| 2 745000| 13 725000
13 681450 | 4482560| 18 164 010 | Tarsulas altal Kifizetett
Mindosszesen 8396 066! 1036822 9 4372 888 | Tam.szerv. altal kifiz.
22077516 5519382| 27 596 898 | Osszesen
Folyamatban 1év6 beruhdzasok nyitéallomanya 9 164 625
2011. Evi projektben elszamolhato kiaddsok
netto 11097 516
2011.évi projektben nem elszamolhat6 kiaddsok
brutto 13 725 000
Osszesen 2011. évi zaréallomany 33987 141

A Térsulas vagyona a kovetkezok szerint alakult:

A Tarsulas vagyondanak bemutatdsa (E Ft)

2010.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31.
A. Befektetett eszk6z0k 0sszesen 10 222 34 099
B. Forgodeszkozok 0sszesen 152 293 245 991
ESZKOZOK OSSZESEN 162 515 280 090
D. Sajat téke 21 591 68 916
E. Tartalékok 137911 205 998
F. Kotelezettségek Osszesen 3013 5176
FORRASOK OSSZESEN 162 515 280 090
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A 2011. december 31-i idoponttal a 2011. évet terheld szallitoéi tartozdas a KEOP 7.1.1.1 palyazattal
kapcsolatban 2.231.250 Ft.

A pénzeszkozok a 2011. évi gazdalkodas kovetkeztében ndvekedtek az alabbiak szerint:

NYITO PENZKESZLET OSSZESEN (E Ft) 2011.01.01. idépontban 140 878
ZARO PENZKESZLET OSSZESEN (E Ft) 2011.12.31. idépontban 208 942

A zaro6 pénzkészletbdl 195 000 E Ft betét forméjaban lekotésre kerdiilt.

Osszefoglalva: A Tarsulas 2011. évi zarszdmadas bevételi foosszege 136.133 E Ft, kiadasi féosszege
39.283 E Ft volt. A koltségvetés teljesitett miikodési bevételi foosszege 52.915 E Ft, miikodési kiadasi
foosszege 11.686 E Ft osszeggel teljesiilt. A koltségvetés teljesitett felhalmozasi bevételi f6osszege 83.218
E Ft, felhalmozasi kiadasa 27.597 E Ft-ban keriilt a Tarsulasi Tanacs altal megallapitasra.

A Téarsulasi Tanacs a Tarsulas 2011. évben teljesitett koltségvetésének kiadasait

kiemelt eldiranyzatonként a kovetkezok szerint hagyta jova:

Megnevezes Teljesités ( E Ft-ban)
Személyi juttatas 4255
Munkaadot terheld jarulék 1051
Dologi kiadas 6 337
Egyéb folyo kiadasok 16
Beruhézés 27 597
Atadott pénzeszkozok 27
Osszesen 39283

A Tarsulasnal 2011. évben mukddési céli, valamint felhalmozasi céli hitel felvételére nem Keriilt sor.
2011. évben 96 850E Ft pénzmaradvany képzésére keriilt sor, mely teljes Osszegben felhalmozasi
jelleggel, projekt célra kertil felhasznalasra.

A Tarsulas altal foglalkoztatottak: egy f0 kozalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A
Munkaszervezetben tovabbi két f6 megbizasi jogviszonnyal keriilt alkalmazasra.

A Tarsuléas 2011. évi zaré pénzkészlete: 208.942 E Ft az aldbbiak szerint:

Pénztar 2011. december 31-i zardegyenlege: 51 E Ft,

Fizetési szamla 2011. december 31-1 zaréegyenlege 13.891 E Ft,

Lekotott betétallomany 2011. december 31-én: 195.000 E Ft.

A Tarsulés vagyona 2011. évben 280.090 E Ft-ban allapithato meg.

A Tarsulasnak adossagot keletkeztetd iigylete, bel- és kiilfoldi iranyu kotelezettsége 2011. évben nem volt.

Kérem a Tisztelt Tarsuldsi Tanacsot, hogy az elGterjesztést megtargyalni, a hatarozati javaslatot elfogadni
sziveskedjen.

Szombathely, 2012. marcius 22.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Tarsulasi Tanacs Elnoke
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Hatarozati javaslat:

1./

a./ A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi Tanacsa a
Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi megallapodas
VII/1.1. h. pontja alapjian a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
2011. évi szakmai munkajarol szol6 beszamolot az eléterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

2./

A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi Tanacsa felkéri a
Térsulasi Tanacs Elnokét, hogy a helyi dnkormanyzatok tarsuldsairol és egylittmiikdodésérdl szold 1997. évi

CXXXV. Torvény 6.§ (4) bekezdésére tekintettel tajékoztassa a Tarsulas tagjait.

Hatarido: 1./2012. 03. 26.
2./2012. 03. 30.

Felelos: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elnoke

A végrehajtasért: Vizi Karmen, PIU vezetd
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