8. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2019. majus 22 -i Uilésére

Beszamolé a Tarsulas 2018. évi tevékenységének teljesiilésérdl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Tanacs tevékenységét a 2018. félévben a 14/2018. (V.26.) TT szamu
hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleléen végezte. A Tarsulas az éves
munkatervet, koltségvetéseét, szakmai és pénzigyi beszamoloit, az éves mérlegét a
tervezettnek megfeleléen teljesitette. (A TT 2018. évi munkatervének teljesiilésérdl
kilon elbterjesztés késziilt.)

A Tarsulas honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartalmazza az
egyseges szerkezetbe foglalt moédositott Tarsulasi Megallapodast, a Tarsulas
mukodésével Osszefliggd, a nyertes palyazathoz kapcsoloédd és a megkétott
szerz0deses dokumentumokat, a KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos
informaciokat. A tarsulas mikodésére, gazdalkodasara vonatkozd minden egyéb
dokumentum megtalalhaté a Tarsulas honlapjan.

A Tarsulas munkaszervezetének feladatait a Tarsulas EInokének iranyitasaval elvégzé
munkaszervezet, a Projekt Iranyité Szervezete (PIU) latja el.

Az alabbiakban a palyazatokra lebontva a 2018. évben elvégzett munka részletes
bemutatasa:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsol6do
feladatok:

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kérnyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsag Kozmiifejlesztési és
Hulladékgazdalkodasi Végrehajtasi Foosztaly 2016. aprilis 15-én befejezettnek
mindsitette.

Ennek megfelel6en az 5 éves fenntartasi idészak kezdete: 2016. aprilis 16.

Az masodik PFJ benyujtasanak hatarideje 2018. aprilis 30.

A dokumentum hatéaridére térténé benyujtasa megtortént! A jelentés adatait a Forras
Unid Kft. szerezte be a szolgaltatoktdl, a szolgaltatok adatait figyelembe véve adta
meg az informaciokat a projektmenedzser szervezet. Az adatszolgaltatasban a
szolgaltatoktdl utdlagosan beérkezett adatok frissitése megtértént, az illetékeseknek
tovabbitasra kertilt.




A fenntartasi idd vége 2021. aprilis 16.

Az Gzemeltetési feladatokat 2017. aprilis 1. 6ta az STKH Kft-t ( Sopron és Térsége
Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb
0466/31 hrsz. ) latja el, alvallalkozok bevonasaval.

Az STKH Kft-vel a kapcsolattartas folyamatos. A 2018. januar 24-i Tarsulasi Tanacs
ulésen az Uzemeltetd altal bemutatott Goérdilé Beruhazasi Terv nem kertilt
elfogadasra, annak atdolgozasara hivta fel a TT az Uzemeltetét. Az STKH Kft. részére
tdbbszor felszolitast kildtink a Goérdulé Beruhazasi Terv készitésére, az elmaradt
bérleti dij megfizetésére tovabba a vallalt projektindikatoraink teljesitésére, a kitlizott
eredmények elérése érdekében kilon intézkedések megtételére.

Az STKH Kft. altal jelzett mlszaki problémak megoldasa folyamatos A hianyossagok
az Uzemeltetést nem akadalyozzak. A felmerilt miiszaki problémak feltlvizsgalatara,
a jelzett szavatosséagi feladatok felllbiralatara, a szavatossagi munkak elvégzésének
sikeres lebonyolitdsara a Westber Kft-nek adtunk megbizast. A Westber Kft. - azon
hianyossagok esetén ahol a kivitelez6i kotelezettség bizonyithaté — a kivitelezének
irasban hivta fel a figyelmét a javitasi munkak elvégzésére. A kivitelezbvel a levelezés
folyamatos volt. A Westber Kit., a kivitelezé és az STKH Kft. részvételével az 6sszes
megvaldsulasi helyszint bejartuk 2018. junius 18-an. A helyszinelésen tapasztaltakat
jegyzOkonyvben rogzitettiik, majd a Kozgép Zrt. részérdl érkezett 2018. jdlius 5-i —
szavatossagi igényeket megkérddjelezé levelet kévetéen, a mliszaki ellendr az
atdolgozott kimutatast résziinkre 2018 november 11-én megkildte. A hibalistan
szerepl6 egyes tételek idékodzben aktualitasukat vesztették, mas esetekre kivitelezéi
ajanlatot kértunk.

Levelben kerestilk meg a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért
Felelés Helyettes Allamtitkarsagot allasfoglalas kérésére a jogszabalyvaltozas miatt
kialakult részletes megvaldsithatésagi tanulmanyban leirtak végrehajtasanak médjara
vonatkozéan, valamint a térségi integracié soran eléallt helyzetben Tarsulasunkhoz
csatlakozni kivano onkormanyzatok tertletén keletkezett hulladék fenti projektben
megvalodsitott Iétesitménybe szallitdsanak lehetéségérél. Az IH valasz szerint az RMT
modositasa a fenntartasi id6 végéig szikséges. Tarsulasunkhoz csatlakozni kivané
6nkormanyzatok terilletén keletkezett hulladék Ggyében nem kaptunk valaszt. Az
Iranyitd hatésaggal és az NHKV-val a kapcsolattartas folyamatos.

Tekintettel a - Forras Unio Kft. feladatat képezd - komposztald ladak lakossagi
elhelyezésének dokumentalasi hianyossagara, a Forras Unié Kft. lejard
bankgaranciajanak 6sszege lehivasra kerllt a Tarsulas altal. A Forras Unié Kit -
ugyvedije altal - sérelmezte ezen eljarast. Valaszlevélben a Tarsulas megerésitette
azon véleményét, hogy a projektmenedzser nem teljesitette szerzédéses
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kotelezettségét, tovabba felszolitottuk a Forras Unid Kft —t a jotallasi biztositékanak
fenntartasi idé végéig torténd biztositasara. Ezzel kapcsolatban 2018. majus
hénapban személyes egyeztetést is folytattunk.

Rekultivaciés palyazat megvalésitasahoz kapcsolodo feladatok:

KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepulési szilardhulladék-lerakokat érintd térségi szinti
rekultivaciés program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Téarsulds és a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsuldas koézétt létrejétt Konzorcium altal a Tarsulasunk 12
tagtelepulésén megvaldsitott (Alsdujlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespalfa,
Kisrakos, Olbé, Pankasz, Rum, Sajtoskal, Szentgotthard, Torony) bezart
hulladéklerakd rekultivacié garancialis bejarasi jegyzékdényvekben régzitésre kertilt,
hogy az utégondozasi feladatok az 6nkormanyzatokat terhelik.

A Tarsulas altal rekultivalt szilard hulladéklerakédk helyszinein, ahol monitoring kutak
kerlltek létesitésre — az utdbgondozashoz szakértdi alatamasztdé dokumentumok
elkészitésére (Szentgotthard, Sajtoskal, Rum, Kemenespalfa, Duka, Olbd) a BIOKOR
Vizsgalbélaboratériummal koététtiink szerzédést, a Tarsulas altal rekultivalt szilard
hulladéklerakdk helyszinein, az utégondozashoz az Gsszefoglald jelentést és a
szakertOi alatamasztd6 dokumentumok elkészitésére - 12 db helyszinen- egy éves
dokumentalasi iddszakra vonatkozéan Bocskay Zoltan egyéni vallalkozéval kétottiink
szerzbdést. A szerzédésszer(i munkat mindkét vallalkozé elvégezte. Rum kézségben
a rekultivacios terlleten tapasztalt szabalytalan hulladék elhelyezés kapcsan levelet
kildtlink az illetékes polgarmesternek, melyben az allapot megsziintetésére és a
jogkévetkezményekre hivtuk fel a figyelmet, valaszlevél szerint megsziintették a
szabalytalansagot. A Koérnyezetvédelmi hatésag kotelezd tajékoztatasa Bocskay
Zoltan ur részérdl megtortént.

A korabban kiadott rekultivaciés engedélyek meghosszabbitasanak lgyintézésére az
illetékes dnkormanyzatoknak felhivtuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbitasat
nem minden O©nkormanyzat kérte meg a hatdsagtél. Az engedélyek
meghosszabbitadsdhoz kapcsol6dé igazgatasi dijak megfizetésérél a Tarsulas
gondoskodik. A Tarsulas terlletén az elmaradt szilard hulladéklerakok rekultivalasara
a palyazati lehetéséget folyamatosan figyeljuk. A korabban kiadott rekultivacios
engedélyek meghosszabbitasanak szikségességét vizsgaljuk.

A Tarsulasi tagteleplléseket tekintve 13 telepllésen van 2018 dec. 31-én lejaro
engedéely. A telepulések jegyzdit felszdlitottuk a lejar6  engedélyek
meghosszabbitasara.

A KEHOP-3.2.1. azonositészamu projekt a hulladékgazdalkodas teriiletén olyan
rendszerelemek palyazati forrasbél torténé beszerzésére biztosit lehetéséget,
amelyek kdzszolgaltatonak lGzemeltetésre torténd atadas utan az ellatasi terlletre
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vonatkozdan biztositani tudjak az Orszagos Hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi
Tervben foglaltak maradéktalan teljesitését. A palyazatban valé részvétel feltételeinek
megteremtése érdekében a Tarsulasi Tanacs 2017. dec. 4-én kelt levelet kldott ki a
127 telepllés részére, melyben a kézszolgaltatas kijeldlés joganak atruhazasarol szélé
dontést (Motv. 13.§ (1) bek. 19.pont és a Ht. 33-34. §) , tovabba a mliszaki tartalom
elfogadasarél szol6 dontést kéri. Tekintettel arra, hogy egyes tagtelepulési
dnkormanyzatok &ltal visszakuldétt képvisel6-testuleti hatarozat elutasitotta a
hulladékgazdalkodasi feladat atruhazasat, ezzel a projektben valé részvételt. A
tagtelepllések déntésérél a Tarsulas 2018. januar 23-an kildétt levelet az NFP Kft.
részére, melyben tajékoztattuk dket hogy, a palyazatnak valé megfelelés jogi akadalya
miatt nem tudunk a palyazatban részt venni. Ezt kévetéen a az NFP Kft tajékoztatta a
Tarsulast a konzorciumi egyluttmikoédési megallapodas megszintetésének
tudomasulvételérél.

Eqyéb: A Tarsulasi Tanacs 2017. november 21. napjan megtartott tlésén hozott
dontésnek megfeleléen levelet kildtink ki a 127 tagteleptlés részére, melyben a
tagtelepllésektdl dontést kértiink a jelenleg 500,- Ft / f6/ év beruhazasi 6nrész 2018.
01.01.-t6l valé megfizetési kotelezettség megsziintetésérdl. A tagtelepuilések csak egy
részetdl érkezett meg a testileti déntésrél a hatarozat. A megnevezett megfizetési
kotelezettség megszuntetéséhez a Tarsulasi Megallapodas médositasa szilkséges,
melyet a 127 telepulés egyhangl dontése utan lehet kezdeményezni. A javaslatot
elfogadé hatarozat 96 tagtelepulésrél megérkezett, melyek kozul 11 telepilés
hatarozata nem a kikildott szévegezéssel kerllt elfogadasra, tovabbra is hianyzik 31
telepllés dontése a fenti kérdésben. A telijes korl, 127 telepllés altal meghozott
dontés rendelkezésre allasaig a Tarsulasi Megallapodas modositasara nincs
lehetbség.

Kérem a Tisztelt Tarsuldsi Tanacsot, hogy az elbterjesztést megtargyalni, a
hatarozatijavaslatot elfogadni sziveskedijen.

Szombathely, 2019. majus 10.

Tisztelettel:

Tarsulasi Tanacs Elnoke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi
Tanacs a Tarsulas 2018. évi tevékenységérél | készilt szbveges beszamolét az
el6terjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Hatarid6: 2019.junius 30.
Felelbs: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs Elnok
Végrehajtasaért:  Lakézi Gabor, PIU vezeté




