6. SZAMU ELOTERJESZTES

Javaslat a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2023. februar 16-i iilésére a PIU 2022. évi munkatervére vonatkozé
beszamoldra és a PIU 2023. évi munkatervének elfogadasara

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Tarsulds  Térsulési
megallapodéasanak VII/2 pontja értelmében a Tarsulas szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott
létre, mely egyben a projekt végrehajté munkaszervezeteként a palyazati feltételek szerinti Projekt
Iranyit6 Szervezete (PIU).

A Téarsulasi Tanacs 5/2009. (VIII. 11.) TT sz. hatarozataval jévahagyott PIU szervezeti és miikddési
szabalyzataban foglaltak alapjan a PIU 2022. évi tevékenységének végzéséhez a 10/2022. (I1. 28.) sz.
TT hatérozattal elfogadta a 2022. évi PIU munkatervét. A PIU 2022. 1. félévi és I1. félévi tevékenységét
a munkaterv szerint végezte. A jelen elSterjesztés melléklete tartalmazza a PIU 2022. évi munkajanak
elvégzésérol szolo beszamolot, illetve javaslatot tesziink a PIU 2023. évi munkatervére.

Kérem a T. Tarsulasi Tan4csot, hogy az elSterjesztésben, valamint a beszamoldban és a munkatervben
foglaltakat megtargyalni és a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2023. februar 10.

Tisztelettel:

HATAROZATI JAVASLAT:

1. A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi
Tanécsa a Projekt Iranyité Szervezet (PIU) 2022. évi munkatervének végrehajtasara vonatkozd
beszamolot az eléterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Térsulas Tarsuldsi
Tanacsa a Projekt Irdnyité Szervezet (PIU) 2023. évi munkatervét az elbterjesztés 2.sz.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Hatarid6: azonnal
Felel6s:Dr. Horvath Attila, Tarsuladsi Tanacs Elnoke
A végrehajtasért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



1. sz. melléklet

Beszamol6 a Nyugat-dunantiili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorma’myzati Tarsulas
Projekt Iranyito Szervezet (PIU) 2022. évi munkajarol

Feladat Hatarid Felel6sok Bevont Teljesités
i} szervezet/feladatok

A Téarsulas 2021. | 2022. 02. | Térsulasi Szombathely MIJV | A TT 10/2022.(11.28.) sz.
évi 28. Tanéacs EInoke | Polgarmesteri hatarozataval elfogadta a
koltségvetésének Végrehajtasért: | Hivatala 2022. évi koltségvetést.
az elfogadasa Lakézi Gabor, | Konyvvizsgald

PIU vezeto,

pénziigyi

szakértd
Tarsulas  2021. | 2022. 05. | Tarsulasi Szombathely MIV | A TT 12/2022.(11. 28.) sz.
évi mikodésérol | 30. Tanacs Elnoke | Polgarmesteri hatdrozataval elfogadta a
sz0l6  szbveges Végrehajtasért: | Hivatala 2021. évi miikodésrol
szakmai Lakézi Gabor, sz6l6 beszamolot.
beszamold PIU vezetb, a
elfogadasa PIU minden

tagja
A Tarsulas 2021. | 2022. 05. | Tarsulasi Szombathely MJV | A TT a 15/2022. (V.03.)
évi pénziigyi | 30. Tandcs Elndke | Polgarmesteri sz. hatarozataval elfogadta
beszamolojanak Végrehajtasért: | Hivatala a 2021. évi pénziigyi
és Lakézi Gabor, | Konyvvizsgald beszamolot és
zarszamadasanak PIU vezetd, zarszamadast.
elfogadasa pénziigyi

szakértd
A Tarsulas 2021. | 2022.05. | Térsulasi 2022.02.28 TT iilés elé
évi L. és II. félévi | 30. Tanacs Elncke terjesztve, a TT 11/2022.
mikodésérol Végrehajtasért: (II. 28.) sz. hatarozatdval
sz0l6  szakmai Lakézi Gabor, elfogadta.
beszamolojanak PIU vezet6, a
elfogadasa PIU minden

tagja
A nyertes KEOP- | folyamat | Térsulasi A palyazatban | A pélyazatban  vallalt
7.1.1.1/09-2009- | os Tanacs Elntke meghatarozott feladatok végrehajtasa
0009  palyazat Végrehajtasért: | jelentések megtortént.
tamogatasi Lakézi Gabor, | benyujtasa
szerzodése PIU vezetd, a | hataridében Uzemelés folyamatos.
szerinti feladatok PIU minden | megtortént.

tagja
Rekultivacios folyamat | Tarsulasi Sziikség szerint | 12 lerako esetében lerakok
palyazat 0s Tanécs Elncke | bevont kiilsé | rekultivacioja 2015. évben
elokészitéséhez A szerzddéses megvaldsult. Uzemeltetés
kapcsolodo végrehajtasért: partnerek folyamatos, = monitoring
feladatok Lakézi  Gabor, elemzés folyamatos..

PIU vezetd, a

Uj palyazat elékészitése
érdekében 10 telepiilésre
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Feladat Hatarid Felelosok Bevont Teljesités
6 szervezet/feladatok
PIU minden vonatkozoan rekultivacids
tagja tervek feliilvizsgalata,
aktualizalasa megtortént.
Ostffyasszonyfa, Kdszeg
rekultivacios tervei
atdolgozast igényelnek.
A Tarsulas és a | folyamat | Tarsulasi A honlapot | Tarsuldas ~ mikddéséhez
projekt 0s Tanacs Eln6ke | iizemeltets kapcsolodo, a
honlapjanak Végrehajtasért: | Vallalkozo jogszabalyok altal elbirt
lizemeltetése, az Lakézi  Gabor kozzétételi
informaciok PIU vezeto, kotelezettségek
aktualizalasa Nagyné naprakészek
Pekovits  Judit
adminisztrator
A Térsulas | folyamat | Tarsulési Szombathely MIV | A PIU jogi szakértoje
mikodését, 0s Tanéacs Elndke | Polgarmesteri folyamatos
valamint a Végrehajtasért: | Hivatala Jjogszabalyfigyelést végez.
palyazatok Lakézi  Gabor
elOkészitését, PIU vezetd
megvalositasat Dr. Bozzay
érintd Gabriella  jogi
jogszabalyok szakérto
figyelése
A Tarsulas | folyamat | Tarsulési Szombathely MIJV | Szombathely Megyei Jogu
miikodéséhez, a | os Tanacs Elnoke | Polgarmesteri Varos Polgarmesteri
palyazatok Végrehajtasért: | Hivatala, Hivatalaval kotott
elokészitéshez, Lakézi Gabor, | konyvvizsgald munkamegosztasi és
megvalositasaho PIU vezetd, | kiilsé PME feleldsségvallalasi
z sziikséges pénziigyi megallapodas alapjan
szamviteli és szakértd végeztik a feladatok
pénziigyi ellatasat.
feladatok ellatasa
A tarsulas | folyamat | Tarsulasi Szombathely MIJV | A PIU adminisztrator altal
miikddéshez 0s Tanacs Elndke | Polgarmesteri folyamatosan ellatott
kapcsolddo Végrehajtasért: | Hivatala feladat.
adminisztracios Lakézi  Gabor
feladatok PIU vezetd
elvégzése Nagyné
Pekovits  Judit
adminisztrator
A tarsulassal | folyamat | Tarsulasi Média A teljesités megtortént.
kapcsolatos 0s Tanacs Elnoke
minden  média Végrehajtasért:
megjelenés Lakézi  Gabor
dokumentalasa PIU vezet6
Nagyné
Pekovits  Judit

adminisztrator




2019. XII. 16. napjatol a Térsulasi Tandcs elnoke Dr. Horvath Attila.
PIU tagjai voltak 2022. évben:

Lakézi Gabor PIU vezetd

Szaboné Marton Erzsébet projektmenedzser, miiszaki szakért6

Dr. Bozzay Gabriella jogi szakértd

Leidliné K6nczol Enikd pénziigyi szakértd

Nagyné Pekovits Judit adminisztrator

A beszamol6 nem tartalmazza az Afa bevallasok és egyéb allamhéztartési jelentések iitemezését. Ennek
ellatasa a PIU elokészitése alapjan a SZMJV Polgarmesteri Hivatala és a Tarsulas kozt 1étrejott
feladatellatasi megallapodas alapjan a Polgarmesteri Hivatal Kdzgazdasagi és Addosztaly, Pénziigyi
Iroda feladata.

2. sz. melléklet

Javaslat
a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Projekt Iranyito
Szervezet (PIU) 2023. évi munkatervére

Feladat Hatarido Felel6sok Bevont
szervezet/feladatok
A Téarsulas  2023. évi | 2023. 02.28. Tarsulasi Tanéacs | Szombathely MJV
koltségvetésének és a 2023. évi Elnoke Polgarmesteri
koltségvetési  koncepcidjanak A végrehajtasért: | Hivatala
elfogadasa Lakézi Gabor, PIU | Kényvvizsgalo
vezeto, pénziigyi
szakértd
Tarsulas 2022. évi miikodésérdl | 2023. 05. 30. Tarsulasi Tanacs | Szombathely MJV
sz0l6  szakmai  beszamold Elntke Polgarmesteri
elfogadasa A végrehajtasért: | Hivatala
Lakézi = Gabor, PIU
vezetd, a PIU minden
tagja
A Tarsulas 2022. évi pénziigyi | 2023. 05. 30. Tarsulasi Tanacs | Szombathely MJV
beszamoldjanak elfogadasa Elnoke Polgarmesteri
A végrehajtasért: | Hivatala
Lakézi Gabor, PIU | Kdnyvvizsgalod
vezeto, pénziigyi
szakértd
A Tarsulas  kozbeszerzési | 2023. 03. 31. Dr Horvath Attila, | Kozbeszerzési
tervének elfogadasa és Tarsulasi Tanécs | tanacsadd  (sziikség
megkiildése a Kozbeszerzések Elnoke szerint)
Tanacsanak A végrehajtasért:
Lakézi Géabor, PIU
(\amennyiben relevans ) vezetd
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09- | folyamatos Tarsulasi Tanécs
2009-0009 palyazat projektzaras Elnoke
szerinti feladatok, iizemeltetés A végrehajtasért:
biztositasa Lakézi Gabor, PIU




vezetd, a PIU minden

tagja
A Tarsulas és a projekt | folyamatos Tarsulasi Tanacs | A honlapot
honlapjanak iizemeltetése, az Elndke tizemeltetd
informaciok aktualizalasa A végrehajtasért: | Vallalkozd
Lakézi Gabor PIU
vezeto, Nagyné
Pekovits Judit
adminisztrator
A Tarsulas miikodését, valamint | folyamatos Tarsulasi Tandcs
a palyazatok  elOkészitését, Elnoke
megvalositasat érintd A végrehajtasért:
jogszabalyok figyelése Lakézi Gabor PIU
vezetd
Dr. Bozzay Gabriella
A Tarsulas mikodéséhez, a | folyamatos Tarsulasi Tanacs | Szombathely MIJV
palyazatok elokészitéshez, Elnoke Polgarmesteri
megvalositasahoz sziikséges A végrehajtasért: | Hivatala,
szamviteli és pénziigyi feladatok Lakézi Gabor PIU | kdnyvvizsgalo
ellatasa vezetd
pénziigyi szakértd
A tarsulas miikodéshez | folyamatos Tarsulasi Tanéacs | Szombathely  MJV
kapcsolodo adminisztracios Elnoke Polgarmesteri
feladatok elvégzése A végrehajtasért: | Hivatala
Lakézi Gabor PIU
vezetd
Nagyné Pekovits
Judit adminisztrator
A tarsuldssal  kapcsolatos | folyamatos Tarsulasi Tanéacs
minden média  megjelenés Elnoke
dokumentalasa A végrehajtasért:
Lakézi Gabor PIU
vezetd
Nagyné Pekovits
Judit adminisztrator
PIU tagjai:
Lakézi Gabor PIU vezetd

Szaboné Marton Erzsébet projektmenedzser, miiszaki szakértd

Dr. Bozzay Gabriella jogi szakérté

Leidliné Konczol Enikd pénziigyi szakértd
Nagyné Pekovits Judit adminisztrator

A Munkaterv nem tartalmazza az Afa bevallasok és egyéb allamhéztartasi jelentések iitemezését,
melyek ellatisa a PIU elokészitése alapjan a pénziigyi szakértd feladata.




