ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantiili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulis
Tarsulasi Tanacsanak 2011. november 15-i iilésére

Tajékoztato a 2011. szeptember 8-i Tarsulasi Tanacsiilés 0ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tdjékoztatjuk a 2011. szeptember 8-i Tarsuldsi Tanacsiilés oOta elvégzett
munkakrol:

A Tarsulasi Tandcs 2010. november 11. naptdl — a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. hatarozataval
elfogadott munkamegosztasi és felelosségvallalasi megallapodas alapjan - gazdalkodasat
Szombathely Megyei Jog Varos Polgarmesteri Hivatallal kozdsen végzi.

2011. szeptember 20-én kelt leveliinkben felszolitottuk a hatralékos telepiiléseket, hogy
rendezz¢ék a Tarsuldsi megéllapodas szerinti kotelezettségeiket. A felszolitast kovetden 2011.
szeptember €s oktober honapokban 18 telepiilés 6sszesen 6.510.900,- Ft-ot fizetett be.

A tagtelepiiléseknek megkiildtiik a Tarulas 2011. I. félévi mitkodésérdl szold beszamolot.
Kértiik, hogy a Tarsulasi megallapodasban foglaltak szerint a képviseld testiiletek targyaljak
meg ¢s fogadjak el.

Té4jékoztatast kértiink a tagtelepiilésektdl a telepiilési hulladékkezelési kozszolgaltatasi
rendeleteikre ¢és a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzdédések tartalmara vonatkozoan.
Az adatok a 2. fordulés KEOP palyazathoz sziikségesek.

Folyamatosan aktualizaltuk a Tarsulas honlapjat. A miikodéshez, gazdalkodashoz kapcsolddo,
a hatalyos jogaszalyoknak megfeleld kozzétételi koztelezettségeknek a honlapon tettiink
eleget. A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 palyazatra vonatkozd kozzétételi
kotelezettségeket a PR szakértd latta el.

1. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 ,,Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Program” palyazathoz kapcsolddo feladatok:

A megkotott szerzOdésekben a szakértok (miiszaki szakérti tanacsadas, jogi tanacsadas,
konyvvizsgalat, PME tanacsadas, PR tajékoztatasi feladatok szerzddések) elvégezték a 2011.
ITI. negyedévhez kapcsoloddan az iitemterv szerinti feladataikat. A sziikséges negyedéves
jelentések benyujtasra és elfogadésra keriiltek. Az elvégzett munka alapjan a teljesitések
megfeleltek a szerzddésekben rogzitetteknek, ezért a negyedévre vonatkozd szamlakat
benyujtottak, ezek 15%-0s Onrészét és afajat atutaltuk. A 2011. II. negyedévre vonatkozo 4.
szamu kifizetési kérelmez a Kozremiikodd Szervezet a tamogatasi Osszegeket, Osszesen
2.124.392,- értékben atutalta a szakértoknek. A konyvvizsgald minden kifizetési kérelmet
feltilvizsgalt, naprakészen ellendrizte a projekthez kapcsoldddan elvégzett pénziigyi és
szamviteli feladatokat. A 3. sz. projekt elérehaladési jelentést a Kozremitkodd Szervezethez
benyujtottuk. A feladatok elvégzésében a PME tanacsadd a szerzddésének megfelelden
miikddott kozre.

A tervezd, SOLVEX — MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkat. A
palyazat értelmében elkészitette a koztes Részletes Megvalosithatdsagi Tanulmanyt, melyet a



Kozremtikodo Szervezet a mindségbiztositasi észrevételek atvezetését kovetden 2011.
szeptember 30-an tovéabbtervezésre alkalmasnak mindsitett. A miiszaki szakértdé minden
esetben feliilvizsgalta ¢és a Kozremiikodd Szervezethez megkiildésre alkalmasnak taldlta az
elkésziilt dokumentumokat. A koztes Részletes Megvaldsithatosdgi Tanulmany elkészitését
megeldzden a tervezd egyeztette a 1étesitmények (hulladékudvarok, valogatomii) helyszineit,
miiszaki paramétereit az érintett tagdnkormanyzatokkal és az érintett szolgaltatokkal. Tobb
esetben (Szombathely, Kormend, Oriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi,
problémak, kozmiivesités, megkdzelithetdségi, alapozéasi koltségek miatt az 1. forduldban
megadott helyszin nem volt tervezésre alkalmas, ezért az érintett dnkormanyzatok mas
helyrajzi szamt ingatlanokat jeloltek meg a tervezésre, de ezen ingatlanokkal is problémak
vannak.

A PR szakértd 2011. szeptember 26-an megszervezett sajtotajékoztatot és az Ujsagirok
szamara egy belfoldi tanulméanyutat. Ennek célja a tervezett miiszaki tartalomhoz hasonlo
elemek bemutatasa egy mar megvalosult hulladékgazdalkodasi projektben. Az érdeklodo
Ujsagirok a ZalaISPA projektben megvalosult és lizemeld 1étesitményeket latogattak meg.

A jogi tanacsadd a jogszabalyok folyamatos figyelését, a szerzddések jogszerli teljesitését
kovette nyomon.

A pélyazatra vonatkoz6 munkét, az elkésziilt dokumentumokat és a felmeriilt problémakat
kiilon eldterjesztés tartalmazza.

3. Rekultivacios palyazat el6készitéséhez kapcsolodo feladatok:

Eredményes kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden 2011. szeptember 19-én aldirtuk a
tarsult telepiilések kozigazgatasi teriiletén 1évd bezart telepiilési szilardhulladék-lerakok
rekultivacidjanak eldkészitése targya szerzddést. A nyertes ajanlattevd a SOLVEX-
OKOHYDRO Konzorcium. A szerz6dés értéke 24.000.000,-Ft-Afa. A tervezé felvette a
kapcsolatot az érintett telepiilésekkel és a kdrnyezetvédelmi hatosaggal. Elvégezte a bezart €s
rekultivalandé telepiilési szilard-hulladéklerakok felmérését, a sziikséges mintavételezéseket,
adatgytlijtéseket, elkészitette a hulladéklerakok jelenlegi allapotat tiikrozo teljeskori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatokat az alabbiak szerint:

a.) A feliilvizsgalathoz ¢és a rekultivacios tervhez sziikséges geodéziai és geotechnikai,
felmérések

b.) A sziikséges vizsgalatok (talaj, viz, hulladék)

c.) A telejeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciok

A pélyéazatra vonatkozo6 kérdéseket kiilon eldterjesztés tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tandcsot, hogy a tajékoztatasban foglaltakat megtargyalni, a
hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2011. november 11.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Tarsulasi Tanacs Elnoke



Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsuldsi Tanics a
2011. szeptember 8-i Tarsuldsi Tandcsiilés oOta elvégzett munkakrol késziilt eldterjesztés
szerinti tajékoztatdt elfogadja.

Hataridd: 2011. 11. 15.
Felelos: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elnok

Vizi Karmen, PIU vezet6



