ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. szeptember 13-i ülésére a PIU 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezeteként a pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU). 

A Társulási Tanács 9/2012.(I.12.) TT sz. határozatával jóváhagyta 2012. évi tevékenységének végzéséhez a 2012. évi PIU munkatervét. A PIU 2012. I. félévi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a PIU 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtására vonatkozó beszámolóját.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 7.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Melléklet: Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:
2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Melléklet

Beszámoló

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

	Feladat
	Határidő 
	Felelősök
	Bevont szervezet/feladatok
	Teljesítés

	A Társulás 2012. évi költségvetésének az elfogadása


	2012. 02. 15.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala

Könyvvizsgáló
	A TT 5/2012.(I.12.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi költségvetést, a 4/2012.(I.12.) sz. határozatával a középtávú tervezést.

	Társulás 2011. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása
	2012. 03. 31.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
	A TT 20/2012.

(III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi működésről szóló beszámolót.

	A Társulás 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 
	2012. 03. 31.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala

Könyvvizsgáló
	A TT a 18/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást.

A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést.

	A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának
	2012. 03. 31.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető
	Közbeszerzési tanácsadó (szükség szerint)
	A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és a Kbt. előírásainak megfelelően a Társulás honlapján közzétette.

	A Társulás 2012. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
	2012. 09. 30.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja
	
	A 2012. 09. 13-i TT ülés napirendje.

	A társulás 2012. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása 
	2012. 09. 30.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala

Könyvvizsgáló
	A 2012. 09. 13-i TT ülés napirendje.

	A társulás 2013. évi költségvetési koncepciójának és a 2012. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása 
	2012. 11. 30.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala

Könyvvizsgáló
	2. félévi feladat.

	A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok 
	folyamatos a támogatási szerződés szerinti ütemezésben

2. fordulós pályázat benyújtása 2012. 02. 08.
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja
	A pályázatban meghatározott szakértői feladatokat ellátó cégek a szerződéseik szerinti feladatok határidőben történő elvégzéséért felelősek.
	A 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázatra vonatkozó jóváhagyó támogatási döntés 2012. 07. 18-án kelt.

	KEOP 2.3.0 és/vagy az Új Széchenyi Terv– rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok
	folyamatos
	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja
	Szükség szerint bevont külső szerződéses partnerek


	A tervezési szerződésnek megfelelően a munka befejeződött, az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás nem volt 2012. I. félévében.

	A Társulás és a projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása
	folyamatos
	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető, Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor
	A honlapot üzemeltető Vállalkozó és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR szakértője
	A Társulás működéséhez kapcsolódó, a jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségek naprakészek, a projektre vonatkozó információk aktualizálását a PR szakértő bevonásával elvégeztük.

	A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése 
	folyamatos
	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető

Dr. Hosszú Károly jogi szakértő
	A KEOP 7.1.1.1 pályázat jogi szakértője
	A PIU jogi szakértője és a KEOP 7.1.1.1 projekt jogi szakértője folyamatos jogszabályfigyelést végez.

	A Társulás működéséhez, a pályázatok előkészítéshez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása 
	folyamatos
	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető

Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, könyvvizsgáló

külső PME
	Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján végeztük a feladatok ellátását.

	A társulás működéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése
	folyamatos
	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor
	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
	A PIU adminisztrátor által folyamatosan ellátott feladat.

	A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása
	folyamatos
	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor
	Média és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR szakértője
	A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént


PIU tagjai:

Vízi Kármen PIU vezető és projektmenedzser

Dr. Hosszú Károly jogi szakértő

Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata.

A PIU 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács ……./2012. (IX. 13.) TT sz. határozatával jóváhagyta. 
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