ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. szeptember 13-i ülésére 

Tájékoztató a 2012. július 5-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. július 5-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

1. A Társulás gazdálkodásához kapcsoló feladatok:

A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi. 

A Társulás a 2012. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott: 

A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden 2011. december 31-én hátralékkal rendelkező tagtelepülést két alkalommal felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulási Tanács által elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2011. december 31. napig felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A két felszólítást követően még tartozó azon települések esetében, amelyektől nem érkezett részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés (16 település - Alsóújlak, Egervölgy, Egyházashollós, Felsőcsatár, Gersekarát, Horvátzsidány, Ispánk, Kám, Kiszsidány, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő, Szemenye, Telekes, Velemér - összesen 7.395.580,-Ft értékű hátralék) Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kértük. Ezzel egyidejűleg a gesztor önkormányzatnak megküldtük a részletfizetést kért települések listáját is tájékoztatásul (11 település - Bajánsenye, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Egyházasrádóc, Ják, Körmend, Mikosszéplak, Nádasd, Nemesrempehollós, Perenye, Rátót - részletfizetési kedvezményt kért összesen 11.679.480,-Ft értékű hátralékra). A gesztor önkormányzat végrehajtási intézkedése eredményeként 2012. szeptember 5-ig a következő tartozások behajtása történt meg sikeresen: Alsóújlak 370.800,- és Ispánk 67.800,-Ft, mindösszesen 438.000,-Ft. Gersekarát és Telekes 12 havi kamatmentes részletfizetést kért, melyet a 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatnak megfelelően jóváhagytunk. Ezen településektől írásban kértük, hogy saját költségükön a részletfizetésre vonatkozóan közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozatot tegyenek és azt a Társulásnak küldjék meg. A jelen előterjesztés készítéséig 3 település (Csákánydoroszló, Nádasd és Perenye) küldte meg a közjegyzői okiratot. A kamatmentes részletfizetési kedvezményt kapott települések közül nem minden település fizeti a részleteket, ezért ezen települések felé további intézkedések megtétele szükséges. Az előzőekben ismertetett adósságrendezési eljárások eredményeként összesen 19.406.945,-Ft hátralékot fizettek meg a tagtelepülések 2012. 09. 05-ig. 

A 2012. szeptember 5-én fennálló - 2011. december 31-ig felhalmozott - végrehajtásra átadott, valamint a teljesítéshez részletfizetést kapott települések listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2011. december 31-ig felhalmozott még fennálló hátralék összege 17.640.500,-Ft, mely összeg tartalmazza a részletfizetést kért települések tartozásait is.

A 2012. évre vonatkozó 2012. 03. 31-én esedékes működési és beruházási hozzájárulások esetében a hátralékok rendezésére 2012. 07. 05-i TT ülés óta a települések összesen 6.972.000,-Ft-ot fizettek be. A 30/2012.(VII. 05.) TT sz. határozatnak megfelelően a hátralékkal rendlelkező településeket egy alkalommal felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulás által biztosított – 2012. december 31-ig tartó kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2012. évben felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. Az elő felszólítás tértivevényeinek visszaérkezését követően a határozatnak megfelelően megküldjük a második felszólítást is. A tagtelepülések 2012. évre vonatkozó összes hátraléka 2012. 09. 05-én 85.504.800,-Ft. A hátralékos települések részletes listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A tagtelepülések összes fennálló hátraléka 2012. 09. 05-én 103.145.300,-Ft.

2. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:

A 2012. 02. 08-án benyújtott 2. fordulós pályázatra vonatkozó támogató döntést 2012. 07. 18-án hozta meg a Közreműködő Szervezet, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. A támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, rendelkezésünkre álló dokumentumokat megküldtük a Közreműködő Szervezethez. 

A pályázat 1. fordulójában a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok, közbeszerzési tanácsadó szerződések) elvégezték a szerződéseik szerinti feladataikat és a benyújtott végszámláik 15%-os önrésze és Áfája kifizetésre került. 
Tekintettel arra, hogy nem minden építési és vízjogi engedélyt adtak ki a hatóságok a pályázat zárójelentését és záró kifizetési kérelmét nem tudtuk a 2012. 07. 31-jei határidőig benyújtani, ezért 2012. 07. 20-án a záró elszámolási határidő meghosszabbítására kérelmet nyújtottunk be, melyet az Irányító Hatóság 2012. 08. 08-án kelt, a Közreműködő Szervezet 2012. 08. 16-án kelt levelével jóváhagyott. 
A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium a vállalkozási szerződésében vállalt kötelezettségeinek megfelelően a végszámla benyújtását követően is együttműködött a hatóságokkal az engedélyezési eljárásokban felmerült kérdések megoldásában. 

A NAV-hoz benyújtottuk a pályázathoz kapcsolódóan a 2012. I. negyedévben teljesített kifizetésékre vonatkozó 543.000,-Ft áfa visszaigénylést, mely a Társulásnak visszautalásra került. Ezzel a 2012. évben összesen 3.146.000,-Ft bevételt realizált a Társulás az áfa visszaigénylésből.

A NAV-tól állásfoglalást kértünk a fejlesztéssel érintett és a tulajdonos települési Önkormányzatok által a Társulás ingyenes használatába adott ingatlanok esetében az áfa fizetési kötelezettségre. A 2012. 07. 10-én kézhez vett állásfoglalás értelmében a földhasználati jog ingyenes átengedése az önkormányzatnál akkor keletkeztet áfafizetési kötelezettséget, ha az önkormányzatot a föld szerzésével kapcsolatban adólevonási jog illette meg. Amennyiben adólevonási jog nem illette meg az önkormányzatot, akkor a földhasználati jog ingyenes átengedésével kapcsolatban nem keletkezik áfafizetési kötelezettsége. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatokkal kötött földhasználati szerződések 5. pontja értelmében „A felek megállapodnak, hogy a Földhasználó (a Társulás) a földhasználati jogot ellenérték nélkül, ingyenesen gyakorolhatja, azonban a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden költség (földhivatali igazgatási szolgáltatási díj), az illetékfizetési kötelezettség, valamint a földhasználati jog alapján fizetendő általános forgalmi adó megfizetése őt terheli.”, Szombathely MJV Önkormányzatának nyilatkozata és számlája alapján 2012. 08. 07–én 2.131.380,-Ft áfa megfizetésre került, mellyel szemben a Társulást a tárgyidőszakra vonatkozó áfa bevallásban adólevonási jog illeti meg.

A pályázat 1. és 2. fordulójához kapcsolódó részletes tájékoztatást a 8. napirendi pont tartalmazza.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kisrákos, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.

Elkészültek a rekultivációs és - ahol szükséges volt - a vízjogi engedélyes tervek. Az engedélyeket az érintett települési önkormányzatok nevére a hatóság kiadta. Minden engedély jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 15 helyszínre a benyújtott települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján rekulivációs engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu, Kisrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony. 8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján vízjogi létesítési engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Duka, Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.

Az egyes helyszínekre vonatkozóan elkészültek a részletes költségbecslések. 

A tervezői szerződés teljes értéke, 24.000.000,-Ft + áfa kifizetésre került.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

4. Vas megyei Önkormányzat kezdeményezése a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter megalakítására:

A Vas megyei Önkormányzat 2012. 07. 26-án ismételten egyeztetést kezdeményezett a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter (továbbiakban: Klaszter) megalakításáról. A HUKE Kft., Müllex Kft., Megoldás Kft., valamint a Vas megyei Közgyűlés alelnökének részvételével megtartott megbeszélésen a 26/2012. (VII.05.) TT. sz. határozatban elfogadottak szerint a PIU vezetője is részt vett. A 3. sz. melléklet tartalmazza a Vas megyei Önkormányzat által a Klaszterhez javasolt Alapító Okiratot, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatot. A megbeszélésen rögzítettük, hogy kötelezettségvállalás nélkül, a Klaszter szándékainak részletesebb megismerése okán veszünk részt. Vas megye alelnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Klasztert megalapítják és bármely, az Alapító Okiratban foglaltakat elfogadó szervezet később is csatlakozhat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 3. sz. mellékletbe csatolt Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetek, valamint a tájékoztató alapján szíveskedjék meghozni a döntést, hogy a Klaszterre vonatkozó további információk megismerése érdekében a Társulás képviseletében a továbbiakban is tárgyalásokat folytassunk-e le (a. határozati javaslat) vagy nem (b. határozati javaslat).

5. Egyéb feladatok: 

Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó, a hatályos jogaszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk eleget. 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 7.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A 2011. 12. 31-i időszak végéig fennálló hátralékok 

2. sz. melléklet: A 2012. évre vonatkozó hátralékok 

3. sz. melléklet: Vas megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezte

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2012. július 5-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:
Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:
a.) A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács továbbra is fenntartja a 26/2012. (VII.05.) TT. sz. határozatban a Társulási Tanács Elnökének, Labritz Béla Társulási Tanács tagnak és a PIU vezetőjének adott felhatalmazását, hogy kötelezettségvállalás nélkül a Vas megyei Hulladékgazdálkodási Klaszterre vonatkozó további információk megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassanak le.

Határidő: 2012. 09. 13.

Felelős:


Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:
Labritz Béla Társulási Tanács tag

Vízi Kármen, PIU vezető

b.) A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Vas megyei Hulladékgazdálkodási Klaszterre vonatkozóan a jelen előterjesztéshez mellékelt Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete alapján nem támogatja a Klaszterre vonatkozó további tárgyalások lefolytatását. 

Határidő: 2012. 09. 13.

Felelős:
Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:
Vízi Kármen, PIU vezető
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