5. sz. melléklet

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2012. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

	Ssz.
	Közbeszerzési eljárás tárgya
	Közbeszerzés típusa
	Közbeszerzés becsült értéke Ft (nettó)
	Közbeszerzési eljárás fajtája
	Közbeszerzési eljárás megindításának várható ideje
	Közbeszerzési eljárás szerződéskötésének várható időpontja

	
1. 
	Általános menedzsment a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához 
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
	20.000.000
	Nemzeti
	2012. 09.
	2012. 12.

	2.
	Mérnök felügyelet a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
	24.500.000
	Nemzeti
	2012. 09.
	2012. 12.

	3.
	Tájékoztatás és nyilvánosság a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
	23.500.000
	Nemzeti
	2012. 09.
	2012. 12.

	4.
	Építés a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához
	Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont alapján a Kbt. 83. § szerint)
	1.120.064.487 (1.096.648.304+23.416.183 tartalék)
	Nemzeti nyílt
	2012. 12.
	2013. 04.

	5.
	Eszközbeszerzés a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához
	Közösségi nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)
	803.698.000
	Közösségi nyílt
	2012. 12.
	2012. 04.



Kelt: Szombathely, 2012. szeptember 7.

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke


A 2012.évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását a Társulási Tanács …../2012. (IX. 13.) TT számú határozatával elfogadta.



	2. sz. melléklet: A Támogatási szerződés Cselekvési ütemterve
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	[bookmark: RANGE!A1:H22]3.sz. melléklet, a Támogatási szerződés 4. számú melléklete: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve 
	
	

	Csak az elszámolható költségekre vonatkozóan!
	
	
	
	
	
	

	Projektelem
	szerződés VAGY tevékenység
	Szerződés v. tevékenység kezdete
[év, hónap]
	2012. év
[nettó Ft]
	2013. év
[nettó Ft]
	2014. év
[nettó Ft]
	Összesen
	Szerződés vagy tevékenység vége
[év, hónap]

	Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Összesen
	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések készítése
	2013. április
	0
	10 200 000
	9 800 000
	20 000 000
	2014. szeptember

	Közbeszerzés /beruházás értékében/
	Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása
	2012. szeptember
	0
	4 500 000
	1 500 000
	6 000 000
	2014. január

	Terület-előkészítés, területrendezés /beruh./
	Terület előkészítési feladatok
	2013.augusztus
	0
	3 776 005
	4 173 479
	7 949 484
	2014. február

	Építési munkák
	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása
	2013.augusztus
	0
	517 131 940
	571 566 880
	1 088 698 820
	2014. július

	Eszközbeszerzés
	Gépek, eszközök beszerzése
	2014. január
	0
	0
	803 698 000
	803 698 000
	2014. augusztus

	Mérnöki feladatok
	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása
	2013. április
	0
	9 922 500
	14 577 500
	24 500 000
	2014. szeptember

	Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/
	Tájékoztatási feladatok
	2013. április
	              -      
	    6 885 000    
	    6 615 000    
	13 500 000
	2014. szeptember

	PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ Összesen
	Megelőzési PR és egyéb feladatok
	2013. április
	0
	5 100 000
	4 900 000
	10 000 000
	2014. szeptember

	Tartalék
	 
	0
	22 227 937
	1 188 246
	23 416 183
	 

	Kedvezményezett által igényelt előleg
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	Kedvezményezett által igénybevett előleg elszámolása/visszafizetése
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	Összesen
	 
	0
	579 743 382
	1 418 019 105
	1 997 762 487
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	[bookmark: RANGE!A2:I18] 
	1. sz. melléklet, a Támogatási szerződés 6. sz. melléklete: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is!
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya 
(Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)
	Eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása)
	Becsült érték
	Rész-ajánlat (meg-nevezés/ NR)
	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa
	Ütemezés [év, hó]

	
	
	
	
	
	A dokumentáció KSz-hez való benyújtása műszaki-szakmai szempontú jóváhagyás céljából
	Ajánlati felhívás feladása/
ajánlatkérés időpontja
	Szerződéskötés

	
	
	Ft (nettó)
	
	
	
	
	

	1.
	általános menedzsment
	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések
	20 000 000
	Nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
	n.a
	2013. március
	2013. április

	3.
	közbeszerzési tanácsadó
	Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása
	6 000 000
	Nincs
	Nem közbeszerzés (Kbt. 120. § g) pontja alapján)
	n.a
	2012. augusztus
	2012. szeptember

	4.
	mérnök felügyelet
	Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása
	24 500 000
	Nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
	n.a
	2013. március
	2013. április

	5.
	Építés
	válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása 
	1 096 648 304
	Nincs
	Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont alapján a Kbt. 83. § szerint)
	2013. március
	2013. április
	2013. augusztus

	6.
	Eszközbeszerzés
	Üveggyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítős gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése konténer szállító hulladékudvarokhoz beszerzése
	803 698 000
	Nincs
	Közösségi nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)
	2013. július
	2013. augusztus
	2014. január

	7.
	Tájékoztatás, nyilvánosság
	Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása
	23 500 000
	Nincs
	Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
	n.a
	2013. március
	2013. április

	Összes  költség
	 
	1 974 346 304 Ft
	 
	 
	 
	 
	 

	Tartalék
	 
	23 416 183 Ft
	 
	 
	 
	 
	 

	Összes költség tartalékkal
	 
	1 997 762 487 Ft
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 


Kelt: Szombathely, 2013.március 7.

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke


A 2013.évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács …../2013. (III. 07) TT számú határozatával elfogadta.
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