ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. április 15.-i ülésére 

Tájékoztató a 2013. március 7-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2013. március 7-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

1.  A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázattal kapcsolatos feladatok tekintetében a közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda  közreműködésével véglegesítettük az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság közbeszerzési eljárások dokumentációit. A Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. március 11-én megtartott ülésén  a közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívását és dokumentációját elfogadta, és a közbeszerzési szakértő szervezetet megkérte a közbeszerzési anyagok meghatározott gazdasági szereplők részére történő kiküldésére. 

A megadott határidőre az ajánlatok beérkeztek, valamennyi felkért ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Azok átvizsgálása után a hiánypótlási felszólítások is kiküldésre kerültek. Mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Társulás. A tárgyalásokat 2013. április 16-án folytatjuk le, mindhárom eljárás tekintetében, majd ezt követően a jogszabályok előírásait figyelembe véve a szerződések megkötésére is sor kerülhet. 
A kiviteli tender tervdokumentáció tartalmi részében tapasztalt hiányosságokat a tervezők javították. Jelenleg a közbeszerzési szakértő szervezetet, és a tervezők bevonásával a közbeszerzési anyagok véglegesítése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott Mérnöki feladatokat ellátó vállalkozó közreműködésével  történhet meg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési anyag véglegesítése. 
Az eszközbeszerzési közbeszerzési anyagok Ajánlati felhívásának feladását 2013. augusztus hóban tervezzük.

A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési, Pénzügyi és Cselekvési tervet  módosítottuk,  a projekt megvalósítás időbeni csúszása miatt. A Közreműködő Szervezet felé Változtatási jelentést benyújtottuk. 
A Közreműködő Szervezet által kért jelentéseket, nyilatkozatokat a meghatározott határidőre elküldtük.

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 
A Közreműködő Szervezet által megküldött tájékoztatás és Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása értelmében a Támogató által lehetővé tett támogatási intenzitás növelését  és a támogatás mértékének és összegének Szerződésben történő módosítását a Támogató 2013. 03. 11-i döntésével jóváhagyta. ( A Szerződésben rögzített támogatási intenzitás módosítását a „Támogatás mértékének utólagos módosítási lehetősége a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók nyertes pályázatai esetében” című közlemény 2 bekezdés a) pontja tette lehetővé.) A módosított szerződésnek megfelelően a támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a, de legfeljebb 1 719 418 795,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáztizenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-hétszázkilencvenöt forint. A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása folyamatban van. 
( A 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja eredetileg: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint. ) 
3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. 

Szombathely, 2013. április 11.
Tisztelettel
Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2013. március 7-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.
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