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4. SZAMU ELOTERJESZTES
a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2015 oktéber 1-i Glésére
Beszamol6 a Tarsulas 2015. évi l. féléveérdl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Tanacs tevékenységét a 2015. |. félévben a 14/2015. (V.04.) TT szamu
hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleléen végezte: A Tarsuldas a féléves
munkatervét, kéltségvetését, szakmai és pénzigyi beszamoléit, a féléves mérlegét a
tervezettnek megfeleléen teljesitette. (A TT 2015. |. félévi munkatervének teljestlésérél
kulon eléterjesztés késziilt.)

A Tarsulas honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartaimazza az
egységes szerkezetbe foglalt modositott Tarsuldsi Megallapodast, a Tarsulas
mikodésével oOsszefiiggd, a nyertes palyazathoz kapcsoléddé és a megkotott
szerzédéses dokumentumokat, a KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos
informacidkat. A tarsulds mikddésére, gazdalkodasara vonatkozé minden egyéb
dokumentum megtalalhaté a Tarsulas honlapjan.

A Tarsuldas munkaszervezetének feladatait a Tarsulds Elnokének iranyitasaval elvégz6
munkaszervezet, a Projekt Iranyito Szervezete (PIU) latja el. A PIU tevékenységét a
2014. |. félévben a 18/2015. (V.04.) TT szamu hatarozataval elfogadott munkatervének
megfeleléen végezte.

A Tarsulds és a Szombathely Megyei Jogl Varos Polgarmesteri Hivatal altal 2010.
november 11-én kététt munkamegosztasi és felelésségvallalasi megallapodas rogziti
azon feladatokat, melyek megalapozzak a tarsulds székhelye szerinti 6nkormanyzat
jegyzéjének (melyet leadott jogkér gyakorldjaként Stéger Gabor a kézgazdasagi és
adoosztaly vezetéje lat el) a tarsulds elndke altal vallalt kételezettségek ellenjegyzesét. A
2015. |. félévi miikédés ezen megallapodas szerint tortént.

Az alabbiakban a palyazatokra lebontva a 2015. I. félévben elvégzett munka
részletes bemutatasa:



1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsol6do feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz kapcsolédéan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez
kapcsolédéan:

- A FIDIC mérnéki, miszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki Zrt.—
Westber Mérndki Iroda Kft az épitési szerzédéshez kapcsolédéan a miiszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta, a tevékenység ellendrzése folyamatos. A kivitelezés
miszaki ellenérzését a Mérmnok az épitési helyszineken elvégezte. A kooperacios
értekezletek kétheti rendszerességgel kertilnek megtartasra.

- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and Partners
Kommunikaciés és Tanacsadé Iroda Kft. szerzédétt. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonositd szamu palyazatoz kapcsolédéan az elfogadott Kommunikéacios és cselekvesi terv
szerinti tajékoztatast segitd dokumentumok készitése, javitdsa, véleményezése eés
egyeztetése: folyamatos. A ,westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt
keretében tortént események ismertetése folyamatos. . Februarban ,Jelentés
mérféldkéveken tal” cimmel.

A komposztalo ladak telies mennyisége kiszallitasra kertlt. A 27.500 db komposztalé lada
kb. 100%-a kiosztasra kertilt. A dokumentumok &sszegytijtését a Forras Uni6 Kft vegzi.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unié Kft, folyamatos
kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Kézrem(ikodé Szervezettel. A
Kézremiikédé Szervezet részére rendszeres adatszolgaltatast végez, az idészakos kételez6
beszamolokat és elszamolasokat elkésziti. )

A szerzédéseinknek megfeleléen az aktudlis kifizetéseinket teljesitettik, a szamlak
szilkséges onerd és szilkséges esetekben az afa része atutalasra kerult.

Elszamolasok adatai EMIR rendszerbdl:

1. 2 2013.12.17 2013.12.18 4429 590 4429 590

& 3 2013.12.18 2013.12.18 517 481 903 517 481 903



2. 1 2013.09.19 2013.10.25 7 124 358 7 124 358
2 4 2014.03.12 2014.03.18 5188 268 5188 268
2 5 2014.04.16 2014.04.24 45 056 800 45 056 800
2 6 2014.05.08 2014.05.10 49 943 070 49 943 070
2 7 2014.07.03 2014.07.07 6 079 610 6 079 610
2 8 2014.07.13 2014.07.17 99 886 140 99 886 140
2 9 2014.07.24 2014.08.01 141 229 491 125 852 472
2 9 2014.08.08 2014.08.08 78 825 707 15377 019
2 10 2014.08.21 2014.09.04 109 437 727 109 437 727
2 11 2014.11.24 2014.11.24 310739 278 11 307 975
2 11 2014.09.25 2014.10.06 942 058 207 | 930 750 232
2 12 2014.11.25 2014.12.09 391566 053| 373781961
2 12 2015.02.17 2015.02.17 207 596 881 17 784 092
2 13 2015.02.17 2015.02.17 50 455 420 18 494 685
2 13 2015.02.04 2015.02.05 83319487 853 628
2 13 2014.12.08 2014.12.13 137 344 907 117 996 594
2 14 2014.12.11 2014.12.13 3 570 000 3 570 000
3 15 2015.02.13 2015.03.11 1380119 1380119
3 16 2015.03.25 2015.03.31 18515121 18 515121
3 17 2015.04.23 2015.04.29 9 984 840 9 984 840
3 18 2015.04.27 2015.05.11 69 286 873 69 286 873

Osszesen: | 3290499 850| 2559563 077

A Kézrem(ikddd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridére
torténd elkildését ellendriztik és figyelemmel kisértik.




- A Nyugat-dunantdli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
BGRSEG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértuk,
az épitést a Mérndk szervezet kozremikodesével ellendriztik.

Kivitelezés allasa a munkateriileteken:

Az épitési munkak minden helyszinen lezajlottak. Tereprendezés, névénytelepités,
behatolas jelzé rendszer kiépitése elkészillt. A korabban hidnyzé elektromos ellatas okan a
Kivitelez6 5 db Koévetelést nyuijtott be, részben a csapadéskos idéjaras kovetkezmenyeire
tekintettel, részebn az elektromos catlakozas kiépités elhizédasa miatt. A Tarsulas és a
projektben kozremiikodé szervezetek 2015. febr. 3-an megbeszélést tartottak a
Kozrem(ikodé Szervezettel.

Hulladékgytijté szigetek: 80 db hulladékgytijté sziget elkészilt, ndvénytelepités elkészult. A
hulladékszigetekre kerild edényzet kiszallitdsarol kulon egyeztetés folyt az érintett
Onkormanyzatokkal. A kiszallitasok befejezédtek

Prébatizem: A hulladékkezelési engedély rendelkezésre all. Prébalizemi tervet a Mérnok
jévahagyta. A probalizem megtértént.

Eszkoézbeszerzések

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kift-vel kététt szerzédéseink alapjan minden eszkéz beszerzésre
kerillt, az eszkdzokhoéz kapcsolédd oktatdasok megtartasra kerliltek. A szigetekre keruld
gylijtékonténereket leszallitasra kertiltek, szombathelyi Valogatom( helyszinére keriild
gépjarmuivek szintén leszallitasra keriltek.

Az iizemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételten levelet
kuldtink a Foldmiivelésiigyi Minisztérium részére, melyben az Uzemeltetés kapcsan
felmeriilé jogi ellentmondasokat jeleztik az (zemeltetés és a projektben meghatarozott
projektcélok, tarsulasi vallalasok tekintetében.

A Biczi és Turi Ugyvédi Iroda az Uizemeltetési kérdések kapcsan készitett Jogi allasfoglalasat
2015. januar 22-én ismételten atdolgozta. Kiegészitett allasfoglalasa a kévetkezoket
tartalmazza:

,, Kbzds cégalapitas és ,,in house” beszerzés

Az elézé pontban felvazolt konstrukcié tovabbgondolasaval egy Ujabb — Tarsulas altal
felvetett - modell lehetésége meril fel. Ennek Iényege az, hogy a Tarsulas, és a jelenleg
kozszolgaltatast végzé tarsasagok kozésen alapitanak egy gazdasagi tarsasagot
(tovébbiakban: Tarsasag). A Tarsulas minimalis részesedéssel vesz részt a Tarsasagban, a



kézszolgaltatok tulajdoni aranya pedig az altaluk ellatott tertleten él6 lakossag aranyan
alapul. A Tarsasag a Tarsuldstol kapott megbizas alapjan - ,in house”- végzi a szelektiv
hulladékgytijtést, szallitast és kezelést, tovabba Uzemelteti a KEOP tamogatassal
megvalésult létesitményeket, valamint haszndlia és mikodteti a KEOP tamogatassal
beszerzett eszkoézoket. Az egyes tarsult énkormanyzatok és a kézszolgaltatok kozotti
szerzédések hatalyban maradnak és a nem szelektiv hulladékgyjtést, szallitast és kezelést
fednék le. ,

A Forras Unio Kft a személyes egyeztetés elésegitésére tizemeltetési koncepciéra javaslatot
tett.

Egyéb

A Forras Unié Kft, a Young & Partners Kft , a Féber Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium altal benyuijtott havi
jelentések észrevételezése, szilkség esetén a hibak javitasara valé felszélitas, majd
elfogadasa megtortént.

2. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szamu Tamogatasi
Szerz6dés médositasai: 2. sz. elGterjesztésben részletezve.

3. Rekultivaciés palyazat el6készitéséhez kapcsolédoé feladatok:

A korabban megkért rekultivaciés engedélyek meghosszabbitasanak wgyintézésére az
illetékes o©nkormanyzatok figyelmét felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz
kapcsolodé igazgatasi dijak megfizetésérdl a Tarsulds 2014. jdlius végén levelet kuldott az
illetékeseknek.

Az igazgatasi dijak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskal, Kisrakos, Szaknyer, Olbé
énkormanyzatok esetében kérték és egyenlitette ki a Tarsulas.

A rekultivacios terveket készitd tervezoktdl a tervek arkalkulacidjanak aktualizalasat kértuk
annak érdekében, hogy a 2014-2020 kézti programozasi idészak finanszirozasi igényei kozt
a telepulések rekultivaciés kotelezettségének tamogatasahoz az anyagi forrasokat
biztosithassunk.

Folyamatosan figyeljuk a rekultivacios feladatok ellatasat segité egyéb palyazati
lehetéségeket. Az esetlegesen megnyilo KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepulési szilardhulladék-
lerakokat érintd térségi szintli rekultivacios programhoz valé kapcsolédas lehetdségeit
vizsgaltuk.



4. Mikédési hozzajarulasra vonatkozo tajékoztatas

A Nyugat-dunantdli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Megallapodasa a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatarozza minden tagteleptlés
esetében azon Iakoslétszém adatokat, melyek alapjan minden telepllés a tagi
hozzéajarulasokat megfizeti.

A Métv. torvényi valtozésai miatt szikségesseé valt a modositott Tarsulasi
Megallapodasban a lakoslétszam a Motv. Atmeneti rendelkezéseinek megfeleléen
aktualizalasra kerilt a 2010. januar hé 01. napi allapotnak megfeleléen. A modositott
Tarsulasi Megallapodas teljes szévege a Tarsulas honlapjan olvashato!

5. Nyugat-Dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
2015. I. félévi gazdalkodasa:

A Tarsulas 2015. |. félévi gazdalkodasarél szdlé beszamolét kilon eldterjesztés
részleteiben tartalmazza.

A Tarsulas a 2015. |. félévben a részére jovahagyott eI6irényzatokon belul gazdalkodott.
A miikédéshez sziikséges kiadasokat teljesitette. A hatralékok beszedésérél az alabbiak
szerint gondoskodott:

A hatralékkal rendelkezé tagtelepliléseket felszélitottuk a tartozasuk rendezésére. A
felszolitast kévetéen még tartozoé azon telepilések esetében, amelyektdl nem érkezett
részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés Szombathely MJV Onkormanyzatatdl,
mint gesztor énkormanyzattél a megfelelé igényérvényesitést kértuk. A tagtelepulések
2013. évre vonatkoz6 6sézes hatraléka a zarszamadasi beszamol6é mellékletében kerilt
telepiilésenként kimutatasra, a 2014. évi tartozasok a széveges beszamoloban
olvashatok.

6. Egyéb, a Tarsulas miikddéséhez kapcsolédo feladatok elvégzése:

e 2015. |. félévben a Tarsuldsi Tanacs 3 Ulést tartott. A Tarsuldsi Tanacs
tléseinek napirendi pontjai, eléterjesztései és a meghozott hatarozatok megtalalhatok a
Tarsulas honlapjan (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltdltése és frissitése
folyamatos, igy a tarsult énkormanyzatok minden, a Tarsulas mikodesevel és a
palyazatokkal kapcsolatos informaciét megtalalhatnak.
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e  Tagoénkormanyzataink részére megkuldtik a Tarsulas 2014. évi mikodésérdl
készilt beszamolokat, melynek elfogadasat hatarozat meghozatalaval kértuk.

Kérem a Tisztelt Tarsuldsi Tanacsot, hogy az eléterjesztést megtargyalni, a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2015. szeptember 25. \M
\ 3\/\

Tisztelettel: lllés Karoly
Tarsulasi Tanacs Elndke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi Tanacs a
Tarsulas |. féléverdl készilt eléterjesztés szerinti tajékoztatét elfogadia.

Hatarido: 2015. oktdber 1.
Felelds: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs EIndk
Végrehajtasaért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



