8. SZAMU ELOTERJESZTES

Tajékoztaté a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas Tarsulasi Tandcsanak 2015. oktéber 1-i iilésére a Sopron-Vas 2015
Konzorcium #ltal megvalésitandé KEOP-2.3.0/2F-2008-0006. azonosit6val
nyilvantartott térségi telepiilési szilirdhulladék-lerakok rekultiviciés programja projekt
elokészitésérol és megvalositasarol.

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Kornyezet és Energia Operativ Program alapveté célja Magyarorszdg fenntarthato
fejlodésének eldsegitése. A Kornyezet és Energia Operativ Programban megfogalmazott
fejlesztések célja, hogy mérsékelje a kornyezeti problémakat, javitva ezzel a tarsadalom
életmindségét és a gazdasag kornyezeti folyamatokhoz val6 alkalmazkodasat. A célok elérését
szolgalja a telepiilési szildrdhulladék-lerakok térségi rekultivdciés programja keretében
meghirdetett KEOP-2.3.0/2F-2008 palyazati felhivas is.

A 2007-13. évekre sz6l6 Eurépai Unid altal biztositott tiamogatasok felhasznalasanak idészaka
2015. december 31. napjaval zarul. Eddig a napig kell befejezni a még futé projekteket. A
Korményzat az idészak végén még meglévd szabad pénzeszkozok felhasznalasa érdekében
forrasmentés céljabol biztositott lehetdséget - masok mellett - kordbban maér lezart KEOP
projektek Gjranyitasara és tovabbi feladatok megvalositaséra.

Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds (9400 Sopron, Fo tér 1.)
sikeresen palyazott és valositotta meg a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006. azonositoval nyilvéantartott
projekttel a térségi telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultivacios program I. iitemét.
(http://www.hulladek.sopron.hu/index.html ) A rekultivacios programbol technikai okok miatt
kimaradt, a projektteriileten 1évé nagykiterjedésti, részben iizemelé Sopron Harkai uti
hulladéklerako.

Az Irényité Hatosaggal folytatott elézetes egyeztetés alapjan megnyilt a lehetdség arra, hogy a
Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Térsulas mikodési
teriiletén elhelyezkedd 12 telepiilés telepiilési szilardhulladék-lerakoja, amelyek a tervezés és
engedélyeztetés szintjén megfeleltek a kiiras feltételeinek, egy konzorcidlis egyiittmiikodési
megéllapodassal szintén bekeriilhetett a programba.

Errdl a lehetdségrél az aprilisi iilésen tajékoztattam a tisztelt Tarsulasi Tandcsot.

A Tarsulasi Tanacs 7/2015. (IV.23.) szamu hatarozataval jovahagyta az elokészitési munkdak
megkezdését, a megéallapodasok megkdtését és a feltételes kozbeszerzések lebonyolitasat.
Amint az akkori tdjékoztatoban elhangzott, volt kockazata a befektetett eroforrasoknak és
munkénak, ha a rendkiviil feszitett temp6ju elokészités ellenére az eljarasokat nem sikertilt
volna pl. egy jogorvoslat, vagy egyéb probléma okan befejezni.

Az Iranyité Hatésag és a Konzorcium jo és hatékony egyiittmikodésének is koszonhetéen az
eréfeszitéseket eddig siker koronazta. Valamennyi beszerzési és kozbeszerzési eljaras
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jogorvoslat nélkiil zarult le, az utolsé két kivitelezési szerzédés aldirdsa az elSterjesztés
készitésének idészakaban mar folyamatban van, a tobbi szerz6dés alairasa pedig megtortént.
E szerzddések hatédlyba Iéptetd feltétele volt a timogatéi dontés megsziiletése.

A Kormany 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. hatarozataval dontott a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006
azonosité szamu (,,Sopron térségi telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultivacidja I. titem”
cimii) projekt tamogatasanak névelésérol, illetve hozzéjarul a projekt tiamogatasi szerzodésének
. ahatérozat 1. mellékletében foglaltak szerinti modositasahoz, azaz a projekt megvaldsitasahoz
a brutté 1 394 614 991.- Ft tébblet forras biztositasahoz. Ez az 6sszeg megegyezik az igényelt
tamogatas osszegével.

A Nyugat-dunantuli régio teriiletén két hulladékgazdalkodasi onkorményzati tarsulds, mint
projektgazda a 13 térségi hulladékleraké rekultivacidjat a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 szamu
.Sopron térségi telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultivacioja I. litem™ tdmogatott projekt
folytatasaként, egyiittmiikodés keretében kivanja megvaldsitani és erre vonatkozoan
konzorciumi megéllapodast koétottek (1. sz. melléklet) és elkészittették a projekt kiegészitd
Részletes Megvalosithatosagi Tanulméanyat (RMT).

A projekt miszaki, szakmai tartalmanak novelése — a 13 bezart, telepiilési szilardhulladék-
leraké vonatkozd jogszabély (20/2006 (IV.25) Korm. r.) alapjan meghatdrozott és jogerdsen
elrendelt rekultivacidja illeszkedik a projekt eredeti céljdhoz és nem véltozik negativ iranyba a
palyazat benyujtasakor vallalt monitoring-mutatok, output és eredményindikatorok értéke. A
kiegészités megvalositdsaval a projekt alapvetdé célja Kkiteljesedik: a 13 telepiilési
hulladéklerako térségi rekultivacidjaval a Raba folyé vizgytijtéjén a természetes vizek védelmi
szintje ndvekszik és tovabbi 400 km?2 teriiletre terjed ki és tovabbi 76650 lakost érint
kozvetleniil, a telepiilési kornyezetmindség javulasaval.

Projekt adatok

SOPRON-VAS 2015 KONZORCIUM
HULLADEKGAZDALKODASI ONKORMANYZATI
TARSULASAI MUKODESI TERULETEN LEVS 13 TERSEGI
SZILARDHULLADEK-LERAKO REKULTIVACIOJA

SOPRON-VAS 2015 Konzorcium

Konzorciumi vezet6: Sopron Térségi
Hulladékgazdalkodési Onkormanyzati Tarsulés, Sopron
Konzorciumi tag: Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Térsulas,
Szombathely

9400 Sopron, F6 tér 1

nem jogosult

1098 122 040.- Ft
1394 614 991.- Ft




A rekultivaciés engedélyek kotelezettjei a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Tarsulds m{ikodési teriiletén:

1)

12)

Alsoijlak Kozség Onkormanyzata 9842 Alsoujlak, Csurgé u. 15/a

Bozzai K6zség Onkormanyzata 9752 Bozzai, F6 u. 30.

Duka K6zség Onkormanyzata 9556 Duka, Kossuth L. u. 94.

Harasztifalu Kozség Onkormanyzata 9784 Harasztifalu, F6 u. 23.
Kemenespalfa Kozség Onkormanyzata 9544 Kemenespalfa, Damjanich u. 3.
Kisrakos Kozség Onkormanyzata 9936 Kisrakos, F6 u. 43.

Olbs Kozség Onkorményzata 9621 Olbs, F6 u. 32.

Pankasz Kozség Onkorményzata 9937 Pankasz, F6 u. 64.

Rum Ko6zség Onkormanyzata 9766 Rum, Béke u. 22.

Sajtoskal Kozség Onkormanyzata 9632 Sajtoskal, Pet6fi u. 21.

Szentgotthard Varos Onkorményzata 9970 Szentgotthard, Sz¢ll Kalman tér 11.
Torony Kozség Onkorményzata 9791 Torony, Rohonci u. 6.

Megjegyzendd, hogy kordbban valamennyi érintett tarsuldsi tag Snkorményzatot tbb izben
felszolitott a PIU szervezet a lejar6 rekultivacios engedélyek meghosszabbltéséra, Az eljarasok
igazgatési szolgaltatasi dijat a Tarsulds ezt kovetéen meg is téritette azon Snkorméanyzatok
szémara, akiknél a hosszabbitast végrehajtottak. A jelen projektben csak ezek az
dnkormanyzatok vehettek részt. A mulasztok igazgatasi teriiletén talalhato lerakok sorsa ma
még bizonytalan, mivel az Gjabb rekultivéacios kiirdsokrol a 2014-20-as idészakra nézve nem
rendelkeziink még informacioval.

Az 6neré finanszirozdsdanak bemutatdsa
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Amint lathaté, a projekt tamogatési intenzitésa 100 %. Onerd biztositasara nincs sziikség.
Egyetlen elem koltségét kell a konzorciumi tagoknak finanszirozni, ez az elzetes szakértdi
munka, az RMT elkészittetésének a projektben nem elszamolhat6 koltsége.

Ebbsl 1.081.710,- Ft 6sszegre a Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati
Tarsulds, mig 6.568.290,- Ft osszegre a Nyugat-Dunéantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Tarsuléas vallalt kételezettséget.

A koltségek megosztasanak vetitési alapja a kivitelezés becsiilt koltségének ardnya volt
tarsulasonként meghatarozé.

A beszerzési és kozbeszerzési eljardsokat a Konzorcium bonyolitotta le. A Kozbeszerzési
Bizottsagban Térsuldsunkat Szabéné Marton Erzsébet projekt menedzser, valamint Lakézi
Gabor PIU vezet6 képviselte. A Konzorciumot vezet$ Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Tarsulds Képviseletét dr. Sarvari Szaboles Sopron MIV jegyzéje és Kosztka
Laszlé a STKH Kft. iigyvezetéje latta el, dr. Kretter Didna kozbeszerzési jogi szakértd pedig a
tanacsadé szervezet, a Biczi és Turi Kft. képviseletét ellaté tagként vett részt benne.
Tekintettel arra, hogy a soproni projekt tjranyitasaval mikddik a projekt, a Bizottsag a soproni
tarsulas szabalyozésa szerint latta el feladatat és a dontéshozoi szerepet értelemszertien Mégel
Agost a Tarsulés elnske toltotte be.

A kivitelezési munkédkra vonatkozé szerzédések azota létrejottek, igy a mérnok, az altalanos
projekt-menedzsment, valamint a nyilvanossag biztositdsat szolgdlé PR koltsége a
tovabbiakban a tényleges tarsulasonkénti rekultivacios koltségek aranyéban oszlanak meg. A
tarsulasok a tamogatasi Gsszegeket ezen aranyoknak megfeleléen megosztva kapjak meg a
tdmogat6tol és a kifizetések is tarsuldsonként torténnek. Az Iranyit6 Hatésdggal tortént
egyeztetés alapjan igy elkeriilhetévé valt az, hogy atszamlazas kovetkeztében vissza nem
igényelhetéen dupla AFA fizetési kotelezettség alljon be a térsulasok kozti elszamolas soran.

A projekt kivitelezési befejezési hatérideje 2015. november 30. napja. Az elszdémolasi hatéaridé
2015. december 15.

Ezek a feszitett hataridék valamennyi érintett résztvevore nézve rendkiviil nagy terhet,
pontosséagot és intenziv munkat kovetelnek meg.

Sorszdm Feladat Szerz6dott partner Netto osszeg (Ft)
1 Kozbeszerzési jogi | Biczi és Turi Kft. 16.130.000,- HUF
tanacsado
2 Alsoujlak MENTO Kornyezetkultura Korlatolt | 72.420.000,- HUF
telepiilésen : Felel6sségli Tarsasag
| hulladéklerako :
rekultivacidja 3527 Miskolc, Beseny®i 1t 26.
3 Bozzai telepiilésen | Fertédi Epit6 és Szolgaltato Zrt. 49.832.450,- HUF
hulladéklerako
rekultivacidja 9400 Sopron, Ipar krt. 13.
-+ Duka telepiilésen | Fertédi Epito és Szolgéltato Zrt. 58.861.300,- HUF
hulladéklerako
rekultivacidja 9400 Sopron, Ipar krt. 13.




5 Harasztifalu MENTO Kérnyezetkultira Korlatolt | 133.032.000.-
telepiilésen Felel6sségili Tarsasag HUF
hulladéklerako
rekultivacidja 3527 Miskolc, Besenydi ut 26.

6 Kisrakos Fert6di Epité és Szolgaltatd Zrt. 49.444.325,- HUF
telepiilésen
hulladéklerak6 9400 Sopron, Ipar krt. 13.
rekultivacidja

7 Olbs  telepiilésen | West Hungéria Bau Kft. 101.671.800.-
hulladéklerako HUF
rekultivacidja 2051 Biatorbagy, Vendel park, Huber

Wil

8 Pankasz West Hungaria Bau Kft. 88.129.100,- HUF
telepiilésen
hulladéklerako 2051 Biatorbagy, Vendel park, Huber
rekultivacioja Wil

9 Rum telepiilésen | West Hungaria Bau Kft. 109.616.175,-
hulladéklerako HUF
rekultivacidja 2051 Biatorbagy, Vendel park, Huber

gl

10 Sajtoskal Bazaltech Mérnoki Szolgaltato Kft. 84.578.000,- HUF
telepiilésen 1095 Budapest, Soroksari ut 48. 11. ép.
hulladéklerako 3
rekultivacidja

11 Szentgotthard MENTO Kornyezetkultura Korlatolt | 140.777.500,-
telepiilésen Felelosségli Tarsasag HUF
hulladéklerako
rekultivacidja 3527 Miskolc, Besenydi tt 26.

12 Torony telepiilésen | GEO-EP Meélyépitd Korlatolt | 8.222.500,- HUF
hulladéklerako Felelosségti Tarsasag
rekultivacidja 1116 Budapest, Epitész u. 9-12.

13 Kemenespalfa Bazaltech Mérnoki Szolgaltaté Kft. 3.626.000,- HUF
telepiilésen 1095 Budapest, Soroksari ut 48. 11. ép.
hulladéklerako Si
rekultivacidja

14 Fiiggetlen mérnoki | T+SZ Rekulti Konzorcium 21.200.000,- HUF
és miiszaki ellenéri | TECHNOPLUS  Kornyezetvédelmi
feladatok ellatasara | Technologia Fejleszto Kft.

13 telepiilésen 1141 Budapest, Erzsébet kiralyné ttja
76.b.ép. l.em. 1. a.
Szemes és Fia Kft.
9700 Szombathely, Vak Bottyan u. 13.

15 Altalanos Keo-Projekt Kft. 7.450.000,- HUF
menedzsment
szolgaltatasok 4432 Nyiregyhaza, Izabella utca 80.
ellatasa

16 Téjékoztatassal, Karakter XXI. Bt. 7.850.000,- HUF
nyilvanossaggal 9400 Sopron, Mészverem u. 4.
kapcsolatos
feladatok ellatésa




Osszesen:

17 Sopron telepiilésen | West Hungéria Bau Kft. 144.647.860,-
hulladéklerako HUF
rekultivacidja 2051 Biatorbagy, Vendel park, Huber

u: 1.
Osszesen nettd: 1.089.639.010,-
HUF
19 27% AFA 294.202.533.-
HUF
Minddsszesen 1.383.841.543.-
HUF

17 RMT készitése BDS Consulting Tanacsadé és | 6.568.290,- HUF
NYDRHOT-t Szolgaltatd  Korlatolt  Feleldsségli
terheld része | Tarsasag
(nettd) 1072 Budapest, Akécfa utca 12-14. 7.

em. 6.
27% AFA 1.773.438,- HUF

Brutt6 sszeg

.8.341.728,- HUF

A projekt finanszirozaséra biztositott timogatas a feltételes vallalkozasi szerzédések osszegére
fedezetet biztositanak, a kormanyhatarozat kozzétételével a szerzodések hatalyosultak, a

kivitelezés megkezdddhet.
Javaslom, hogy a Térsuldsi Tan4cs kérje fel a PIU szervezetet, hogy a szerzédéses partnerekkel

egyiittmiikddve tegye meg a sziikséges intézkedéseket a projekt sikeres megvalositasa, €s
lezérasa érdekében, majd az eredményekrdl 2016. évi elsé Tarsulasi Tanacs iilésen szamoljon

be.

Kérem a T. Tarsulasi Tanacsot, hogy a tdjékoztatot, valamint a mellékletben foglaltakat

megtargyalni és a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2015. szeptember 26.

S¢

INés Karol

Tarsulasi Tanacs Elnoke




HATAROZATI JAVASLAT:

1./A Nyugat-dunantili Regiondlis Hulladékgazdélkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsa a rekultivacios projekt elokészitésér6l és a projekt elérehaladasarol szoélo
eléterjesztésben foglaltakat elfogadja és jovahagyja.

2./A Nyugat-dunanttli Regionélis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulas Tarsulasi
Tanicsa az elSterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Konzorciumi megallapodast
valtoztatas nélkiil jovahagyja.

3./ A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Térsulas Téarsulési
Tanacsa a BDS Consulting Tanacsadé és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségili Tarsasdggal

- 1072 Budapest, Akacfa utca 12-14. 7. em. 6. — kitott megbizasi szerz6désbol a Tarsulésra
juté kotelezettség teljesitésére a 2015. évi koltségvetés terhére 6.568.290,- HUF + AFA, azaz
8.341.728.- HUF §sszeget biztosit.

4./ Tarsulasi Tandcs felkéri a PIU szervezetet, hogy a szerzddéses partnerekkel egyiittmiikodve
tegye meg a sziikséges intézkedéseket a projekt sikeres megvalositasa, és lezarasa érdekében,
majd az eredményekr6l 2016. évi els6 Tarsulasi Tanécs iilésen szamoljon be.

Hatarid6: 1 — 3./ azonnal
4./ 2016. évi els6d Tarsulasi Tanacs iilés

Felelds: IlIés Karoly a Tarsulasi Tanacs Elnoke
A végrehajtasért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



