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2. SZAMU ELOTERJESZTES
a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2015 oktober 1 -i Glésére
Tajékoztaté a 2015. majus 4.-i Tarsulasi Tanacsiilés 6ta elvégzett munkardl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs! .
Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2015.majus 4-i Tarsulasi Tanacsiilés 6ta elvégzett munkakrol:
1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantili Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolodo feladatok:
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz kapcsolédéan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzeéséhez
kapcsolédéan:
- A FIDIC mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki Zrt.—
Westber Mérnoki Iroda Kft az épitési szerzédéshez kapcsolédéan a miiszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta, a tevékenység ellenérzése folyamatos. A kivitelezés
miszaki ellendrzését a Mémok az épitési helyszineken elvégezte. A kooperacios
értekezletek kétheti rendszerességgel kerilinek megtartasra.
- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and Partners
Kommunikaciés és Tanacsadé lIroda Kft. szerzédott. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonosité szamu palyazatoz kapcsolédéan az elfogadott Kommunikaciés és cselekvési terv
szerinti tajékoztatast segité dokumentumok készitése, javitdsa, véleményezése és
egyeztetése folyamatos. A _westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt
keretében tortént események ismertetése folyamatos. Juliusban ,Nyaron kulénésen fontos a
komposztalas” cimmel, augusztusban ,Egyedulallé projektbemutaté nyilt napot tartottak Vas
megyében” cimmel sajtokozlemény kerilt kikildésre. 2015.08.24-én nyilt nap kerilt
megtartasra a projektben.

A komposztalé ladak telies mennyisege kiszallitasra kerult. A 27.500 db komposztal6 lada
kb. 100%-a kiosztasra keriilt. A dokumentumok 6sszegy(ijtését a Forras Unié Kft vegzi.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellato Forras Unié Kft, folyamatos
kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Kozremiikddé Szervezettel. A
Koézremiikédd Szervezet részére rendszeres adatszolgaltatast végez, az idészakos kotelezd
beszamolékat és elszamolasokat elkésziti.



A szerzédéseinknek rhegfeleléen az aktudlis kifizetéseinket teljesitettik, a szamlak
szilkséges onerd és szilkséges esetekben az afa része atutalasra kerdilt.

Elszamolasok adatai EMIR rendszerbdl:

3i 17 2015.04.23 2015.04.29 9 984 840 9984 840

3% - 18 2015.04.27 2015.05.11 69 286 873 69 286 873

A Kézremiikédd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridére
torténd elkildését ellenédriztik és figyelemmel kisertuk.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértlk,
az épitést a Mérndk szervezet kozremiikddésével ellendriztik.

Kivitelezés allasa a munkateriileteken:

Az épitési munkak minden helyszinen lezajlottak. ( Szpmbathely: valogatomi és
hulladékudvar, Hulladékudvarok: Bik, Répcelak, Rabahidvég, Kérmend, Szentgotthard,
Pankasz ) A korabban hianyz6 elektromos ellatasok biztositasa a Kivitelezd tajékoztatasa
szerint 2015. szeptember elején mindenhol megtértént. Az ezt alatamaszté dokumentumokat
Kivitelez6tdl varjuk.

Hulladékgytijté szigetek:80 db hulladékgylijtd sziget elkészuilt, névénytelepités elkészilt.
Prébaiizem: A hulladékkezelési engedély rendelkezésre all. Probalzemi tervet a Mérnok
jévahagyta. A probatizem megtortént.

Kivitelez6i kovetelések:

1. sz. kovetelés (csapadékos iddjaras és kovetkezményei Szentgotthard és Rabahidveg
épitési helyszineken ) bejelentést a Vallalkozé benydijtotta 2014.09.29 - én Mérnok valaszat
megadta.

2. sz. kovetelés (lizemelteté hianya) bejelentést a Vallalkozé benyuijtotta 2014.11.07 - én
Mérnék valaszat megadta.

3. sz. kdvetelés (Szombathely elektromos csatlakozas idépontjanak elhuzodasa) bejelentést
a Vallalkozé benyuijtotta 2014.11.17 — én. Mérnok valaszat megadta.



4. sz. kévetelés (Kérmend elektromos csatlakozas idépontjanak elhizédasa) bejelentést a
Vallalkozé benyuijtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

5. sz. kovetelés (Pankasz elektromos csatlakozas idépontjanak elhuzédasa) bejelentést a
Vallalkoz6 benyuijtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

A Mérndk a kovetelések kapcsan részletezé kutatas benyujtasara szdlitotta fel a kivitelez
Vallalkozét. Vallalkozé altal a koévetelések kidolgozasa folyamatban.

A 3-as, 4-es, 5-6s kovetelés kapcsan a Tarsulas és a projektben kozrem(ikodé szervezetek
2015. febr. 3-4n megbeszélést tartottak a Kozrem(ik6ds Szervezettel.

A Tarsulas és az ORSEG-2013 Konzorcium kozétt 2013. november 29. napjan Szerzédéses
Megallapodas jott létre "Egydsszegl atalanydijas épitési szerzédés a Nyugat-dunantdli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas megrendelé " Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi ~Program” targyd, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonosité szamu projekt cimmel. A Szerzédés teljesitési hatarideje a Szerzédéses
Megallapodas 4.1. pontjaban meghatarozott Kezdési idéponttél szamitott 540 nap, melyre
tekintettel a megvalositas hatérideje 2015. majus 23. A Vallalkozé a Megvalésitasi
Idétartamon beliil a végleges aramszolgaltatas biztositasat szamara fel nem réhaté okbdl (az
aramszolgaltatds biztositasat un. egyetemes szolgaltatoként kizardlag a térségi
aramszolgaltaté, az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. vegezheti ) nem tudta
teljesiteni, egyebekben a Vallalkozd szerz6dés szerinti kotelezettségéit hiba- és
hianymentesen, szerzédésszerten teljesitette.

A teljesitési hataridében tortént eltérés kezelésére a Kozremiikédd Szervezettel egyeztetett
jegyzokényv kerul alairasra. A Kivitelez6 a korabban benyuijtott koveteléseitdl egy

végelszamol6 nyilatkozat formajaban mond le.

Eszkozbeszerzések
A SIEX Kft-vel és a Pappas Kift-vel kotott szerzédéseink alapjan minden eszkdz beszerzésre
keriilt, az eszk6zokhoz kapcsol6do oktatasok megtartasra kerultek.

Az iizemeltetési probléma kezelése érdekeében 2014. decemberében ismételten levelet
kildtank a Féldmiveléstgyi Minisztérium részére, melyben az lizemeltetés kapcsan
felmertld jogi ellentmondasokat jeleztik az lizemeltetés és a projektben meghatérozott
projektcélok, tarsulasi vallalasok tekintetében. A leveliinkre valasz érkezett, melyre
2015.08.05-én egy Ujabb levélben megtettilk észrevételeinket.



A Biczi és Turi Ugyvédi Iroda az Uizemeltetési kérdések kapcsan készitett Jogi allasfoglalasat
2015. januar 22-én ismételten atdolgozta. Kiegészitett allasfoglalasa a kovetkezdket
tartalmazza:

,, K6z6s cégalapitas és ,in house” beszerzés

Az elézé pontban felvazolt konstrukcid tovabbgondolasaval egy Ujabb — Tarsulas altal
felvetett - modell lehetésége meril fel. Ennek lényege az, hogy a Tarsulas, és a jelenleg
kézszolgaltatast végzdé tarsasagok kozosen alapitanak egy gazdasagi tarsasagot
(tovabbiakban: Tarsasag). A Tarsulas minimalis részesedéssel vesz részt a Tarsasagban, a
kézszolgaltatok tulajdoni aranya pedig az altaluk ellatott tertileten él6 lakossag aranyan
alapul.

A Tarsasag a Tarsulastél kapott megbizas alapjan - Jin house’™ végzi a szelektiv
hulladékgy(ijtést, szallitast és kezelést, tovabba tizemelteti a KEOP tamogatassal
megvalésult létesitményeket, valamint hasznalja és mikodteti a KEOP tamogatassal
beszerzett eszkézoket.

Az egyes tarsult 6nkormanyzatok és a kozszolgaltatok kozétti szerzédések hatalyban
maradnak és a nem szelektiv hulladékgytijtést, szallitast és kezelest fednék le. ,

A Jogi allasfoglalas tartaimazza ezen lehetséges konstrukcié vonatkozasaban a felmerilé
problémakat is.

Az Uzemeltetési szerzédés eldkészitését a Forras Unié Kft koordindlia és vegzi a
gazdasagossagi szamitasok aktualizalasat is. 2015.07.29-én személyes megbeszélésre
kerilt sor a Kézszolgaltatokkal. Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonasaval
az Uzemeltetési koncepcié véglegesitésének és az Uzemeltetdi szerzbdés elokészitésének
targyaban. A Forras Unio Kft altal készitett els6 koros munkakézi anyagra a SZOMHULL Kit.
és a Zala-Depo Kft. tette meg észrevételeit. A legutobb véleményezésre megkuldott jabb
javaslat 2015.09.25-én kerilt megkuldésre a Kézszolgaltatoknak.

Egyéb

A Forras Unié Kft, a Young & Partners Kft , a Fober Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium altal benyujtott havi
jelentések észrevételezése, szikség esetén a hibak javitasara valo felszélitas, majd
elfogadasa megtortént.



A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szamu Tamogatasi Szerzédés
modositasai:

- A Tamogatasi Szerzédés 2013. aprilis 15-én kelt 1. sz. modositasa:
A projekt tamogatas mertéke a Megvalésitasi Munkak elszamolhatd Osszkoltségének
86,067228%-a. (A eredetileg 2012. oktéber 26-an megkotott szerzédés szerint a tamogatas
mértéke a Projekt elszamolhaté Osszkoltségenek 78,903303 %-a, de legfeljebb
1 576 300 588,- Ft. )

- A Tamogatasi Szerzédés 2. sz moédositasa: (2013.szept. 25. )
A projekt tdmogatas mértéke a Megvalésitasi Munkak elszamolhat6 osszkoltségének
93,193788%-a, de legfeliebb 1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi Szerzédés 3. sz. modositasa: (2013.nov.29.)
A projekt megvalésitasanak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a modositas értelmében
2015 év 06 hé 23 nap. A Tamogatasi szerzédés ( Kézbeszerzesi - 6. sz. melléklet, Pénzugyi
- 4. sz. melléklet, és Cselekvési tervek) mellékleteiben is tortént modositas.

- A Tamogatasi Szerzédés 4. sz. médositasa ( 2013 nov. 29.):

Az épitésre vonatkozo6 kézbeszerzesi eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a 2013.10.15-
i IH dontés alapjan a modosult értékek:

A projekt elszamolhat6 koltség osszege: 2.623.610.858,- Ft

A tamogatas 6sszege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszamolhat6 kéltség 975.000,- Ft

Sajat forras dsszege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének modositott ideje: 2013.11.29. — 2015.05.23.-ig terjed.

- A Tamogatasi Szerzédés 5. sz. médositasa (2014.04.08):

Az eszkézbeszerzésre vonatkozd kozbeszerzési eljarasban  kialakult fedezethiany
problémajat orvosolandé a kévetkez6 a tamogatasmertéke:

Projekt tervezett 6sszkoltsege: 2.770.886.558- Ft

Az elszamolhato koltség dsszege: 2.769.911.558.- Ft

A tamogatas 6sszege: 2.581.385.505.- Ft

A Tamogatasi Szerzédés 6. sz. médositasa
A kérelem augusztus végén Tamogaté részére benyuijtasra kerdlt.
A Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re modosulna.
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A Projekt megvalésitasanak napja 2015.12.20-ra médosulna.
A 2015.10.31-6t kovetéen benydjtott szamldk finanszirozasa utéfinanszirozasuva

médosulna.

- A Tamogatasi Szerzédés 5.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba lépésének datuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re modosult.

A Projekt megvalésitasanak napja 2015.07.31 —re maodosult.

- A Tamogatasi Szerzédés 7.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba lépésének datuma: 2015.03.13

A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re médosult.

A Projekt megvalésitasanak napja 2015.10.31-re modosult.

Rekultivaciés palyazat elékészitéséhez kapcsolodé feladatok:

A korabban kiadott rekultivaciés engedélyek meghosszabbitasanak ugyintézésére az
illetékes ®nkormanyzatok figyelmét felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz
kapcsolédé igazgatasi dijak megfizetéserdl a Tarsuldas 2014. julius végén levelet kuldoétt az
illetékeseknek. A kifizetést a kérelmezé 6nkormanyzatok esetében az igazgatasi dijakat
kifizette a Tarsulas.

A rekultivacios terveket készité tervezoktdl a tervek arkalkulacidjanak aktualizalasat kértuk
annak érdekében, hogy a 2014-2020 kézti programozasi idészak finanszirozasi igényei kozt
a telepulések rekultivacios kotelezettségének tamogatasahoz a palyazati anyag
ssszedllitasahoz alapdokumentumkeént szolgaljanak.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepiilési szilardhulladék-lerakokat érinté térségi szint(i rekultivaciés
programhoz kapcsolédva Konzorciumi szerzédés megkotésére kerilt sor a Sopron Térségi
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati  Tarsulas és a Nyugat-dunantdli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas kozott. A Konzorcium palyazati anyagot
nyuijtott be a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 12
tagtelepulésén levé bezart hulladéklerakd rekultivaciojara. ( Részleteiben kulén
eléterjesztésben. )

Szombathely, 2015. szeptember 25 A \\.N

Tisztelettel: lllés Karoly
Tarsulasi Tanacs Elndke






